MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN “PRIMER DISTRITO ANDINO AMAZONICO DEL PER(”
Honestidad y trabajo... Fuerza que une

RESOLUCION DE ALCALDIA N° /42 -2012-A/MDNC
Nueva Cajamarca, ] | ABR 2012

VISTO:
2012-GI{MDNC, de Fechr:! 30 de Marzo def 2012: v,

CDNSJQERANDO:

) A
b7 i
Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo X del Titulo Preliminar de la Ley
_ Organica de Municipalidodes - Ley N® 27972, establece que los gobiernos locales
Ly representan al vecindario, promueven lg adecuada prestacion de los servicios publicos y
:\desarrollo infegral, sostenible y armdnico de su circunscripcion, en forma permanente e
Jintegral, para viabilizar el crecimiento econdmico, con justicia social y sostenibilidad
/' ambiental. '

Que. mediante Informe N® 069-2012-JPP/ISOJGIIMDNC, de fecha 29 de Marzo del
2012, el Jefe de lao Seccion Obras, en atencidn al informe N® 001-2012-EPA/RQO, de fecha
06 de Marzo del 2012, emifido por el Residente de Obra: Ing. Elmer Pizango Aguilar e
Informe Técnico N® 002-2012/INGILO/IO, de fecha 13 de marzo del 2012; informa a lo
Gerencia de Infroestructura, sobre la Modificocion del Presupuesto Analifico fingl de
Insumos realmente ejecutados por un monfo de 5/, 66,351.19 Nuevos Soles de lo obro:
"Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Centro Poblodo Son
Juan de Rio Soritor”. con codigo SNIP N° 48607, la misma que fue ejecutada por
Administracion Directa via convenio de encargo N° 016-2008-GRSM/PGR, suscrifo entre el
Gobiemno Regional de San Martin y o Municipalidad Distital de Nueva Cajomarca,
precisando que dicha modificacion se debe exclusivamenle o lo variocion de los gostos
St rec:Jrzr::dos en la ejecucion de lo obra sin modificar el monto de inversion original
o aprobado, por lo que recomienda se proceda aprobar la modificacidn del Presupuesto
Analitico Final reaimente ejecutado de la obra en mencion,

Que, con Informe N® 205-2012-GI/MDNC, de fecha 30 de Maorzo del 2012, el

Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajomarca. hace llegar

la modificacion del Presupuesto Analifico Final de Insumos de la Obra: “Mejoramiento del

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Centro Poblado San Juan de Rio Saritor”,

gzzz=ta,, POT | I::: suma de 5/, 66. 35J 19 Nuevos Soles, con la ﬁnaﬂ'dod de que se emifa el r::r:.’fo
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Ce conformidad a lo dispueste en el Articulo 20° inciso 6 de la Ley Orgdnica de
Municipalidades - Ley N° 27972;
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SE RESUELVE:

ARTfClLLQ_ PRIMERO.- APROBAR lo MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO FINAL DE
INSUMOS de la Obra: “Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del
Centro Poblado San Juan de Rio Soritor”, cuya suma asciende a §/. 66,351.19 Nuevos Soles,
conforme al siguiente detalle:

RESUMEN GENERAL
ESPECIFICA PARTIDA / DESCRIPCION COSTO GASTOS | TOTAL
B o DIRECTO | GENERALES
6.5.11.29 | Materiales de Construccion 3191315 000 3191315
f,@’f .5.11.30 | Bienesde Consumo 46618 0.00]  466.18]
3% W 5.11.39 | Ofros servicios de ferceros _27,403.86 0.00] _ 27.403.86
e, SN)kaL5.11.23 | Combustible y lubricantes | 000, 84500 84500
423**:; AAHH.5.11.27 | Servicios No personales D00l 520000 520000
WEANDS 6.5.11.49 | Materiales de Escritorio M i 0.00] 523.00 523.00
TOTAL o 59,783.19 6,568.00,  66,351.19
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4‘;:;__ RTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolucion a los drganos competentes, a
& bfecto de realizar su cumplimiento en el modo y forma de Ley.

N 1 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.




