MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

er‘w ESOLUCION DE ALCALDIA N2 /55-2015-A/MDNC

1)
Nueva Cajamarca, 03 MAR 5

VISTO:

Resolucion de Alcaldia N° 294-2014-A/MDNC, de fecha 05 de Mayo de 2014, Informe N°
027-2015-SdO/GI/MDNC, de fecha 23 de Febrero del 2015, Informe N° 139-2015-GI/MDNC,
de fecha 23 de Febrero de 20135, y:

CONSIDERANDO:

Que, Jos gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdémica vy
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que lo Constitucidn
Politica del Per( establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento
juridico.

Que, la Municipalidad Disfrital de Nueva Cajamarca, denfro de sus funciones
esfablecidas en la Ley Orgdnica de Municipalidades, la Ley N° 27972 — Ley Orgdnica de
Municipalidades, en su Articulo 79 inciso 4 sefcla, que se debe ejecufar o prever la

™, ejecucion de las obras y actividades urbanas o rurales que sean indispensables para el
esenvolvimienfo de la vida del vecindario, la produccion, el comercio, el transporte,
urismo y comunicacion en el Distrito.

Que, medianfe Resolucion de Alcaldia N° 294-2014-A/MDNC, de fecha 05 de Mayo
de 2014, se aprobd el expediente fécnico del Proyecto: “Mejoramiento de la
Infraestructura Vial Urbana del Jr. José Olaya cuadras del 01 al 04, de la localidad de
2 .. Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja = San Martin”, con cédigo SNIP
\286833, con un presupuesfo por la suma de §/.309 683.99 (frescientos nueve mil seiscientos
pchenta y fres con 99/100 Nuevos Soles), bajo la modalidad de Administracién Directa
~on un plazo de ejecucion de 63 dias hdbiles.

Nl 2 Que, con Informe N° 027-2015-S§dO/GI/MDNC, de fecha 23 de Febrero del 2015, el
el Jefe de la Seccién de Obras, emite como conclusiones que:

v Lo obra no se concluyo denfro de los plazos establecidos, debido a la existencia de
incongruencias en el expediente técnico, que se han ido corrigiendo durante Ia
ejecucion de la Obra, lo que genero una ampliacion de piazo de 10 dias habiles, sin
4 embargo la obra se encuenira ejecutada al 100%.

} El presupuesfo aprobodo de la obra fue de §/. 309.683.99 [trescientos nueve mil
¢ seiscienfos ochenta y fres con 99/100 Nuevos soles).

El costo final de la obra es de: §/. 277 709.74 (doscientos setenta y siete mil setecientos
nueve con 74/100 nuevos soles), de acuerdo al siguiente detalle:
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FUENTE DE FINANCIMIENTO ASIGNADO EJECUTADO SALDO
MDNC 171,571.88 S5/.140,234.21 $/1.31,337.67
TRABAJA PERU 138,112.11 $/.137,047.79 S/.1,064.32
RETENCIONES  §/.427.74 $/.427.74
| TOTAL | 309,683.99 $/.277.709.74 $/.31,974.25
v [l saldo real de obra es de: §/.31,974.25 Nuevos Soles.
PRESUPUESTO APROBADO (S.) EJECUTADO SIAF (S/.) SALDO §/. ‘|
== A B C= A-B
309,683.99 277,709.74 31,974.25

v Existe un soldo pendiente de Devolucién al residente y supervisor de la obra, asi como
el pago al Administrador de la Obra; fal como se defalla en el siguiente cuadro:

| ITEM CARGO PROVEEDOR [MONTO §/.
1.00 | SUPERVISOR |Ing. Carlos Alberto Figueroa Jimenez 1 780.50
2.00 | RESIDENTE Ing. Hugo Cesar Ushifiahua Soria 1 750.00
TOTAL 3 530.50

Asi mismo recomienda lo siguienfe:

v Se recomienda aprobar via acto resolutivo la liquidacién Técnica - Financiera de

obra, de acuerdo al siguiente detalle:

" FUENTE DE FINANCIMIENTO | ASIGNADO | EJECUTADO SALDO
MDNC 171,571.88 5/.140,234.21 $/.31,337.67
TRABAJA PERU 138,112.11 §/.137.047.79 $/.1,064.32
RETENCIONES $1.427.74 $/.427.74
TOTAL 309,683.99 §/.277.709.74 §/.31,974.25 |

e Saldo de ejecucién de obra: $/.31.974.25 (freinta y un mil novecientos setenta y
cuairo con 25/100 nuevos soles).

Realizar la devolucién al tesoro la suma de 5/30,909.93 (freinta mil novecientos nueve
con 93/100 Nuevos Soles), del saldo existente de la fuente de financiamiento MDNC.
Realizar la devolucién al Programa Trabgja Perd la suma de s/.1,064.32 (mil sesenta y

cuatro con 32/100 Nuevos Soles), del saldo existente de la fuente de Trabaja Perv.

Se recomienda pagar al supervisor y al Residenfe, segun lo establecido en sus
contratos respectivos, previa aprobacién de la Liquidacion Técnica - Financiera de la
Obra, segun el siguiente cuadro:

ITEM CARGO PROVEEDOR MONTO §/.

- 1.00 SUPERVISOR |Ing. Carlos Alberto Figueroa Jiménez 1 780.50
2.00 | RESIDENTE Ing. Hugo Cesar Ushifidhua Sorig 1 750.00
TOTAL 3 530.50




Que, mediante Informe N° 139-2015-GI/MDNC, de fecha 23 de Febrero de 2015 el
Gerente de Infraestructura de la Enfidad, hace llegar la Liquidacién Técnica — Financiera
de la Obra: "Mejoramiento de la Infraesfructura Vial Urbana del Jr. José Olaya cuadras del
01 al 04, de lo localidad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca — Rioja — San
Martin", con cddigo SNIP 286833 para su aprobacion mediante Resolucion de Alcaldia,
suginendo ademdads se tramite la devolucién al tesoro por la suma de $/.30 909.93 {treinta
mil novecientos nueve con 93/100) la devolucién al programa Trabaja Perd, por la Suma
de §/.1 064.32 (mil sesenta y cuatro con 32/100 Nuevos Soles) y el pago al Supervisor y
residente de Obra; segun lo establecido en sus confratos, previa aprobacién de la
liguidacion técnica-financiera.

Que, se ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidos por ley. Por lo
gue resulta necesario expedir el correspondiente acfo adminisfrativo a fin de aprobar la
Liquidacién Técnica Financiera de Jla Obra denominada: "Mejoramiento de o
Infraesfructura Vial Urbana del Jr. Jose Olaya cuadras del 01 al 04, de la localidad de
Nueva Cajomarca, Distrifo de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin”, con cddigo SNIP
286833

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Arficulo 20° inciso 6 de la Ley Orgdnica
de Municipalidades — Ley N° 27972:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, lo LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA:
“Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana del Jr. José Olaya cuadras del 01 al 04, de
la localidad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin", con
\ cddigo SNIP 286833, con un costo final de obra de: §/. 277 709.74 (doscientos setenta y
| siete mil setecientos nueve con 74/100 nuevos soles)

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR, que el monfo ejecutado es de: S/. 277 709.74
{doscientos setenta y siete mil sefecienfos nueve con 74/100 nuevos soles). con un saldo

de ejecucién de obra de: 5/.31,974.25 (treinta y un mil novecientos setenta y cuatro con
o, +25/100 nuevos soles|, quedando pendiente de tramite Ia devolucién al Tesoro por la suma
de $/.30 909.93 (treinta mil novecientos nueve con 93/100 Nuevos Soles), la devolucidn al
Programa Trabaja Perd, por la suma de S/.1 064.32 (mil sesenta y cuatro con 32/100

‘ Nuevos Soles), asi como el pago al Supervisor (1780.50 mil setecientos ochenta con 50/100

“nuevos soles) y Residente de Obra [1750.00 mil setecientos cincuenta con 00/100 nuevos
soles).

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal realice las acciones pertinentes,
para el cumplimiento de la presente resolucion.

& ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR, la presente resolucién a la Gerencia Municipal y érganos

—cbmpetentes, en modo y forma de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

LUIsS GILBER}‘"'
DNI $22




