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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 313-2015-A/MDNC

Nueva Cajamarca, 24 de Junio del 2015.

EL ALCALDE, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA
CAJAMARCA;

VISTO:

/ Que, los gobiemos locales gozan de aufonomia politica, econémica ¥y
administrafiva en los asuntos de su competencia, la autonomia que la constitucion politica
del Per establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de

gobierno, administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico.

Que, la Municipalidad distrital de Nueva Cajamarca, denfro de sus funciones
establecidas en la Ley orgdnica de Municipalidades, la Ley N° 27972, en su arficulo 79°
inciso 4 sefiala que se debe ejecutar o prever la ejecucion de las obras y actividades
urbanas o rurales que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccién, el comercio, el transporte, turismo y comunicacion en el Disfrito.

Que, de conformidad con el arficulo 211° - Liquidacién de Contrato de Obra, del
Reglamento de la Ley de la Ley de Conirataciones del Estado, aprobado por Decreto
184-2008-EF, sefiala que el Contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada
%\ con la documentacion y cdiculos detallados, dentro de un plazo de (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de su recepcién de la obra. Denfro del plazo
mdximo de sesenta (60) dias de recibida, La entidad debera pronunciarse, ya sea
observando la liquidacién presentada por el contrafisfa o, de considerario pertinente
elaborando ofra, y nofificara ol contrafista para que este se pronuncie denfro de los
quince (15) dias siguientes. La liquidacion quedara consentida cuando, practicada por
una de las parfes, no sea observada por la ofra denfro del plazo establecido. Cuando una
de las partes Observe la Liquidacién presentada por la ofra, esta deberd pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido las observaciones; de no hacerio, se
tendrd por aprobada la liquidacion con las observaciones formuladas. En el caso de gque
una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la ofra, aquella deberd
manifestario por escrite dentro de un plozo previsto en el pamrafo anterior. En tal supuesto,
dentro de los quince (15) dias hdbiles siguientes, cualquiera de las parfes debera solicitar
el somelimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje.
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Toda discrepancia respecto a la liquidacién se resuelve seguln las disposiciones
previstas para la solucién de controversias establecidas en la Ley y en el presente
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no con froverfida.

Que mediante, Resolucién de Alcaldia N° 378 — 2014 - A/MDNC de fecha 16 de
Junio del 2014, se aprueba el expediente técnico del Proyecto denominado:
“Mejoramiento de los Servicios del Puesto de Salud del Caserio Tahuantinsuyo, Distrito de
Nueva Cajamarca — Rioja - San Martin”, con Cédigo SNIP N° 205845, con un cosfo total
de financiamiento de S/. 535, 278.22 (Quinientos freinta y cinco mil Doscientos setenta y
ocho con 22/100 Nuevos Soles), ejecutarse bajo el Sistema de Contratacién a Suma
Alzada y con un plazo de ejecucién de 60 dias calendario.

Que medianfe Confrato de Ejecucién de Obra N° 593 - 2014 — A/MDNC de fecha
19 de Setiembre del 2014, se suscribié el confrato para ejecucion del proyecto
denominado: "Mejoramiento de los Servicios del Puesto de Salud del Caserio
Tahuantinsuyo, Distrito de Nueva Cajomarca - Rioja — San Martin”, con Codigo SNIP N?
205845, con un costo total de financiomiento de $/. 535, 278.22 (Quinientos treinta y cinco
mil Doscientos setenta y ocho con 22/100 Nuevos Soles), a ejecutarse bajo la modalidad
de conirata mediante el sistema A Suma Alzada, recomendando su aprobacién.

Que, mediante Acta de Recepcion de Obra del proyecto denominado:
4 J/ “Mejoramiento de los Servicios del Puesto de Salud del Caserio Tahuantinsuyo, Distrifo de
Nueva Cajamarca - Rioja — San Martin”, con Cédigo SNIP 205845, suscrita con fecha 12 de
febrero del 2015, el comité de recepcion acreditado medianfe Resolucién de Alcaldia N°
068 — 2015 ~A/MDNC de fecha 23 de enero del 2015 el mismo que considera que la Obra

Que, con Carta N° 002-2015/CONSORCIO TAHUANTINSUYO/WRMCH de fecha 17
de Abril del 2015, el Representante Legal del Consorcio Tahuanfinsuyo.. deriva a la
enfidad el expediente de Liquidacién de Obra del proyecto denominado: “Mejoramiento
de los Servicios del Puesto de Salud del Caserio Tahuantinsuyo, Distrito de Nvueva
Cajamarca - Rioja - Son Marfin”, con Cédigo SNIP 205845, para su evaluacién y
aprobacién respectiva.
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Que, con carta N° 017-2015-CONSULTOR DE OBRAS HTC&C/RL de fecha 18 de
Mayo del 2015, el Supervisor de Qbra, RECOMIENDA Aprobar la LIQUIDACION DE
CONTRATO DE OBRA, del proyecto denominado: “Mejoramientoc de los Servicios del
Puesto de Salud del Caserio Tahuantinsuyo, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja — San
Martin", con Cédigo SNIP 205845 presentado por el confratista.

Que, mediante Informe N° 117-2015/SdO/GI/MDNC, de fecha 11 de Junio del 2013,
el Jefe de la Seccién de obras refiere respecto a las Ampliaciones de Plazo:

» Que medianfe CARTA N° 004-2014/Consorcio Tohuanfinsuyo/WEMCH, de fecha
04/11/2014 el contratista solicita una ampliacion de plazo por cinco (05) dias
calendario.

La Supervision H TORRES CONSULTORES & CONSTRUCTORES E.LR.L. remifte a lo
entidad mediante Carta N° 008-2014-CONSULTOR DE OBRAS HTC&C/RL de fecha
11/11/2014 del andiisis realizado por la Supervision se recomienda oforgar una
ampliacién de plazo de fres (03) dias calendario.

De los documentos antes presentados al Jefe de la Seccion de Obras Ing. Josue
Pilco Pezo, no se pronuncié respecto al mismo dando por consentida la solicitud
de ampliacién de plazo por cinco {05 dias calendario, por silencio administrativo,




de acverdo al Art. 201° del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado
{...] De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se
considera ampliado el plazo, bajo la responsabilidad de la Entfidad.

Referente ha sus conclusiones y recomendaciones especifica lo siguiente;

CONCLUSIONES:

1. Los montos y retenciones calculados por la Supervision de la Obra son:

a) Pendiente por concepto de reajuste: §/. 2,684.88
b) Monto refenido (fondo de garantia): $§/. 53,527.82
2. Los montos y retenciones calculados por la Seccién de Obras son:

a) Pendiente por concepfo de reajuste: S/. 2,684.88
b) Monto retenido (fondo de garantia): S/. 53,527.82

3. Lo solicitado por la empresa contratista es lo siguiente:

a) Monto Total retenido: S/. 56,212.70

b) Elmonto final se detalla a continuacién:

ITEM DESCRIPCION MONTO SIN
IGV §/.

1.00 | CONTRATO PRINCIPAL (PRESUPUESTO CONTRACTUAL) 535, 278.22

2.00 | MONTO VALORIZADO PAGADO 481, 750.40

3.00 | REAJUSTE TOTAL 10, 839.29

4.00 | RETENCION DE 10% (FONDO DE GARANTIA) 53, 527.82

5.00 | COSTO TOTAL DE OBRA ((2) + (3] + (4) + (5)) 546, 117.51

Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo X del Titulo Preliminar de la Ley
Crgdnica de Municipalidodes — Ley N° 27972, establece gue los gobiemos locales
representan al vecindario, promueven la adecuada prestacién de los servicios publicos y
desarrollo infegral, sostenible y arménico de su circunscripcién, en forma permanente e
infegral, para viabilizar el crecimiento econémico, con justficia social y sostenibilidad
ambiental.

Que el Gerente de infraesfructura de la Municipalidad Distrital de Nueva

Cajamarca hace llegar el expediente técnico denominado “"Mejoramiento de los

| Servicios del Puesto de Salud del Caserio Tahuantinsuyo, Distrito de Nueva Cajamarca -

.-===~l Rioja - San Martin", con Cédigo SNIP 205845, consfituido en su confenido técnico del

ST




proyecto definitivo: Ficha técnica del Proyecto, descripcién del Proyecto (ubicacion,
Objetivos, Metas Fisicas Alcanzadas, Fuente de financiamiento, Presupuesto, Periodo de
Ejecucion, Datos de Confrato de Obra, Dafos de Ejecucion de Obro, Datos de Recepcion
de Obra. Descripcién de las Partidas Ejecutadas, Equipos mecdnicos ufilizados,
cumplimiento de las especificaciones técnicas, conclusiones y recomendaciones).
Metrados Ejecutados, Control de Avance mensval, Ampliaciones de Plazo, Liquidacion
Econdmica del Contrafo de Ejecucion (Valorizacion de Obra, reajuste de valorizaciones,
Valorizacion de Obra Canceladas durante la Ejecucion, Monto Final de Cbra, Saldos
pendientes de Liquidacion).

Que teniendo en la vista el expediente técnico en mencion y habiendo cumplido
los requisitos establecidos por la normatividad vigente, es necesario emitir el acto
resolutivo correspondiente.

De conformidad a lo previsto en el inciso 5) del arficulo 9° y amparado por lo
dispuesto en el articulo 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades — Ley 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidacion del Contrato de Eecuciéon de Obra N° 593-
2014-A/MDNC denominado el confrato para ejecucién del proyecto: “Mejoramiento de
los Servicios del Puesto de Salud del Caserio Tahuantinsuyo, Distrito de Nueva Cajamarca -
Rioja — San Martin”, con Cédigo SNIP 205845, denominado el confrato para ejecucion del
proyecto denominado: “Mejoramiento de los Servicios del Puesto de Salud del Caserio
Tahuantinsuyo, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin”, con Cddigo SNIP N°
205845, con un costo total de Obra de S/. 546, 117.5]1 (Quinientos Cuarenfa y seis mil
Cientos diecisiete con 51/100 Nuevos Soles), a ejecutarse bajo la modalidad de contrafa
mediante el sistema A Suma Alzada, segin el siguiente cuadro:

ITEM DESCRIPCION MONTO SIN
. IGV 8.

1.00 | CONTRATO PRINCIPAL (PRESUPUESTO CONTRACTUAL) 535, 278.22
(2.00 | MONTO VALORIZADO PAGADO 481, 750.40
3.00 | REAJUSTE TOTAL 10, 839.29
400 | RETENCION DE 10% (FONDO DE GARANTIA) 53, 527.82
5.00 | COSTO TOTAL DE OBRA ((2) + (3] + (4) + [5)) 546, 117.51

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, la devolucién al Contrafista la devolucion de S/. 56,2 12.70
(Cincuenta y Seis mil Doscientos Doce con 70/100 Nuevos Soles), donde S/ 53, 527.82
(Cincuenta y Tres mil Quinientos veintisiete con 82/100 Nuevos Soles) es el monto retenido
como Garantia de Fiel Cumplimiento y S/. 2,684.88 (Dos mil seiscienfos ochenta y cuatro
con 88/100 Nuevos Soles) monto por concepto de reajuste de precios.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de infraestructura y a la Gerencia
Municipal de la Municipalidad distital de Nueva Cajomarca, efectuar las acciones que

2= resulten necesarias para el cumplimiento de la Presente Resolucidn.




ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolucion a la Gerencia de infraestructura,
Seccion de Obras, Gerencia Municipal, para su conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

va CAJAMARTA

LBERTG WUNEZ SANCHEZ
LUS GiL kL bE
DNI A2265433




