1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

PROVINGIA DE RIOJA - SAN MARTIN “PRIMER DISTRITO ANDINO AMAZONICO'
“ Gente focen. .. Tdeas Rensvadas. .. Grandes Cambiss”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 359 -2015-A/MDNC

Nueva Cajamarca, 04 de Agosto del 2015.

EL ALCALDE, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA;

VISTO:

Informe N° 838 -2015 -GI/MDNC de fecha 31 de Julio del 2015 emifido por
la Gerencia de Infraestructura el cual hace lleger la Gerencia Municipal
o esta asesoria legal para proyectar el acto Resolufivo correspondiente:

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido por el articulo 194° de la
Constifucion Politica del Perd, modificado por la Ley N° 27680, Ley de
Reforma Constitfucional sobre Descentralizacion reconocen a las
Municipalidades Distritales la calidad de érganos de Gobierno Local, con
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia, cencordante con el arficulo I del Titulo preliminar de la
Nueva Ley Orgdnica de Municipalidades.

Que, de conformidad a lo establecido en el articulo X del Titulo
Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades — Ley N° 27972,
establece que los gobiernos locales representan Al vecindario,
promueven la adecuada prestocion ce los servicios publicos y desarrollo
integral, sostenicle y armonico de su circunscripcion, en forma
permanente e integral, para viabilizar el crecimiento econdémico, con
justicia social u sostenibilidad ambiental.

Que, la Ley de Contrataciones del Estado, Aorobado mediante
Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873 estipula en su
arficulo 41° acdpite 41.2 “Traldndose de Obras, las prestaciones
adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento [15%) del monto
total del contrato original, restdndole los presupuestos deductivos
vinculados, entendidos como aquelios derivados de las sustituciones de
obra directamente relaciocnada con las prestaciones adicionales de
obra, siempre que ambas respendan a lg finalidad del contrato original.

Se
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Para tal efecto, los pagos correspondientes serdn aprobados por el Titular
de la Entidad.

Que, El Reglamento de la Ley de Confratacicnes del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto
Supremo N°138-2012-EF, regulando las normas que deben observar las
Entidades del Sector PUblico en el proceso de confratacion de bienes,
servicios y obras asi como las obligaciones y derechos que se deriven de
los mismos.

Que, el articulo 207° refiere: Sélo procederd la ejecucion de
prestaciones adicionales de obra cuando previomente se cuente con |a
certificacién de crédito presupuestario y a la Resolucion del Titular de la
Enfidad y en los casos en que sus montos, restdndole los presupuestos
deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por cienfo
(15%) del monto del Contrato Criginal {...) La necesidad de tramitar la
autorizacion de la ejecuciéon de prestaciones adicionales de obra debe
ser anotada en el Cuadermno de Obra, ya sea por el Inspector o Supervisor
o por el Contratista la cual deberd realizarse con freinta dias (30) dias de
anficipacion a la ejecucion. Dentro de los diez dias (10) siguientes de la
anotacién en el cuaderno de obra, €l contratista deberd presentar al
supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual deberd
remitirlo a la entidad en un plazo de diez dias (10) para remitir la resolucion
aprobatoria. La demora de la Entidad en emitir la Resolucion enlos plazos
sefialados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrd ser
causal de ampliaciéon de plazo. El pago de los presupuestos adicionales
aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. Cuando se
apruebe las prestaciones adicionales de obra, el contratista estard
obligado a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento.

El inspector o Supervisor debbe comunicar a la Entidad sobre la necesidad
de Elaborar el Expediente Técnico de la prestacion de adicional de obra.

Mediante Carta N° 24-2015-H&A/NC de fecha 30 de Julio del 20153, el
Gerente General de H&A Ingenieros y Constructores E.L.R.L, hace llegar el
Expediente Técnico de Prestacion Adicional N° 02, de la Obra:
“Ampliacién y Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio IPD en la
Localidad de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin, Il Etapa", con
codigo SNIP 172619 pronuncidndose respecto a que ha revisado el
expediente técnico de Prestacidén adicional N° 02, teniendo un
presupuesto adicional de §/. 192, 996.07 (Ciento noventa y dos Mil
novecientos noventa y seis con 07/100 Nuevos Soles); y con una incidencia de
2134 % con respecto al monto coniractual, teniendo una incidencia
acumulada de adicionales de 4.848 %, para cumplir con las metas y objetivos
del proyecto.




Que, mediante Informe N° 058 — 2015 — SEyP - Gl - MDNC de
fecha 31 de Julio del presente afo hace llegar su pronunciamiento
Técnico favorable de Adicional de Obra N° 02 del Proyecto: "Ampliacion
y Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio IPD en la localidad de
Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin =l
Etapa”, cédigo SNIP N° 172419, mediante el cual el Jefe de la Seccién de
Estudios y Proyectos establece dentro de sus Conclusiones y
Recomendaciones:

e Visto, Revisado y hecha su respectiva verificacion en campo del
Expediente Técnico presentado, se otorga el pronunciamiento
Técnico Favorable para continuar con el frdmite para su
aprobacién mediante acto resolutivo y posterior ejecucion del
Adicional de Obra N° 02 del Proyecto "Ampliacién y Mejoramiento
de la Infraestructura del Estadio IPD en la localidad de Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca - Ricja — San Martin - |l
Etopa", toda vez que cuenta con los elementos tecnicos
necesarios.

« El Expediente Técnico cuenta con la Opinidn Técnica Favorable
por parte del Supervisor Ing. Benjomin Lopez Cahuaza.

« Visto el Informe de Evaluacién del Expediente Técnico del proyecto
de la Referencia f), es necesario contfinuar con el rémite para su
aprobacién mediante acto resolutivo.

Que, mediante Informe N° 838-2015-GI/MDNC de fecha 31 de
Julio del 2015 el Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrifal
de Nueva Cajamarca solicita la Aprobacion de Expediente Adicional y
Deductivo de Obra N° 02 de proyecto “Ampliacion y Mejoramiento de la
Infraestructura del Estadio IPD en la Localidad de Nueva Cajamarca,
Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin - Il Etapa”, con Codigo
SNIP 172619 previa Disponibilidad Presupuestal por la suma de §/. 192,
994.07 (Ciento noventa y dos Mil novecientos noventa y seis con 07/100
Nuevos Soles), por lo que solicita se emita el acto resolutivo pertinente, al
haberse ejecutado su revision y estar conforme, con los lineamientos
téenicos establecidos.

Que mediante Carta N° 043-2015- MDNC - JPPyCTI/DAOE de
fecha 04 de agosto del presente afio, el Jefe de Presupuesto y
Planificacion y CTl — MDNC, comunica que Otorga Disponibilidad
Presupuestal para el Adicional N° 02 del Proyecto: "Ampliacion y
Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio IPD en la Localidad de
Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin,
pronuncidndose que para su ejecucion presupuestal se dispone de los
Recursos de la Fuente de Financiamiento 01: Recursos Ordinarios.




Que teniendo a la vista el Expediente Técnico en mencion y
habiendo cumplido con los requisitos establecidos por la normatividad
vigente, y conforme a lo opinado por el Jefe de la Seccion de Estudios y
Proyectos, del Gerente de Infroestructura y el Jefe de Presupuesto vy
Planificacién de la Enfidad, es necesario emitir el acto resolutivo
correspondiente.

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 41° de la Ley
de Contratacicnes del Estado y el arficulo 207° de su Reglamento, el
articulo 6° debidamente concordado con el Ultimo parrafo del articulo
53° de la Ley Orgdnica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente del Adicional N° 02 del
proyecto denominado: "Ampliacién y Mejoramiento de la Infraestructura
del estadio IPD en la Localidad de Nueva Cajomarca, disfrito de Nueva
Cajamarca - Riojo - San Martin — Il Etapa™ con codigo SNIP 172619 por un
costo total de financiamiento ascendente a la suma de §/. 192, 996.07
(Ciento noventa y dos Mil novecientos noventa y seis con 07/100 Nuevos
Soles), con la disponibilidad presupuestal Carta N° 043-2015-MDNC-
JPPyCTI/DACE.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, la Ejecucién del Adicional N° 02 del
proyecto denominado "Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura
del estadio IPD en la Localidad de Nueva Cajamarca, distrito de Nueva
Cajamarca - Rioja — San Martin = Il Etapa" con codigo SNIP 172619 por un
costo total de financiamiento ascendente a la suma de S/. 192, 996.07
(Ciento noventa y dos Mil novecientos noventa y seis con 07/100 Nuevos

Soles).

ARTICULO TERCERO: DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura y a lo
Gerencia Municipal, efectuar las acciones que resulten necesarias pard
el cumplimiento de la presente Resolucion.

ARTICULO CUARTO: ORDENAR, a la Cficina de Contabilidad y Tesoreria,
observe lo establecido en el pendultimo pdrrafo del articulo 207° del
Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado y proceda a la
retencién al contratista de la suma correspondiente a la ampliacién de
la Garantia de Fiel Cumplimiento por el monto del adicional de Obrg,
teniendo presente que conforme a la cidusula del Contrato el confrafista
estd comprendido dentro de los alcances del articulo 39°, pdrrafo quinfo
de la Ley de Ccntrataciones del Estado.




ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Gerencia de
Infraestructura, Seccién de Obras, Gerencia Municipal, para su
conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE




