MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

i PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN “PRIMER DISTRITO ANDINO AMAZONICO”

“Gente Yoven. .. Tdeac Rencvadas. .. Grandeo Candbios
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 071-2016-A/MDNC

Nueva Cajamarca, 02 de febrero del 2016.

EL ALCALDE, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA;
VISTO:

El Informe N°109-2016-GIDUR/MDNC de fecha 28 de Enero del 2016 meciante
el cual el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural solicita
cprobacion de LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA DE OBRA, del proyecto
denominado: "Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial y Acceso Peatonal
del Jr. Alfonso Ugarte cuadras 01 al 06; Jr. Santa Rosa cuadras 03 al 05, de la
Localidad de Ucrania, Distrito de Nueva Cajomarca - Rioja — San Martin" con
Cédigo SNIP N° 314280, cl cual remite la Gerencia Municipal a esta Asesoria
Legal Interna paro proyectar el respectivo Acfc Resoiutivo:

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competfencia, la autonomio gue la
constitucion poliica del Peru establece para las municipalidades radica en la
facullad de ejercer acfos de gokierno, administrafivos y de administracion,
con sujecion ol ordenamiento juridico.

@ Que. conforme lo establecido por los arficulos 6° y 20° de la Nueva Ley

Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972, ia Alcaldio es el drgono ejecufivo
del Gobierno Local, el aicaide es el Representante Legal de la Municipaiidad y
su madxima autoridod Administrativa, teniendo en cuenta lo esltablecide en el
articulo 43° de la referencia Ley, ias resoluciones de Alcaldic aprueban y
resuelven (0s asuntos de cardcier administrativo.

Que, lu Municipalidad Distrital de Nueva Cojamarca, denfro de sus
funciones establecidas en la ey Orgdnica de Municipalidades, Ley 27972, en
su orticulo 79° inciso 4° senala que se debe ejecutar o proveer la ejecucion de
obras y actividades urbanas o rurales que sean indispensobles para el
desenvolviendo de la vida del vecindario. la produccion, el comercio. el
fransporte, el turismo y comunicacion del distrito.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°® 221-2015-A/MDNC dec fecha
23 de aoril del 2015 se aprobdé el Expediente Técnico del Proyecio:
s, “Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial y Acceso Peatonal del Jr. Alfonso
it Ugarte cuadras 01 al 06; Jr. Santa Rosa cuadras 03 al 05, de la Localidad de
Ucrania, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja = San Martin” con Cdédigo SNIP
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Que, con fecha 07 de Mayo del 2015, ia enfidad suscribio el Convenic
de Ejecucion del Proyecto N° 26-0005 08.15, con el PROGRAMA TRABAJA PERU,
con el objetivo de cofinanciar la ejecucion del proyecto: “Mejoramienfo del
Sistema de Drenaje Pluvial y Acceso Peatonal del Jr. Alfonso Ugarte cuadras 01
al 06! Jr. Santa Rosa cuadras 03 al 05, de la Localidad de Ucrania, Distrito de
Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin” con Codigo SNIP 314280.

Que, con Carta N° 02-2016-CONSULTOR DE OBRAS HSTS/SO de fecha 25
de Enero del 2016 el Supervisor dc Obra presenta la LIQUIDACION TECNICA -
FINANCIERA DE OBRA, del proyecto denominado: “Mejoramiento del Sistema
de Drenaje Pluvial y Acceso Peatonal del Jr. Alfonso Ugarte cuadras 01 al 06; Jr.
Santa Rosa cuadras 03 al 05, de la Localidad de Ucrania, Distrito de Nueva
Cajamarca - Rioja - San Martin”.

Que, mediante Informe N® 020-2016/DdC/GIDUR/MDNC de fecha 28 de
Enero del 2016 el Jefe de la Division de Obros concluye y recomienda lo
siguiente:

Conclusiones:

1. El presupuesto aprobado de lo obra fue de §/. 272,616.87 (Son:
Doscientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Dieciséis con 87/100

Nuevos Soles).

2. Flcosto final de obra es d=: §/. 241,784.57 (Doscientos Cuarenta y un
Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 57/100 Nuevos Soles), de
acuerdo ai siguiente detalle:

FUENTE DE I
N ANCIARE ASIGNAEO . EJECUTADO SALDO
MDNC 150,070.03 $/.129,111.09 | §/.20,958.94
TRABAJA PERU 122.546.84 | S/.112,673.48 | $/.9,873.36
TOTAL 272,616.87 | 241,784.57 30,832.30 |

3. Elsaldoreal de obra es de: §/. 30.832.30 Nuevos Soles.

PRESUPUESTO APROBADO (S/.) | EJECUTADO SIAF S/. | SALDO §/.
A B C=A-B
272,616.87 241,784.57 | 30,832.30 |

4. Existe un saldo pendiente de Pago ror elaboracion de [iauidacion
Técnica y Financiera de obra al residente y supervisor de fa obra; tal
como se detalla en el siguiente cuodre:

ITEM | CARGO PROVEEDOR MOS;’” 0

.00 | SUPERVISCR | Ing. Harold Simon Torres Saavedra 1,500.00

2.00 | RESIDENIE ing. Dilmer Omar Céspedes Medina | 1.600.00
TOTAL 3,100.00




Recomendaciones:

1. Se recomienda aprobar via acto la Liquidocion Técnica - financiera
de obra, de acuverdo al siguiente detalle:

FUENTE DE | I ﬁ
I ANCIAMIENTO ASIGNADO EJECUTADO SALDO
| MDNC 150,070.03 $/.129.111.09 | S/. 20,958.94
TRAEAJA PERU 122,546.84 $/.112,673.48 | 5/.9.873.36
TOTAL 272,616.87 241,784.57 30,832.30

e Saldo de Ejecucidn de Oora: $f. 30,832.30 (Treinta Mil
Ochocientos Treinta y Dos con 30/100 Nuevos Soles).

2. Aporte de la Municipalidad la suma de §/. 20,958.94 (Veinte Mil
Novecientos Cincuenta y Ocho con 94/100 Nuevos Soles), del saido
existente de la fuente de financiamiento MDNC.

3. Reaiizar la Devolucion al Programa Trabaja Perl la suma de S/.
9,873.36 (Nueve Mil Ochocientos Setenta y Tres con 36/100 Nvevos
Soles), de! saldo existente de lo fuente ce IRABAJA PERU.

4. Se recomienda pagar al superviser y residente, segun lo establecido
en sus contralos respectivos, previa aprobacién de la Liquidacion
Iécnica - Financierc de obra, segun el siguienfe cuadro:

TEM | CARGO PROVEEDOR M‘;;“o
77.00 | SUPERVISOR | Ing. Harold Simon Torres Saavedra 1,500.00
[ 2.00 | RESIDENTE _| Ing. Dilmer Omar Céspedes Medina | 1.600.00
L TOTAL ~3,100.00

5. Se recomienda dervar ol drea de Asesoria Legal para la Opinidn
Legal, scbre las penalidades a efectuarse debido a gue la fecha de
presenlacion de la Liguidacion Técnica y linanciera de Obra fue
presentada con fecha 25 de Fnero del 2016; y segun la CLAUSULA
CUARTA; PLAZO DF CONTRATO de sus respectivos confratos los
responsables tenian plazo de presentacidn de la liguidacion de cbra
60 dias calendarios después de la conformidad de recepcion de
obra, la cual fue recepcionada con fecha 09 de Noviembre de!
2015, cumpliéndose el plazo de presentacion de la fiquidacidn de
obra el dia 08 de Enero de! 2016; esfa divisibn no puede
pronunciarse ai respecio del cobro de penalidades por demora de
la entrega de lo Liquidacion Técnica financiera por cuonto que en ef

con'rato primigenio no se estipula el cobre de penaiidod por este tipo ae
retraso.

Que, al respecto, es preciso indicar que la penalidades por mora
tienen por firalidad, incentivar al contratista a cumplir con los plazos
establecidcs en el contrato; per tanto, se deduce que la penalidad
por_ mora sanciona el retraso en la ejecucion de las prestaciones a
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cargo _de los coniratistas, constiluyendose como el _mecanismo
coercitivo idéneo_para asegurar_el cumplimiento oportuno de lcs
obligaciones asurmidas por ellos.

Adicioralmente a lo expuesto, la aplicacién de la pendlidad por
mora cumple una funcién resarcitoria de los eventuales danos y
perjuicios que el conlratista haya ocasionado a la Entidad con su
cumplimienio fardio, la cual s& concibe como un mecarismo

destinado a fijor la reparacion en caso de cumplimiento tardio y
siempre que este incumplimiento sea imputable ol deudor .

Sobre el particular, conforme a lo establec'do en el articulo 166° del
Reglamento, las Bases podrén estoblecer penalidades distintas a la
penalidad por mora, siempre que cquellas sean objetivas, razonables y
congruentes con el objelo de la convocatoria, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monlo del conirato
vigente o, de ser el casc, del item que debio ejecutarse.

Precisado lo anterior, debe incicarse que, conforme con el numeral 41.6
del articulo 41 de la Ley, "Bl contratista puede solicitar lo ampliacién del
plazo pactado por afrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el cronogramd
confractuai.” (El subrayado es agregado).

Al respecto, el Reglamento establece los supuestos que autorizan al
contratistc a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucidon del contrato;
en el caoso de los contfratos de bienes y servicios estos se encuentran
previstos en el articulo 1752 del Reglamento, mientras que en el caso de
obras, se regula conforme con lo establecido en el arficulo 2000 del
Reglamento.

OSTERLING PARODI, Fclipe. Las Obligaciones. Vol VI, 5" edicidn. Lima: Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Catdlica del Pera, 1995, Pag. 224,

2 “Pracede la amphacion del plazo en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el
contratisia ampliard el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

Por arrasos o paralizaciones noe impuabies af contratisia.

Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestacién del contratista por
lpa de la Entidad; y,

2 Por caso fortuito o fuerza mayor. (...)"

G 7Dy ;3onformldad con el articulo 41 de la Ley, ef contratista podra soliciiar lu ampliaciin de plazo
ﬁd’c.’ada por cualguiera de las siguientes causales ajenas a la volumad del contratista, siempre que
modifiquen fa ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente af momenty de lu solicind de
ampliacion:

I Atrasos yio paralizaciones por causas no atribuibles al contratista

2 Atrasos vio paralizacicnes en el cumplimienio de sus prestaciones por causas
atribuibles a la Entidad.

3 Caso fortuito o fuerza mayor debidomente comprobada.
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Asimismo, cabe resaltar que, mientras en el caso de oienes y servicios
para _que el contratista pueda solicitar la ampliacion del plazo

contractual la aprobacion del adicicnal debe habérsele notificade o !
hecho o evento generador del atraso o parclizacién debe haber cesado,
siendo _que este Oltimo supuesto puede ocurir con cnterioridad ¢
posterioridad al término del plazo originalmente pactado sin que ellc
cdependa de la voluntad del contratfista; en el caoso de cbras, el
confratista necesariamentc debe presentar su  sclicitud antes  del
vencimiento del plazo originalmente pactado en el contrato, sea que el
hecho o evento generador del atrase o paraizacicn supere o no el
vencimiento de dicho plazo

Revisado el contrcio N| 375 y 376-2015-MDNCA, de fecha 17 de Junio
2015., , segun Clausula CUARTA - PLAZO del contrato se indica el tiempo
que es de 63 dias y 40 dias adicionales posteriores para la fecha de
presentacion del Informe de licuvidacion; frente a ello Es la propia Entidad
quien delermina en las Bases y en el contralo cudles son las penalidades
distintas a la penalidad por mora aludidas en el articulo 166° del
Reglamento, que buscan disuadir al confratisia parc no incumplir
determinadas obligaciones distinfias al cumplimiento operuno de o
prestacion.

Para la aplicacién de la_penalidad por mora _en los contratos de

elecucidn periddica, el monto y el plazo deberén calcularse en funcion
de la prestacion parciol afectaca con e incumplimiento.

La no entrega oporiuna de un determinado bien, configura por si misma
un incumplimiento de la prestacién a cargo del contratista, per lo que Ia
Entidad podrd optar entre cobrar las penalidades corespondientes hasto
que el confrafistc cumpla con la prestacidn a su cargo, ¢ iniciar el
procedimiento de resoluciéon de contrato.

Que, la Oficina de contabilidad es la responsable de proceder al calculo
del cobro de la penadlidad por la entrega tardia efectuado por el
supervisor de obra. Al haberse vencido el plazo de enfrega el 09 de
enero del ano 2014, Presentado el 25 de enero del presente aio. De
acuerdo a lo estipulado en 'a Clausula Sexta del contrato primigenio.

Penclidad diaria =0.10 x Monto
F x Plazo en aias
Donde F tendrd los siguientes valores:

al Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dios, para bienes,
servicios y ejecucién de obras: [ = 0.40.
b| Pcra plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes v servicios:  F=0.25.

Cuando se aprueba lo prestucidn adicional de obra. En este caso, el contratisia
amplrara el plazo de las garantias que hubiere otorgade.”

f \’:'}
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b.2) Para obras: F=0.18

Que, fteniendo en cuenta los considerandcs precedenfes y la
normafividad en mencion, es necesarioc se emifa el acto aaministrativo
correspondiente, como lo estipula la Ley de Contrataciones y su Reglamento y
mediante Ley de Procedimientos administralivos N® 27444 la cual faculta la
modificacion de Actos Administrafivos.

En merito a lo expuesto; vy, estando a las afibuciones conferiaas por el
numeral 6] del Articulo 20° inciso é y articulos 39° y 43° de la Ley Orgdnica de
Municipalidades - ey N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACION TECNICA — FINANCIERA de
cbra del proyecto denominado: “Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial
y Acceso Peatonal del Jr. Alfonso Ugarfe cuadras 01 al 06; Jr. Santa Rosa
cuadras 03 al 05, de la Localidad de Ucrania, Distrito de Nueva Cajamarca -
Rioja — San Martin” con Cédigo SNIP 314280, con un cosfo de §/. 241,784.57
(Doscientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con 57/100
Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR, que ef monto ejecutado es de: §/. 241,784.57
(Doscientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Cuafro con 57/100
Nuevos Soles), con un saldo de ejecucion de §/. 30,832.30 (Treinta Mil

spara la Municipalidad Distrifal de Nueva Cajamarca la suma de S§/. 20,958.94
{Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 94/100 Nuevos Soles); y la
','devolucién al Programa Trabaja Peru peor la cantidad de §/.9,873.36 (Nueve Mil
* Ochocientos Setenta y Tres con 36/100 Nuevos Soles).

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR.- el cobro de Ia penalidad; ol contrato N° 375
y 376 -2015-MDNC; a la Supervision y Residente de Obra; por el incumplimienfo
>w  de confrato en la entrega de! Informe de liquidacion Técnica de la Obra,
3 \7¢ debiendo hacer efectiva la Oficina de Confabilidod de acuerdo a lo
i estipulado en el Art. 166 del Reglomenfo de la Ley de contrafaciones del
Estado.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, o la Gerencia Municipal realice las acciones
pertinentes, para el cumplimiento ae o presente resofucion.

AR}!CULO QUINTO.- NOTIFICAR. la presente Resolucion a lo Gerencio Municipal
y Organos competentes, en modo y forma de Ley.

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE



