' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN “PRIMER DISTRITO ANDINO AMAZONICO”
Geute Joven. .. Tdeas Rencvadas... Grandes Cambios”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 34 -2017-A/MDNC

Nueva Cajamarca, 10 de Febrero del 2017.

EL ALCALDE, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA;

VISTO:

Visto Informe N° 402-2016-Ddo/GIDUR/MDNC; del Jefe de g Division de Obras; el Informe N° 1498-201 é-
GIDUR/MDNC de fecha 19 de diciembre del 2014, Asiento N° 048 parrafo 2, de fecha 01/11/2016; Mediante
Asiente N° 049 parrafo 1, de fecha 01/11/2016, en cuaderno de obra el Supervisor indica al Residente que se
encontraron mayores metrados en ambientes interiores y graderias, y asimismo se debe considerar partidas
nuevas en ambientes interiores, graderias y cobertura; tcmar en cuenta estos adicionales para la elaberacion
del expediente técnico de adicienal; Carta N° 050-2016-MDNC/NOVCH, de fecha 05 de DICIEMBRE de 2016,
la residencia de la obra presenta a la supervisién el EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL de obra del proyecto
“Saldo de Obra del Proyecto: "Ampliaciéon y Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio IPD en la Localidad
de Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin - Il Etapa” = SNIP, 172619; en un total
veintiséis (26) folios Utiles mds un folder manila, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 01 de la Ley 27783, ley de bases de la descentralizacidn, establece que la presente ley
regula la estructura y organizacién del estado en forma democratico, desceniralizada, y desconcentrada
correspondiente al Gobiernc Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales asi mismo regulan o
descentralizacién administrativa, econdmica, productiva, financieraq, tributaria y fiscal:

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municicalidades. los
Gobierncs Locales gozan de autonomic, politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia; siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal funcionamiento
de lo instituciéon a fravés de la adecuada implementacién y aplicacion de los mecanismos y procedimientos
establecides por los Sistemas Administrativos y de Control Interno del Sector Pdblico para el desarrolio de la
Gestion Administrativa Institucional;

Que, Que, meciante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 317 -2016-A/MDNC, ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el
Expediente Técnico del Saldo de Obra del Proyecto denominado “Ampliacion y Mejoramiento de la
Infraestructura del Estadio IPD"” en la Localidad de Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San
Martin - Il Etapa” = SNIP. 1724619, por el importe de S/ 1, 567,807.82 (Un Millén Quinientos Sesenta y Siete Mil,
Ochocientos Siete con 82/100 Soles;

8 Mediante Asiento N° 048 pdrrafo 2, de fecha 01/11/2016. en cuaderno de obra el Residente indica al Supervisor

ue se estd elaborando un adicional de obra con mayores metrados y mayores costos, partidas nuevas, y se
stard alcanzando el expediente del adicional para su revision y posteriormente su aprobacién ante la
hdcd

__,/{ .Medncnte Asiento N° 049 pérrafo 1, de fecha 01/11/20164, en cuaderno de obra el Supervisor indica ol Residente
4 que se enconfraron mayores meifrados en ambientes interiores y graderias, y asimismo se debe considerar
portidas nuevas en ambientes inferiores, graderias y cobertura; tomar en cuenta estos adicionales para la
elaboracion del expediente técnico de adicional.

BN Carta N° 47-2016-MDNC/8SCR/RO. de feche 05 de diciembre de 2016, la residencia de la obra presenta a
\‘Esupefwsmn el EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL N° 04, del proyecto “Saldo de Obra del Proyecto:

/ Esq. Jr. Huallaga con Bolognesi N° 103 Nueva Cajamarca Telf. 042-556411 Telefax 042-556397
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“Ampliacién y Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio IPD en la Localidad de Nueva Cajamarca, distrito
de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin - Il Etapa™” - SNIP. 172419.

Mediante la Carta N° 050-2016/SUPERV./MDNC/NOVCH de fecha 05 de diciembre del 2016, la Supervision de
Obra hace llegar a la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Nueva Cajamarca, el Expediente Técnico de Adicional de Obra N°1 para efecto de revision y conformidad
correspondiente para su tramite.

La Division de Obras, a través del Informe N° 402-20146-DdO/GIDUR/MDNC, de fecha 19 de diciembre de 2016,
emite su pronunciamiento favorable a la soliciiud de elaborar un expediente de adicional de obra con
mayores mefrados y mayaores costos.

En tal sentido, por los parrafos precedentes deriva a usted el EXPEDIENTE TECNICO De ADICIONAL OBRA N° 04,
del proyecto “Saldo de Obra del Proyecto: “Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio IPD en
la Localidad de Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin - Il Etapa” - SNIP. 172619;
a fin de remitir a través de su despacho al area correspondiente para la aprobacion mediante acto resolutivo,
segun el cuadro siguiente:

| ANALITICO DE OBRA N°02 [ 5/.293,660.79 |

Que, con fecha 21.01.2015, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 47 - 2015 - A/MDNC, la Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca, aprueba el Expediente adicional y Deductive N° 01 del Proyecto denominado:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO IPD EN LA LOCALIDAD DE NUEVA
CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN" - Il ETAPA", por el monto del §/.
151,743.65 (Ciento Cincuenta y Uno Mil Setecientos Cuarenta y Tres Con 65/100 Soles), siendo dicho monto el
neto del adicional; la cual es la sumaltoric del presupuesto adicional N°01 de S/ 358,343.57 y el Deductivo
Vinculante de N°01 S/ 206,599.92, segun parrafo segundo de los considerando de lo precitada resclucion:

Que. con fecha 04.08.2015, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 359 - 2015 - A/MDNC, la Municipalidad
Distrital de Nueva Caojamarca, aprueba el Expediente Adicional 02 del Proyecto denominado: “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO IPD EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO
DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN" - Il ETAPA", por el monto del §/. 192,996.07 (ciento noventa y
dos mil novecientos noventa y seis con 07/100 soles);

Que a la fecha se encuentran ejecutadas las Cartas fianzas, y que se encuentra depositadas en la cuenta
angible de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, segun resumen de obra:

+  RESUMEN DE SALDOS DE LIQUIDACION DE QBRA:

Cartas Fianzas
Ejecutadas
CONTRATISTA
EJECUCION DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 711,109.29
EJECUCION DE LA CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES 149,908.45

M!E— EJECUCION DE LA CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO 428,940.43

[1.339.653.56 ]




Que, la Constitucién Politica del Pery, en su arficulo 194, reconoce a los Gobiernos Locales autonomia politico.
econdmica y administrativa en asuntos de su competencia; sefalande que la estructura orgdnica del
Gobierne local la conforman el Concejo Municipal como érgano normativo y fiscalizador y la Alcaldia como
érgano ejecutivo: asimismo el numeral | del articulo 195, establece que las Municipalidades, en ejercicio de su
autonemia politica, econémica y administrativa, fienen competencia exclusiva para oprobar su organizacion
interna.

La Ley N° 27458 Marco de Modernizacion del Estado, declaré al Estado en proceso de modernizacion en sus
diferentes instancias, dependencias. enfidades, erganizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejoraria
gestion publica y construir un Estado democrdtice, desceniralizado y al servicio del ciudadano.

La Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades establece que los Gobiernos Locales gozan de avtenomiaq,
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia; siendo responsabilidad del Titular de la
Entidad asegurar y garantizer el normal funcionamiento de la institucion o fravés de la adecuada
implementacion y aplicacién de los mecanismos y procedimientos establecidos per los Sistemas Administrativos
y de Control Interno del Sector Piblico para el desarrollo de lo Gestién Administrativa Institucional;

Que. la Municipalidad Distrital de Nueva Cajomarca es una persona juridica de derecho publico, con
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad es promover la
adecuada prestacion de los servicios publicos locales, la inversién plblica y privada, el empleo y desarrollo
integral, sostenible y arménice de su circunscripcion con el objeto de garantizar el ejercicio pleno de los
derechos vy lo igualdad de oportunidades de sus hcobitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Que, de acuerdo al Articulo 9. De Ley 30225 Ley de Conhalaciones del Estado la Responsabilidad, estd en
Todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratacion por o @ nombre de la Enficad, con
independencia del régimen juridico que los vincule con esta, son responsables, en el dmbito de las actuaciones
que reclicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los recurses publicos invertidos y
baijo el enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su
reglamento y los principios, sin perjuicio de los margenes de discrecionalidad que se otorgan; De corresponder
la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que
los vincule cen la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.,

Que, por lo que de acuerdo al Articulo 10. De la Ley 30225 Ley de contrataciones del Estado Supervision de la
Entidad; La Entidad en todos sus niveles debe supervisar, directamente o a través de terceros, todo el proceso
de coniratacion. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratisia de cumplir
con sus deberes ni de la responsabilidad gue le pueda comrespender.

ve, En primer lugar, debe sefalarse que el articulo 41' de la Ley otorga a la Entidad la potestad de,
xcepcionalmente y previa sustentacién por el drea usuaria, ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales
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.+ 1"Articulo 41.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones

41.1. Excepcionalmente y previa sustentacion por el drea usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar
/ directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento
‘ (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.
.2. Tratandose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total
el contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las
wﬁzstituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan
“#a lo finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serdgn aprobados por el Titular de la

En el supuesto de que resulte indispensable la realizacién de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del
Expediente Técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripcion del contrato, mayores a las establecidas en el
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de obra hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, siempre gue estas prestaciones
sean indispensables para alcanzor la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir las prestaciones hasta por
el veinticinco por ciento (25%) de su monto.

Que, es importante indicar que, el numeral 40 del Anexo Unico del Reglamento, "Anexo de Definiciones",
define a la prestaciéon adicional de obra como: "Aquella gg considerada en el expediente técnico, ni en el

contrato _original lizacién resulta in ensable n dar_cumplimiento a la meta

prevista de la obra principal y gue da lugar a un presupuesto ggglonal." (El subrayado es agregado).

En esa medida, una Entidad puede ordenar al contratista la ejecucion de prestaciones adicionales de obra,
hasta el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, cuando estas no se encuentren previstas en el
expediente técnico ni en el contrate original y siempre que su ejecucién sea “indispensable y/o necesaria”
para alcanzar la finalidad de este contrato; asimismo, puede reducir las prestaciones hasta por el veinticince
por ciento (25%) del referido monto.

Ahora bien, el primer pdrafo del articulo 207 del Reglamento precisa que "Sélo procederd la ejecucién de

prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacién de crédito presupuestario
y la resolucién del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restandoles los presupuestos

deductivos vinculados, sean iguales © no superen el quince por ciento [15%) del monto del contfrato original.”
(El resaltado es agregado).

v Que, de la disposicion citada, se advierte que la ejecucion de prestaciones adicionales implica,
,, Necesariamente, la ejecucion de presupuestos adicionales que se encuentran fuera del alcance original del

confrato, e involucran la erogacion de mayores recursos publicos, motive por el cucl resulta indispensable que
ra su ejecucién se cuente previamente con la autorizacion del T tidad, Unico funcionario

competente para brindar tal autorizacién, de conformidad con el segundo pdrrafo del articulo § de la Ley.

Que, adicionalmente, el quinto parrafo del articulo 207 del Reglamento establece el procedimiente para la
aprobacion de prestaciones adicionales de obra, conforme a lo siguiente: “La necesidad de tramitar la
autorizacién de la ejecucion de prestaciones adicionales de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra,
ya sea por el inspector o supervisor o por el contratista. El inspector o supervisor debe comunicar a la Entidad
sobre la necesidad de elaborar el expediente técnico de la prestaciéon adicional de obra”,

N\, Por su parte, el octave parrafe del referido arficulo dispone que "Concluida la elaboracién del expediente
,'/.% 3 : técnico, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) dias para remitir o Io Entidcd el informe
Jpronunciéndose scbre la procedencia de la ejecucion de la prestacién adicional. inform

;.,,II Entidad cuenta con catorce (14) dias para. emitir v notificar al contratista la resoluc:én medlcnfe la que se
A "....." pronuncia sobre la procedencia de la ejecucién de la prestacion adicional de obra. La demora de la Entidad

v

a* en emitir y notificar esta resolucién, podrd ser causal de ampliacién de plazo”. (El resaltade es agregado).

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto Ia competencia, procedimiento y
plazos para framitar y aprobar la gjecucion de prestaciones adicionales de obra.

o parrafo del presente articulo y hasta un mdximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente
1t gtado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad puede
dir autorizarlos. Para eflo se reqwere contar con la autonzac:on del Titular de Ia Entidad, debiendo para la ejecucion

cuentan con los recursos necesarios. (...)".
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Sobre el particular, es importante precisar que la potestad de aprobar prestaciones adicionales le ha sido
conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés publico en los confratos que
celebra a efectos de abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

Que, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca dentro
de lo que la doctrina denomina “clausulas exorbitantes" gue caracterizan a los regimenes juridicos especiales
de derecho publico -como es el régimen de contrataciones del Estado-, en los que la Administracién Publica
representa al interés general, el servicio piblico, y su contraparte representa al interés privado?.

Que, en ese sentido, siendo facultad de la Enfidad cprobar prestaciones adicionales y reducciones de obra, tal
potestad se encuentra circunscrita al procedimiento previsto en la normativa de contrataciones del Estado, el
mismo que no contempla la posibilidad de que sea aprobado por silencic administrativo.

Que, en primer lugar, debe senalarse que el primer parrafe del numeral 41.2 del articulo 41 de la Ley otorga ala
Entidad la potestad de ordenar al contratista la ejecucion de prestaciones adicionales de obra® hasta por el
quince por ciento (15%) del monto del contrato original, resténdole los presupuestos deductivos vinculados,
siempre que respondan a la finalidad del contrato original.

Que, en segundo parrafo del referido numeral establece que en caso resulte indispensable la ejecucion de
prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisioles postericres
a la suscripcion del contrato, mayores @ las establecidas en el pérrafo anterior, el Titular de la Entidad puede
decidir autorizarlas, siempre que su monto no supere el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato
original, debiendo contar previomente con la autorizacién de la Contraloria General de la Republica para su
gjecucion y pago?,

Que, la Entidad puede ordenar al contratista la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando estas
no se encuentran previstas en el expediente técnico ni en el contrato original y siempre que su ejecucion
resulte indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad del controto; debiendo, para ello, respetar los
limites y condiciones antes senalados, y los procedimientos establecidos en los articulos 207 y 208 del
Reglamentoe, segin corresponda.

En este punto, es importante precisar que lo potestad de ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales de
obra ha sido conferida a la Entidad en reconccimiento de su calidad de gorante del interés publico,
respondiendo, asi, al ejercicio de una prerrogativa especial del Estados.

DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Las cléusulas exorbitantes, en: THEMIS, Revista de Derecho de la Pontificia
A ’*,;'I’ Universidad Catdlica del Pert, N° 39, Pag. 7.
"',/o' 3El numeral 40 del Anexo Unico del Reglamento, “Anexo de Definiciones”, define a la "Prestacion adicional de obra"

como “Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realizacion resulta indispensable
y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal.” (El resaltado es agregado).

“ Cabe precisar que, en el caso de prestaciones adicionales con cardcter de emergencia que superen el quince por ciento
(15%) del monto del contrato original, el Titular de la Entidad puede autorizar su ejecucion, requiriéndose la
autorizacion de la Contraloria General de |a Republica de manera previa al pago, de conformidad con el segundo pérrafo
del articulo 208 del Reglamento.

.& efecto, siguiendo a Manuel de la Puente, esta potestad responderia al ejercicio de las prerrogativas especiales del
/€sfado, pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina “cldusulas exorbitantes” que caracterizan a los

NV f Gyt :
: .: nAL‘{{-.-‘ regimenes juridicos especiales de derecho publico —como es el que subyace a las contrataciones del Estado— en los que
s ;;f'“,i"‘ la Administracién Publica representa al interés general, el servicio publico, y su contraparte representa al interés
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Que, es importante sefialar que el articulo 207 del Reglamento establece el procedimiento para la aprobacién
de prestaciones adicionales de obra, precisando, entre otras cuestiones, las octuaciones de los sujetos que
deben intervenir para tal efecte.

Que, el quinto pdrrafo del referido articulo sefala que "Lo necesidad de framitar la autorizacion de la
ejecucion de prestaciones odicionales de cbre debe ser anotada en el cuaderno de obra, ya sea por el

inspector o supervisor © por el contratista, & inspector o supervisor debe comunicar a la Enfidad sobre la
necesidad de elaborar el expediente técnico de la prestaciéon adicional de obra." (El subrayado as agregado).

Asimismo, el octave parrafe del citado articulo indica que "Concluida la elaboracion del expediente técnico, el
inspector_o_supervisor cuenta con un plazo de catorce (14) dias para remilir a la Entidad el informe
pronuncidandose sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional. Recibido dicho informe, la
Entidad cuenta con catorce (14) dias para emitir y nofificar al contratista la resolucién mediante la que se
pronuncia sobre la procedencia de la ejecucién de la prestacion adicional de obre. (...)." (El subrayado es
agregado).

Que, cuando surge la necesidod de ejecutar una prestacién adicional de obra, esta debe ser anotada en el
cuademo de obra por el inspector 0 supervisor o por el contratista (a fravés de su residente de obra) para
poner en conocimiento de la otra parte las circunstancias que la originan y, de ser el caso, para que se elabore
el expediente técnico de la prestacion adicional de obraé. Una vez elaborado el expediente técnico. el
inspector o supervisor debe remitir a la Entidad un informe sobre la procedencia de la prestacién adicional de
obra, para que ésta emita y notifigue la resolucidon que corresponda al centralista,

Que, las prestaciones adicionales de obras cuyos mentos, resténdoles los presupuestos deductivos vinculados,
superen el quince por ciento {15%) del monto del contrate original, luego de ser aprebadas por el Titular de la
Entidad. requieren previamente, para su gjecucion y pago, la cutorizacién expresa de la Contraloria General
de la Republica, la misma que debe emitir su pronunciamiente a través del procedimiento establecido en el
tercer parrafo v siguientes del articulo 208 del Reglamento.

Que, la normativa de contrataciones del Estado no prevé la participacion del proyectista’ en el procedimienio
para la cprobacién de una prestacidn adicional de obra, por lo que no es necesario que éste tenga que emitir
opinion favorable para su cprobacion.

ve, sin perjuicio de ello, con la finalidad de tomar una decisién con un mayor sustento técnico, la Entidad

solicitar la opinién del proyectista para aprobar la ejecuciéon de una prestacién adicional de obra; no
stante, dicha posibilidad de intervencion no puede afectar el plazo que tiene parc emifir y notificar al
niratista su decision.

privado. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Las Cldusulas Exorbitantes, en: THEMIS, Revista de Derecho de la Pontifica
Universidad Catdlica del Peru, N° 39, Pag. 7.

/ ® En este punto, debe considerarse que los parrafos sexto y sétimo del articulo 207 del Reglamento precisan que "La
Entidad debe definir si lo elaboracion del expediente técnico de la prestacion adicional de obra estard a su cargo, a cargo
\ ,§\ de un consultor externo o a cargo del contratista ejecutor de la obra principal (...).

r'\

" Cuando el expediente técnico es elaborado por la Entidad o por un consultor externo, serd necesario verificar con el
." contratista ejecutor de la obra principal, que la selucion técnica de disefio se ajuste @ la prestacion principal; |(...)."

7 De conformidad con el numeral 45 del Anexo Unico del Reglamento, “Anexo de Definiciones”, el Proyectista es "E/
consultor que ha elaborado los estudios o informacién técnica del objeto del proceso de seleccion."
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Tomando en consideracion la resolucidn de Alcaldia N° 544-2013-A/MDNC, que aprueba la norma inferna
oara la Ejecucion de Obras por Administracion Directo en la Municipalidad Distrital de Nueva Cajomarcg, ITem
VIl Actividades durante i@ ejecuciéon de Obra . numeral 8.14 de los adicionales de Obro o ampliaciones

cresupuestcles;

Que mediante Informe Legal N° 295-2016-OAJ/MDNC; que torga los fundamentos Legales para el
procedimientc de aprobacién del expediente Técnico de Adicional de Obra N® 04 por Ampliacion y
Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio IPD" en la Localidad de Nueva Cajamarca, distrito de Nueva
Cajamarca - Rioja - San Martin - Il Etapa” - SNIP. 172619.

Estando a lo expuesto, y de confermidad con las afribuciones y facultades conferidas en el Articulo 207,
numeral 6) de la Ley N° 27972 Orgdnica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el expediente por el TECNICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 04, del proyecto,
Saldo de Obra del Proyecto: “Ampliacién y Mejoramiento de la Infraestructura del Estadio IPD en la Localidad
de Nueva Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin - Il Efapa” - SNIP. 17261, POR EL
IMPORTE DE S/ 293,660.79 (Doscientos Noventa y Tres Mil, Seiscientos Sesenta con 79/100 Soles); segin Detalle;
Plazo de ejecucién 20 dias calendario.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR EL RETIRO DEL IMPORTE DE S/ 293,660.79 (Doscientos Noventa y Tres Mil,
Seiscientos Sesenta con 79/100 Soles) de la Cuenta intangible por la ejecucién de la Carta Fianza de Gerantia
de Fiel cumplimientc Cuenta Corriente N°® cuenta N® 00-533-004709; a nombre de la Municipalidad Distrital de

Nueva Cajamarca.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR; a lo Cerencia de Administracion y Finanzas, en las Oficinas de Tesoreria,
efectuar el Retiro destinara a la Cuentac contable que cerresponda y Oficina de Presupuesto, incorporar a la
venta de Ingresos Directamente Recaudados; asi poder dar el marce presupuestal a la Presente aprobacién
r el adicional de Obra N° 04:

/~ARTICULO TERCERO: ENCARGAR; a la Gerencia Municipal, la supervision y, por la ejecucion del presente
.~ “<adicional a la Gerencia de Infraestructura y Saneamiento Urbano; las acciones administrativas y técnicas gue
.+ correspondan para la puesta en marcha y ejecucion, del presente expediente aprobado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




