| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN “PRIMER DISTRITO ANDINO AMAZONICO®
Gente Joven. .. Tdeas Rensvadas. .. Grandes Candios”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 303 -2017-A/MDNC

Nueva Cajamarca, 18 de Diciembre del 2017,
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA;
ISTO:

El Informe N7 2262-2017-GIDUR/MDNC, emifido por lo Gerencia de infraestructura
Desarrollo Urbano v Rural, en la cual solicilu Aprobacicn de Liguidacian de Conlrafo Qbra
denominada: "Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Pofable y Alcantarlllado
con Conexlones Domiciliarias en la Civdad de Nueva Cgjamarca, Distritoe de Nueva
Cajomarca - Rigja -San Marfin” - SNIP 322711, el cual remife lo Gerencia Municipal
medianfe proveido ol drea de Asesora legal infema para proyectar el respeciiva Acto
Resolutivo, en un total de frece [13) folios Otiles mds un archivador:

CONSID 2

Quue, los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, sconomica vy
administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomia que la constitucion politica
del Perd establece pora las municipalidades radica en la facultad de ejercer acios de
gobiemo, administrativos y de adminishiacion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, conforme lo establecido por los articulos 6° y 20° de la Nueva Ley Orgdnica de
Municipalidades, Ley N® 27972, la Alcaldia es el drgano gjscutive del Gebiemo Local, =l
alcalde es el Representante legal de lo Municipalidad vy su mdéxima auforidad
Administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 43° de la referencia Lay, las
resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo.

Que, la Municipalidad Distital de Nueva Cajaomarca, denfro de sus funcionss
astablecidas en la Ley Orgdnica de Municipalidodes, Ley 27972, en su arficulo 79° inciso 4°
seficla que se debe gjecutar o proveer lo gjecucion de obras y actividades urbanas o
rurales que sean indispensables para el desenvolviendo de la vida del vecindario. lo
producclén, el comercio, el fransperte, el turismo y comunicacién del distrito.

Que, de acuerdo al Arficulo 8. De la Ley 30225, Ley de Contracciones del Estado;
Funcionarios, dependencias y érganos encargadoes de las confrataciones se encusntran
encargades de los proceses de coniratacion de ia Enhdad

ad) B Titulaor de lo Entidod que es la.mas alio guforidod ejecwiiva,  de
conformidad eon sus namMmas de orgnmmc[:‘m que ejerce las funciones previsias enla Ley y
su reglamento para la aprobacién, autorzacion y supervision de los procesos de
contratacién de bienes, servicios v obras.

b} El sArea Usucria gue ss la dependencio cuyas necesidades pretenden
ser  afendidas cen determinada contfratacién o, que  doda su especialidad ¥
funciones, canaliza los requerimientos formulados por ofras dependencias, que colabora v
participa en la planificacion_de las contrataciones, y realiza lo verificacion técnica de los
confrataciones efectuadas a su reguermienio, previas o su conformidad.

¢) E-Grgano encargodo de las contrataciones que es agquel drgang o unidad
organica que realiza las acfividades relativas a la gastidn del abastecimiento al interior de
una Ertidad, incluida la gestion adminisirativa de Ios cantratos.

Que, Adicionalmente, la Enfidad puede conformmar comités de seleccion, gue son
érganos colegiodos encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes,
servicios U obras requeridos por el drea usuaria o fravés de delerminada contratacion. Su
composicion y funciones se deferminan en &l reglamentao.
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Fl THular de lo Entidad puede delegar, mediante resolucién, la autoridad que la
presente Morma le otorga. Na pueden ser objeto de dslegacidn, lo decloracion de
nulidad de oficio, los autorizaciones de prastaciones adicionales de obra, la
aprobacién de las confrofociones  directas salve aguellas gue  disponga &l
reglamento de acuerdo a lo naturaleza de la confratacion, y los ofros supuestos gue se
astablezoan en el reglamento.

Gue, de acuerdo al Articule %. Do Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado o
Responsabilidad, esta en Todaos aguellos personas que intervengan en los procesos de
cantrataclén por o a nombre de la Entidad, conindspendencia del regimen juridico que los
vincule con esta, son responsanles, en el ambifo de los ocluadionss que realicen, de
efectuar confrataciones de manera eficients, maximizando los recursos pdblicos inverlidos
v bajo el enfogue de gestion por resuliades, a frovés del cumplimiento de las disposicionas
de la presente ley y su reglamento y los principios, sin peruicio de los mdargenes de
discrecionalidad gue se otorgan; De coresponder 1o determinacion de responsabilidad
por las contratacionss, esta se realiza de ccuerdo al régimen juridico que los vincule con la
Entidad, sin perjuicio ds las responsablliidades civiles v penales gque corespondan.

Que, por lo gque de acuerdo al Articulo 10. De lo Ley 30225 Ley de confratacionss
del tstado Supervisién de la Entidad; La Enfidad en lodos sus niveles debe supervisar,
directomente o a través de terceros, todo el proceso de confratacion. £l hecho de gus la
Entidad no supervise los procesos, no exime ol confratista de cumplir con sus deberes nl de
lex responsabiliciad que le pueda corespondet,

cue, de confommidad a o establecido en el Articulo 21, De la Ley 30225 Ley do
contratacionas del Estado Procedimienios de seleccion Una Enfidod puede contrator
por  medio  de licitacién plblica, concurso piblico, adjudicacién simplificada,
selecaién de consultores individuales, comparacién de precios, subosia inversa
elecirdnica, contratacién directa vy los demds procedimientos de seleccion de
alcance gensral gue contemple sl reglamento, los que deben respelor los principios
que rigen las confrataciones v los fratados o compromisoes internacicnales que incluyan
disposiciones sobre contratacian plblica.

Que, de conformidad a lo prescrto en &l Arficulo 157.- Inspector o Supervisor de
Obras, del Reglamenio de la Ley Vigente; indica que, durante la ejecucion de la obra,
debe coniarse, de mode permansnte y directo, con un inspector 6 con un supervisor,
segun coresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El
inspector es un profesional, funcionaro o servidor de la Fntidad, expresamente designado
por asta, mientras que el supenvisor 5 una persona natural o juridica especiamente
contratado para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica, esta designa a ung
persona natural como suparvisor permanente en la obro;

Que. la normativa de contratacionas del Estado ha previsto que toda obra plblica
deberda contar con un inspector o supenvisor de obra quien deberd permangcer en ésta de
modo permanente, para verficar que el confrafisia ejecute la obra dentro de los
parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones segin las disposiciones establecidas
en el contfrato;

Es asi que, la nomma establece la diferencia entre el inspecior y sl supervisor de
obra, siendo el primeroe aguel profesional, funcionario o servidor de la Enfidad designado
expresamente por esta, mienfras gue el supervisor 5 una persona natural o juridica
espacialmente confratada para dicho fin. En esta linea, dispone gue resultard obligatoria la
presencia de un supervisor, slempre gue el valor de la obra a ejecutarse sea igual 0 mayor
al monto establecido en la Ley Anudl de Presupuesto;

Que, en funcidn a elio, &l supervisor, @ nombre de la Enfidad, deberd aplicar un
conjunto de procesos técnicos, legales y odminisirativos para confrolar fos trabajos
sfectuados por el confratista, velando de esta forma por la corecta ejecucidn de la obra y
gl cumplimiento del conlrata. Es por gllo que la normativa establece gue el supervisor tiene
comeo funcién principal la de confrolor la ejecucion de la obra y absolver las consultas gue
le formule el confratista. Asimismo, estd facultado pora ordenar el refiro de cualguier
subconfratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que puedan perudicar la
buena marcha de la obra, debiendo gjusiarse a lo dispueasto por el confrata, sin tener la
posibiidad de redlizar ninguna medificacion o varacion. De acuerdo a lo dispuesto, el
contratista deberd de brindar al supervisor todas las faciidades necesarias pard que pueda
llevar a cabo su labor de formao satisfactoria,




Que, medianie Contrato de Servicio de Consultoria de Obra N° 443-2016-MDNC. se contrata ¢
I empresa PONCE & MONTES INGEMIERTA S.A.C., para la supervision de la elaberacion del
expediente fécnico del proyecto denominado: "Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de
Agua Potable y Alcantarilado con Cenexiones Domiciliarias en la Cludad de Nueva
Cajamarca, Distrite de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin” — SNIP 322711;

Que, mediante Carta N° 019-2017-p&m-supnc., de fecha 23 de Moviembre del 2017, el
Reprasentante Legal de la Empresa PONCE & MONTES INGENIFRIA S.A.C.. hace llegar €l
Informe de la Liquidacidn Final del Confrato, de la supenvisién en la elaboracidn del Expediente
Técnico del FProyecto: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la Ciudad de Nueva Cajamarca, Dishito de
Nueva Cajamarca - Rloja - San Martin” - SNIP 322711;

Que. mediante Memorando N° 330-2017-GIDUR/MDNC, de fecha 23 de Noviembre del 2017, ko
Gerencia de Infrasstructura, Desamollo Urbono v Rural, solicita ol Jefe (e) de la Divisién de
Estudios y Proyectos, el pronunciamiento respecto o la presentacion de Expedisnte de
Liquidacion de Contfrato, pora supervision de Expediente lécnica del proyecta denominado:
“Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y Alcantarillade con Conexiones
Domiciliarias en la Cludad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San
Marhin® - SNIP 3227117, presentado por la Empresa PONCE & MONTES INGENIERIA 5.A.C.,
mediante Carta N® 019-2017-P &M-3UPNC;

Gue, la Division de Esludios y Proyectos, a fravés del Oficio N° 003-2017 DEyP/MDMC, de fecha
14 de diciembre del 2017, solicita @ la Gerencia de Administracidn y Finanzas, el detalle de
gasto ejecuiado y andlisis de la liguidacion financiera {opinion), de la supervisién en la
elaboracion del expediante técnico del proyecio: “Mejeramiento y Ampliacion del Sistema de
Agua Potable y Alcantarllada cen Conexiones Domiciliarias en la Cludad de Nueva
Cajamarca, Dishite de Nueva Cajamarca — Rioja - San Martin” = SNIP 322711, c la vez solicita sl
detalle del gosto ejecuiada por diche servicio o faver del consultor PONCE & MONTES
INGENIERIA $.A.C.. dicha informacion deberd presentarse dentro del menor plazo posible, a fin
de confinuar con su framite respectivo; y mediante proveldo por parte de la Gerencia de
Adrministracidn y Finanzos solicita a la Oficina de Contabilidad emifir su opinién;

Que, con Inforne N° 0108-2017-0C/MDNC, de fecha 14 de Diciembre del 2017, la Oficina de
Contabiidad hace llegar a la Gerencia de Administracion y Finanzas sl Informe de Eecucidn
de Gastos y Andlisis; Liquidacion Hnanciera del Serviclo de Supervision — Expediente Tecnico del
Proyecta: "Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y Alcantarillade con
Conexiones Domicillarias en la Cludad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca -
Rioja - San Mariin” - SNIP 322711, concluye que habiende revisado la documentacion de la
Liguidacion Financiera del Servicio de Supervisién del Estudio - Expediente Técnico del
prayecte antes mencionado y de acusrdo al reporfe con el Sistema Integral de Administracion
Financiera (3IAF), los comprobantes de page gue forman porte de la Presents 5i Concilian
Exactamente con la Liquidacién Presentada por la Empresa PONCE & MONTES INGENIERIA SAC:
Ademds el Tolal a devolver por la Retencidn de Garantia es de §/. 27.743.00 (Veintinueve Mi
setecientos Cuarenta y Tres con 00/100 Soles);

Que, en fecha 15 de Diciembre del 2017, mediante Informs N° 228-2017-DEyP-GI-MDNC/JERG,
concluye que se debe aprobar la Liguidacion Final de Servicio de Supervisién del Proyecto:
“Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y Alcantarillade con Conexiones
Domiciliarias en la Ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - 3an
Martin” - SNIP 322711 ademds recomienda dar el frdmite respecto a las instanclas
comespondienias, pora su liguidacidn final y devolucion del 10% de lao Garantia de Fiel
Cumplimiento gue asciende a /. 25000.00 {Veinficinco Mil con 00/100), cormespondiente al
contrato principal mas $/. 4.743.00 (Cuatro mil Sefecientos Cuarenta y Tres con 00/100 Soles),
camespondiente al sernvicio de adicional de consultoria, sumandeo un tolal de §/. 29.743.00
(Veintinueve Mil Seteclentos Cuarenta y Tres con 00/100 Soles):

Qus, con Informe Ne 2262-2017-GIDUR/MDNC, la Gerencio de Infraestructura, Desarollo
Urbano y Rural, en fecha 15 de diciembre del 2017, solicita a la Gerencia Municipal, la
Aprobacisn de liquidacidn de Conlrata de Obra y en la gque hace llegar la LIQUIDACION DE
CONTRATO DE OBRA de la empresa PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C.. encargada de la
supervision  en la  eloboracidon  del Expediente  Técnico de proyecto  denominado:
“Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones
Domiciliarias en la Ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca — Rioja - San
Markin® = SNIP 322711, con un costo ascendente a §/. 297,430.00 (Doscientos Noventa y Siete
Mil Cuatrocientos Treinta con 00/100 Soles); ademds recomienda redlizar la devolucion de
dinero por la suma de §/. 29.743.00 (Veintinueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 00/100
Soles), por concepto de garantia de fiel cumpliriento;




Segin el Informe N° 227-2017-DEyP-GI-MDNC/IERG presenta el sigulente ANALISIS:
1. ANTECEDENTES

1.1 Nombre del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLUACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILARAS EN LA CIUDAD DE
NUEVA CAJAMARCA - RICJA - SAN MARTIN® CON CODRIGO SHIP N° 322711

1.2 Ubicacién: Depariamento: SAN MARTIN
Provingic: RIOJA
Distrito; MUEVA CAJAMARCA

1.3 Supervisor : PONCE & MONTES INGEMIERIA S.A.C,

1.4 Centrato : CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA N7 443-2016-MDNC.,

1.5 Manta del contrato 1§/ 250,000.00

1.4 Firma del contrato : 13 de octubre del 20154

1.7 PFlazo Ejecucién Contfractual 1 180 dias naturales,

1.8 Fecha de inicio de plazo de serviclo : 14 de ociubre del 2016

1.¥ Fecha de término de plazo de servicio : 21 de abril del 2017

1.10. Fuente de Financiamiento 1 PNSU — MVCS

1.11. Sistema de Contratacién : ASuma Alzada

1.12. Aprobacién del Expediente Técnlco de la obra con la RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 359-2017-GM/MDNC

1.13, Concesidn de ampliacion de plazo del Adicional del servicio de Consultaria
aprobada segln RESOLUCION DE ALCALDIA N® 048-2017 -A/MDNC.

1.14. Plazo Ejecucidn Adicional de Serviclo : 40 Dios calendarios

1.15. Aprobacion del pago por Adicional N2 01 del servicio de Consultaria aprobada segin
RESOLUCION DE ALCALDIA N"381-2017 —A/MDNC.

1.15. Monto del Adicional de Servicio : 5. 47,430.00 soles
1.17. Fecha Término Plazo Contractual : 02 de Junio del 2017,

1.18. Aprobacién del Expediente Técnico del proyecto:  "MEIORAMIENTO Y AMPLIACIGN
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARAS
FN LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA - RIQJA - SAN MARTIN" CON CODIGO SNIP N°
322711, seqUn RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 359-2017 -GM/MDNC.

2. FICHA TECNICA DEL EXPEDIENTE

¥ NIVEL DE ESTUDIO : Estudio Definitive (Expediente Técnico)
* NOMEBRE DEL PROYECTO T “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y AICANTARILLADOD CON COMNEXIONES
DOMICILIARAS EM LA CluDAD DE MUEV A
CAJAMARCA - RICJA - SAN MARTIN "
» CODIGO SNIP T Ne 322711
» FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento |
MVCS
> MODALIDAD DE EJECUCION  : CONTRATA
% PLAZO DE EJECUCION : 720 Dias Calendarios.
* UBICACION
Distrito : Nusva Cajomarca
Pravincia : Rioja
Region . San hartin.




3. PRESUPUESTO APROBADO DEL EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SUB TOTAL

CAPTACION, CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR

2,096,172.54

AMPLIACION ¥ MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE IRATAMIENTO DE AGUA

STABLE 70,288,575.93
02 RESLRVORIOS APOYADOS V=2525M3 2.791,081,42
REDES DE AGUA POTABLE ¥ CONEXICNES DOMICILIARIAS 31,436,80/.26
REDES DF ALCANTARILLADC, CONEXIONES DOMICILARIAS Y EMISOR GENFRAL 42,956,173.33
ESTACIONES DLt BOMBEO DE DESAGUES Y LINEA DE IMPULSION 1,145,199.39

| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ¥ DISPOSICION FINAL 93,764,434,52
CRUCES DE TUBERiA ¥ PUENTE DE CONCRETO 945,507, 54
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIEMTALES 502,700.00
SISTEMA. DE UTILZACION DE MEDIA TENSION ELECTRICA $31.208.42

TOTAL DEL COSTO DIRECTO

| 124,857 855.37

Gastos Generales (10%) 12,685,785.54
Utilidad (8%) 10,148,628.43
Presupuesto Parcial . 149.692,269.34'
Impuesto General a las Ventas :18% 26,944.608.48
MONTO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 176,636 877.82
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA (3.5%) 6,182,290,72
INVERSION TOTAL 182,819,168.54
4. VALORI NES
4.1. Cuadro de Refenciones de Valorizaciones:
ALORIZACION ERIODO DNTO VALORIZADQ |NDO DE GARANTIA AUTORIZADO A Bl
C/IGV 105% C/IGV PAGAR C/IGV
01 tne-17 50,000.00 12.,500.00 37.500.00
02 reb-17 75,000.00 12,500.00 62,500.00
03 ) ar-17 100.000.00 100,000.00
4 |adicicnal) hgo-1/ 47,430.00 4,743.00 42,487.00
| 85 sep-17 25,000.00 25,000.00
| 29.743.00




4.2. Cuadro de Resumen de Liquidacion:

: i VALURIZACIGNES | VALORIZACIONES :
TTEM DESCRIPEION RECALILLADAS FAGADAS SALDOS
! Ee MontoS/IGY Monto 515GV ;
[ 01,00 CONTRACTUAL
01.01 VALORIZACIONES 207,220.00 LETAE0.00 2.00]
CONTRACTUAL 267,430.00 287,430.00 !
SUB-TOTAL 297,430.00 297,420.00 0,00
r 02.00 VALORIZACION ERUTA 297,420.00 297,430.00 0,00
SUB-TUTAL (1] 297,430.00 297.430.00 0.00
03.00 ADELANTOS | OTORGADDE | AMORTIZADOS | LIQUIDACION
g 0301 DIRECTO 200 000 0.00
0302 PARAMATERIALES 000 000 .00
SUB-TOTAL(2] 0.00 0.00 0.00
4,00 o 1GV DELSALDO
401 IGY 0.00% 0.00
SUE-TOTAL[ 3} 0.00
5.00 DIFERENCIA LIQUIDATDION
501 TOTAL ([1)-(2]+(3)) 0.00
6.00 DEVOLUCIONDE FONDO DE GARANTIA [VALORIZACIONES) 29,743.00
|SALDD A FAVOR DEL CONSULTOR 79,743.00
4.3. Pagos Efectuados - Valorizaciones:
| MONTOCONT. | REAJUS |DEDUCGION|  TOTAL A - o ehorane
: . et B o FACTURA N°| =~ .
VA |\ orov  |tesnov camantia| commar | 'Y | FEIOROTACTRAN) eaco
o1 50.000.00 0.00|  12,500.00 37.500.00| 762712 | enerc-17 001-001225 | 10/01/2017
" 02 75,000.00 0.00| 12,500.00 £2,500.00| 11,4086 | febrero-17 | 001-001227 | 10/02/2017
T 100,000.00 0.00 100,000.00 1525424 | marzo-17 | 001-001228 | 01/03/2017
04 {adicional) 47 430,00 000| 474300 42 E8700| 7.23508 | agosto-17 | 001-001242 | 28082017
" 05 25.000.00 0.00 2500000 3,813.56 | septiembre-17 | 001-001243 | 25/09/2017
TOTAL S/ 297,430.00 0.00  29,743.00 267,687.00) 45,370.58

Que, por los parrafos precedentes, la Gerencia de Infrasstructura Desarrollo Utbano y Rural,

solicita a la Gerencia Municipal, 1a LQUIDACION DE CONIRATO DE OBRA del proyecto

denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADDO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA,

DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN AMARTIN®, CON CODIGO SNIP N° 322711, con

un costo ascendente a 5/, 297,430,000 (Doscientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Treinfa con
. 00/100 Scles): adernds recomienda realizar la devolucien de dinero por lo suma de §/.
. "29,743.00 (Veintinueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 00/100 Soles), por concepto de
‘ ‘garantia de figl cumplimisnto;




Que, debe precisarse que, cualquier controversia gue sujo enire la Entidad y &l
contralicta sobre la causal aplicable para Ia resolucion del contrato. la configuracion del
caso fortuito o fuerza mayor, la extension de la resolucion (fotal o parcial], la delerminacion
de los dafios y peduicios o su cuantia, entre ofros, se resolverdn mediante concillacién yfo
arbitraje, de conformidad con lo indicado en el numeral 52.1 del arficulo 52 de la Ley.

Redlizodas las precisionas anfericres, es importante sefalar que o liquidacidn de un
contrato de obra puede definise! como un proceso de cdlculo técnico, bajo las
condiciones normativas v confractuales aplicables al confrato, gue tiene por finalidad
determinar, principalmsnle, el costo total de |g obra v &l saldo econdmico, que puede ser
o favor o en contra del contratisia o de la Entidad.

£n merifo a lo expuesto; v, estando a las aifbuciones conferidas por el numeral &)
del Arficulo 20° inciso & y arliculos 39° v 43° de la Ley Orgdnica de Municipalidades — Ley e
97972 Resolucidn de Alcaldia N° 251-2017-A/MDNCA, gque se designa en el cargo v delega
funciones administrativas a la Gerencia Municipal para el afo 2017;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, I LIQUIDACION FINAL DEL SERVICIO DE SUPERVICION DE
OBRA del proyecto denominado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE NUEVA
CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN AMARTIN", CON CADIGO
SNIP N° 322711, S/. 297.430.00 (Doscientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Treinta con
00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR, que el monto de la Guaranlia de Fiel Cumplimiento
asciende a S/, 250000 [Veinticinco Mil con 00/100 Soles), comespondientes o 10% del
contrato principal, mas §/. 4.743.00 (Cugtro Mil Setecienlos Cuarenta y Tres con 00/100
Soles), comespondientes ol Adicional de Servicio de Supenvision sumando un total de §/.
29,743.00 (Veintinueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 00/100 Soles).

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, LA DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO, de acuerdo a lo eslipulodo en el arficulo precedente. ascendente a 8/,
29,743.00 (Veintinueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 00/100 Soles), d= acuerdo a lo
ordenado en la Ley de confrataciones del Estado.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencla Municipal realice las acciones perinentes,
para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO QUINTO - NOTIFICAR, la presente Resclucion @ la Gerencia Municipal y Gerencia
de Administracion y Finanzas, @reas compelentes, y al Supervisor, en forma y modo a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

CAIARCA

fiez Sanchez
CALDE

| SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos, Presupuestos, Valorizaciones y Liguidaciones de Obra.
Lima: Instituto de la Construccion v Gerencia (ICG), 2003, 2° edicion, pig. 44.




