5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN “PRIVEER DISTRITO ANDINO AVAZONICO'
Geate Doves. .. Tdeas Renovadas. . . Grandes Pamibiss”

RESOLUCION DE ALCALDIA N°1461-2018-A/MDNC

Nueva Cajamarca, 19 de setiembre de 2018

Carta N° 048-201 8-RO-LF/ENC-MDNC, de fecha 29 de agosto de 2018.
Carta N® 057-2018-SO/AJYA/LF, de fecha 29 de agosto de 2018.

Informe N° 190-2018-TP/RPROY/UZ San Martin, de fecha 18 de setiembre de 2018.
Informe N® 306A-2018-Dd0O/GIDUR/MDNC. de fecha 19 de setiemn bre de 2018.
7P, Informe N° 546A-2018-GIDUR/MDNC., de focha 19 de setiombre de 2018,
%ij‘? 4’:‘;‘% Informe Legal N° 274-2018-OAJ/MDNC, de fecha 19 de setiembre de 2018.
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Que, el articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, concordante con el articulo 11
del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, sefiala que las
Municipalidades provinciales v distritales son organos de gobiernos locales que gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su compelencia. La

/v@‘om';;;‘ autopc:mia _radicando ¢n la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
'g}‘,‘admmlstramén, con sujecion al ordenamiento juridico;

______

Que, en mérito al el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de
Municipalidades - Ley N°® 27972, prescribe: “Que, los gobiernos locales gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. [.a autonomia que la
Constitucion Politica del Pert establece para las municipalidades radica en la facultad de

S ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento
- juridico;

Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo X del Titulo Preliminar de la Ley
Organica de Municipalidades —| Ley N° 27972, establece que los gobiemos locales
representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios publicos y
desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunscripeion, en forma permanente ¢

integral, para viabilizar el crecimiento econdmico, con justicia social y sostenibilidad
ambiental;

Que, mediante Informe N° 113-2018-GIDUR/MDNC, de fecha 20 de febrero de 2018;
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano ¥ Rural, solicita a la Gerencia Municipal
la aprobacién del Expediente Técnico del Proyecto denominado: “Creacién de la Plaza
Principal en el Caserio de La Florida — Distrito de Nueva Cajamarca — Provincia de
Rioja — Departamento de San Martin”, con codigo de inversion N° 2407605, con un
presupuesto total de S/. 348.872.94 (Trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y
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dos con 94/100 soles), a ejecutarse bajo la modalidad de administracion directa, con un plazo
... deejecucion de 63 dias habiles y teniendo como fuente de financiamiento a la Municipalidad
v Distrital de Nueva Cajamarca v al Programa de Generacion de Empleo Social Inclusivo
tIrabaja Peru™;

/. Que, mediantc Resolucién de Alealdia N° 036-2018-MDNC. de fecha 21 de febrero
=" de 2018; se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado: “Creacién de la Plaza

Principal en el Caserio de La Florida - Distrito de Nueva Cajamarea — Provincia de

Rioja — Departamento de San Martin”_ con cédigo de inversion N° 2407605, por un valor
v referencial ascendente a la suma de S/ 348.872.94 (Trescientos cuarenta y ocho mil
”3;1{; ochocientos setenta y dos con 94/100 soles). a gjecutarse bajo la modalidad de
RN # administracién directa, con un plazo de ejecucion de 63 dias habiles y teniendo como fuente
d_/‘;f de financiamiento a la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y al Programa de
G2 Generacion de Empleo Social Inclusivo “Irabaja Perd”;

Que, mediante Convenio de Ejecucion del Proyecto N° 26-0009-12.18, de fecha 11 de
mayo de 2018, la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca v al Programa de Generacidn
de Empleo Social Inclusivo “Irabaja Pert”, del Proyecto denominado: “Creacion de Ia

. Plaza Principal ¢n el Caserio de La Florida — Distrito de Nueva Cajamarca — Provincia
/——\“\M\ de Rioja — Departamento de San Martin®”. con codigo de inversion N® 24076035, por un
_____ >4 monto de S/, 348,872.94 (Irescientos cuarenta y ocho mil ochocientos setenta v dos con

94/100 soles):

\-wfff "~ Que, mediante Memorando N° 143-2018-GIDUR/MDNC, dc fecha 02 de mayo de
2018, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la Division de
Obras las acciones administrativas correspondientes, para dar inicio a la gjecucion de la Obra
del proyecto denominado: “Creacién de la Plaza Principal en el Caserio de La Florida —
Distrito de Nueva Cajamarca — Provincia de Rioja — Departamento de San Martin”,
\=h con codigo de inversion N° 2407605;

Que, mediante Contrato de Servicios Profesionales para Residente de Obra N°® 278-
2018-MDNC, de¢ fecha 25 de junio del 2018, la Entidad contrata los servicios profesionales
para Residente de Obra al Ing. Civil Ldin Navarro Cieza, con CIP N° 178868, para la
ejecucion de la Obra del proyecto denominado: “Creacién de la Plaza Principal en el
Caserio de La Florida — Distrito de Nuecva Cajamarca — Provincia de Rioja -
Departamento de San Martin”. con codigo de inversion N© 2407605

Que, mediante Contrato de Servicios de Consultoria de Obra N° 259-2018-MDNC,
de fecha 14 de junio del 2018. la Entidad contrata los servicios profesionales para
Supervisor de Obra al Ing. Civil Angel Joel Yep Ahumada, con CIP N° 101883, para la
cjecucion de la Obra del proyecto denominado: “Creaciéon de la Plaza Principal en el
Cascrio de La Florida — Distrito de Nueva Cajamarca — Provincia de Rioja —
Dcepartamento de San Martin”, con cddigo de inversién N° 2407605;
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Que, con Carta N° 048-2018-RO-LF/ENC-MDNC. de fecha 29 de agosto 2018, el
z==x=.. Residente de Obra Ing. Civil Edin Navarro Cieza, solicita al Supervisor de Obra la
aNAmpliacion de Plazo N° 01 por quince (13) dias habiles para el proyecto denominado:
{Creacién de la Plaza Principal en el Caserio de La Florida — Distrito de Nueva
Jajamarca — Provincia de Rioja — Departamento de San Martin”, con cddigo de
dfversion N® 2407603, se basa en un sustento legal de acuerdo a la Guia Técnica para la
%" Administracién de Obras por parte del Organismo Ljecutor en el marco del convenio suscrito

con el Programa de Generacién de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Peri”;

Que, con (':artu, N°057-2018-SO/AJUA/LF, de fecha 29 de agosto 2018, ¢l Supervisor

. de Obra Ing. Civil Angel Joel Yep Ahumada, contemplada como causal de inicio el dia 31

'ﬁ"‘;z}DE 2%, de julio de 2018 y culmino 24 de agosto de 2018, quince (13) dias habiles, por casos fortuitos
r | T

| somngiicion) 2 0 de fuerza mayor. tales como fendmenos climatoldgicos u otros debidamente probados y/o
% H H“f,{tf sustentados por reportes o informes de la autoridad competente, indicado en el asiento de
3“{*?;;*';’;"“5-" obra 065, 067, 071,073, 075, 081, 085, 087, 089, 091, 093,095,097, 099 y 101 del Residente

o e
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de Obra, el cual describe la presencia de fuertes lluvias que afectan el normal avance de las
partidas programadas;

Que, con INFORME N° 279-2018/Dd0O/GIDUR/MDNC, de fecha 05 de setiembre
2018, la Division de Obras, concluye que después del analisis correspondiente. se da
pronunciamiento favorable a la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 por guince (135)
dias habiles, los mismos que se computan desde el 13 de setiembre hasta el 03 de octubre de
% 2018, puesto que cumple con las causales para una ampliacién de plazo como lo indica la

. Guia Técnica para la Administracién de Obras; por lo que se recomienda su aprobacion Y
J/- remitirla al Programa de Generacién de Empleo Social Tnclusivo “Trabaja Pert”, a fin de
dar cumplimiento al Convenio de Ejecucidn del Proyecto N° 26-0009-12.18;

Que, con INFORME N° 190-2018-TP/RPROY/UZ “San Martin”, de fecha 18 de
setiembre 2018, el Responsable de Proyectos, concluye en declarar procedente la Solicitud
de Ampliacion de Plazo N° 01 presentada por el Organismo Ejecutor para el Convenio de

% Ejecucion del Proyecto N° 26-0009-12.18 y por 15 dias habiles, a partir del dia miércoles 19
S0 5D, .-+ de sctiembre del 2018;

Que, con INFORME N° 306A-2018/DdO/GIDUR/MDNC, de fecha 19 de setiembre
2018, la Divisién de Obras, concluye que despuds del andlisis correspondicnte, se da
pronunciamiento favorable a la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01 por guince (15)
dias habiles, los mismos que se computan desde el 19 de setiembre hasta el 09 de octubre de
2018, puesto que esta cumple con la causal para una ampliacion de plazo como lo indica la
Guia Técnica para la Administracion de Obras por parte de los Organismos Ejecutores en el
marco de los convenios Suscritos con el Programa “Trabaja Pert”, en la causal: “Casos
fortuitos o de fuerza mayor, tales como fenémenos climatolégicos u otros debidamente
probados y/o sustentados por reportes o informes de la autoridad competente™;

Que, con INFORME N° 546A-2018/GIDUR/MDNC, de fecha 19 de setiembre 2018,
la Gerencia de Infraestructura v Desarrollo Urbano v Rural, solicita a la Gerencia Municipal,
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la aprobacion de la Ampliacion de Plazo N°© 01 del Proyecto denominado: “Creacién de la
Plaza Principal en el Caserio de La Florida — Distrito de Nueva Cajamarca — Provincia
de Rioja — Departamento de San Martin”, con cddigo de inversion N© 2407603, por
quince (15) dias habiles, los mismos que sc computan desde ¢l 19 de setiembre hasta el 09
de octubre de 2018, puesto que csta cumple con la causal para una ampliacién de plazo como
lo indica el item 4.2.1 de la Guia Técnica para la Administracion de Obras por parte de los
Organismos Ejecutores en el marco dc 1os convenios Suscritos con ¢l Programa “Trabaja
/ Pert”, en la causal: “Casos fortuitos o de fuerza mavyor, tales como fendmenos

climatolégicos u otros debidamente probados v/o sustentados por reportes o informes de la

autoridad competente”, justificadas por el Supervisor de Obra; en tal sentido, solicita la

aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 01, mediante acto resolutivo, previa opinion legal;

L]

Que, scgun el Articulo 6° de Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado: la
Organizacion de los procesos de contratacion son organizados por la Entidad, como destinatario
de los fondos publicos asignados a la Contratacion: mediante convenio una Entidad puede
encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o ¢l procedimiento de seleccion;

De acuerdo al Articulo 8° de la Ley 30225, Ley de Contracciones del Estado;
Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones:

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

a} El Titular de la Entidad que es la mas alta autoridad ¢jecutiva, de conformidad con sus
normas de organizacion, que ejerce las funciones previstas en la Ley v su reglamento para
la aprobacién, autorizacién y supervision de los procesos de contratacion de bienes,
servicios y obras.

i
c:{i} El Area Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con
L4 determinada contratacion o, que dada su especialidad vy funciones, canaliza los
requerimientos formulados por ofras dependencias, que colabora y participa en la
planificacion de las contrataciones, y realiza la verificacién técnica de las contratacioncs

efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

= *.¢) El Organo Encargado de las Contrataciones que es el drgano o unidad orgdnica que realiza
- las actividades relativas a la gestién del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestién
administrativa de los contratos.

De acuerdo al Articulo 9° de Tey 30223 Ley de Contrataciones del Estado las
responsabilidades esenciales:

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacién
por 0 a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule
con a esla, son responsables, en el ambito de las actuaciones que realicen, dec organizar,
elaborar la documentacién y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucién
del contrato y su conclusion, de manera cficiente, bajo cl enfoque de gestién por

C.




resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos
a===s. de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la presente

\‘I_;t-')’:

: De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta

"e realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en ¢l

* parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales
que correspondan.

9.2 Luas Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva
los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratacion a fin de garantizar el
cumplimiento de los principios regulados en el articulo 2 de la presente Ley.

& Que, cl Articule 21°  de la Ley 30225 - Ley de contrataciones del Estado
» Procedimientos de seleccion, establece que una Entidad puede contratar por medio de
<% licitacién publica, concurso puablico, adjudicacion simplificada, seleccion de
*" consultores individuales. comparacion de precios, subasta inversa electronica,
contratacion dirccta v los demds procedimientos de seleceién de alcance general
que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las
contrataciones v los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones
sobre contratacion publica.

Que, de conformidad a lo prescrito en el Articulo 159°.- Inspector o Supervisor de
Obras, del Reglamento de la Ley Vigente:

159.1. Durante la ejecucién de la obra, debe conlarse, de modo permancnte y directo,
con un inspector o con un supervisor, segin corresponda. Queda prohibida la existencia de
ambos en una misma obra. [l inspector es un profesional, funcionario o servidor de la
Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural
o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica,
esta designa a una

Que, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que toda obra publica debera
contar con un inspector o supervisor de obra quien debera permanecer en ésta de modo
permanente, para verificar que el contratista ejecute la obra dentro de los parametros de
calidad, precio, plazo y obligaciones segun las disposiciones establecidas en el contrato;

Que. la normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos y
vinculados entre si, sin hacer alusion a asuntos concretos o especificos, de conformidad con
lo dispuesto por el literal o) del articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°
30223, v la Tercera Disposicién Complementaria Final de su reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Que, encuentran vinculadas a la aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N® 1017 (en adelante, la "Ley"), ¥ su Reglamento,
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aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento™)'; por
tanto, sera absuelta bajo sus alcances.

Que, debe sefalarse que el numeral 34.5, de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que “Ll contratista puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y
2 paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados v que modifiquen el plazo

-

Que, por su parte, el Articulo 170° del Reglamento establece.- Procedimiento de
ampliacién de plazo:

170.1. Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido
en el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar cn el
cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen
ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto
v los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida
la circunstancia invocada, ¢l contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta
su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor. segin corresponda,
siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de cjecucion de obra vigente.

170.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su
opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista
en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde ¢l dia siguicnte de
presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al

', contratista en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados desde ¢l dia siguiente de
¥ ’ld recepeion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no
/¥ emitirse pronunciamicnto alguno dentro del plazo sefialado. se tiene por aprobado lo
mdl-::adn por el inspector o supervisor en su informe.

170.3. Si dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud, la
entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se considera ampliado
¢l plazo solicitado por el contratista.

170.4. Cuando las ampliaciones se suslenten en causales que no correspondan a un
.1 mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliacion de plazo debe
tramitarse y resolverse independicntemente.

170.5. En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion,
hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se
haya suspendido cl plazo de cjecucion contractual, ¢l contratista puede solicitar v la Entidad
otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los
gastos gencrales por dicha ampliacion parcial, para cuyo cfecto se sigue ¢l procedimiento
antes sefialado.

[e)]




170.6. La ampliacion de plazo obliga al contratista, como condicién para el pago de
... 10s mayores gastos generales, a presentar al Inspector o supervisor un calendario de avance
- ﬁ-_:‘-{it: obra valarizado actualizado v la programacion CPM correspondiente, la lista de hitos no
EYumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi como su impacto considerando
f ara ello solo las partidas que sc han visto afectadas y en armonia con la ampliacién de plazo
#l4/concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia
\ ====-"" siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo.
El inspector o supervisor debe clevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan
concordarse con el contratista, en un plazo miximo de siete (7) dias, contados a partir del
dia siguiente de la recepeion del nuevo calendario presentado por ¢l contratista. En un plazo
no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcién del informe del
% 1nspector o supervisor, la Fntidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que,
i1 una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad
“/+%en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o
- supervisor.

170.7. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliacion de plazo
puede ser sometida al respectivo medio de solucion de controversias dentro de los treinta
(30) dias hébiles posteriores a la fecha en que la Entidad debi6 notificar su decision o de la
notificacién de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.

170.8. Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecucion de proyectos
de inversion publica deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad competente del
Sistema Nacional de Programacion Multianual ¥ Gestion de Inversiones.

Que, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que loda obra publica debera
contar con un inspector o supervisor de obra quien debera permanccer en ésta de modo
permanente, para verificar que el contralista ejecute la obra dentro de los parametros de calidad,

precio, plazo y obligaciones segiin las disposiciones establecidas en el contrato;

Que, por su parte, el articulo 200° del Reglamento precisaba las causales por las cuales
~.\zkel contratista, ante situaciones ajenas a su voluntad que modificaran la ruta critica del
PRis \=pprograma de ejecucion de obra vigente, podia solicitar 1a ampliacién del plazo de gjecucion

“%./ %/ en los contratos de obra. Cabe sefalar quc estas causales estaban conformadas por: (i)
%" Atrasos /o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, (ii) Atrasos v/o
paralizaciones en ¢l cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.,
(i11) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado y, (iv) Cuando se aprobaba la

prestacion adicional de obra.

Que, como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado otorgaba al contratista
el derecho a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucion de obra cuando se producian
situaciones ajenas a su voluntad -principalmente, atrasos y/o paralizaciones— que afectaban
la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente, con la finalidad de extender el
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plazo de ejecucién de obra y, de esia mancra, reparar v equilibrar las condiciones
inicialmente pactadas o adecuar el plazo de ejecucién de obra a las modificaciones del
oAy, contrato ordenadas por la Entidad.

+ Que, es importante indicar que el articulo 201° del Reglamento detallaba el
procedimiento para solicitar la ampliacion del plazo en los contratos de obra.

Que, el primer parrato del referido articulo sefialaba que "Para que proceda una
ampliacion de plazo (...), desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista,
por intermedio de su residente, deberd anotar en ¢l cuaderno de obra Jas circunstancias que
a su criterio ameriten ampliacién de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
luido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitara, cuantificard v
# ). justentara su solicitud de ampliacién de plazo ante cl inspector o supervisor, segin
_Aopcomesponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucién de obra

« vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la obra.
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Que, contando con la opinién favorable, es procedente expedir es acto Resolutivo, para
formalidad legal que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de contrataciones
Estado y su Reglamento.

Por tales consideraciones y de conformidad al Articulo 20° inciso 6, y articulo 43° de la
Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972; y contando con la opinién favorable de la
oficina de Asesoria Legal, a través del Informe Legal N° 274-2018-OAJ/MDNC. de fecha
19 de setiembre de 2018;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- CONCEDER Ia AMPLIACION DE PLAZOQ N° 01, del Proyecto
denominado: “Creacién de la Plaza Principal en el Caserio de La Florida — Distrito de
Nueva Cajamarca — Provineia de Rioja — Departamento de San Martin®, con codigo de
inversion N° 2407603; por quince (13) dias habiles, los mismos que se computan desde cl
19 de setiembre hasta el 09 de octubre de 2018, por “Casos fortuitos o de fuerza mayor, tales
como fendmenos climatoldgicos u otros debidamente probados y/o sustentados por reportes
o informes de la autoridad competente”, pucsto que esta cumple con la causal para una
ampliacién de plazo como lo indica el item 4.2.1 de la Guia Técnica para la Administracion
de Obras por parte de los Organismos Ejecutores en ¢l marco de los convenios suscritos con
el Programa “Trabaja Peru”,

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion y
Finanzas, y Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca,
las acciones administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento dec la presente
Resolucion.
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ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, la presente resolucion a la Gerencia de Infracstructura,

Divisién de Obras, Gerencia de Administracion y Finanzas, y Oficina de Logistica; para su
conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, CUOMPLASE Y ARCHIVESE.
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