= MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

el PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN “PRIMER DISTRITO ANDINO AMAZONICO”
£ Geate foven. .. Tdeas Bensvadas. .. Grandes Cambios”

RESOLUCION DE ALCALDIA N°184-2018-A/MDNC

Nueva Cajamarca, 19 de octubre de 2018
Fl Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.

.. VISTO:

Solicitud, Cuantificacion y Sustentacion de Peticién de Ampliacion de Plazo N° 02,
rmado por el residente y supervisor de obra, de fecha 10 de octubre de 2018.

-Carta N° 111-201 8-RO/JMTO-MDNC, de fecha 10 de octubre de 2018, del

" residente de obra.

Carta N° 126-2018-SO/VVC-MDNC. de fecha 10 de octubre de 2018, firmado por
&l supervisor de obra,

nforme N° 270-2018-TP-RPROY/UZ SAN MARTIN, de fecha 17 de octubre de

ifforme N° 348-2018/DdO/GIDUR/MDNC, de fecha 19 de octubre de 2018.
nforme N° 607-2018-GIDUR/MDNC, de fecha 19 de octubre de 2018.
Informe Legal N° 302-2018-OAJ/MDNC, de fecha 19 de octubre de 2018.

.........
(o

]” % Que, el articulo 194° de 14 Constitucion Politica del Perd, concordante con el articulo 11

J</del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, sefiala que las
4 Municipalidades provinciales y distritales son 6rganos de gobiernos locales que gozan de
autonomia politica, econémica v administrativa en las asuntos de su competencia. la
o autonomia radicando en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
= administracion, con sujecion al ordenamiento juridico:

.....

_ Que, cn mérito al el Articulo I del Titulo Preliminar de la
" Municipalidades - Ley N°
politica, econémica y adm
Constitucion
. ejercer a
juridico;

Ley Organica de
27972, prescribe: “Que, los gobiernos locales gozan de autonomia
inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
Politica del Pert establece para las municipalidades radica en la facultad de
ctos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecidn al ordenamiento

/ Que, de conformidad a lo establecido en cl Articulo X del Titulo Preliminar de la Ley

»# Organica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales
= representan al vecindario, promueven la adecuada prestacion de los servicios publicos y
desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunseripcioén, en forma permanente e

integral, para viabilizar el crecimiento economico, con justicia social ¥y sostenibilidad
/ ambiental;
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Que, mediante Informe N* 114-2018-CIDUR/MDNC. de fecha 20 de febrero de 2018;
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano v Rural, solicita a la Gerencia Municipal
la aprobacion del Expediente Técnico del Proyecto denominado: “Creacion de la Plaza
Principal en el Caserio de La Union — Distrito de Nueva Cajamarca — Provincia de
Rioja — Departamento de San Martin”, con cddigo de inversion N® 2407555, con un
presupuesto total de S/. 411,814.55 (Cuatrocientos once mil ochocientos catorce con 55/100
soles), a ejecutarse bajo la modalidad de administracién dirceta, con un plazo de ¢jecucién
de 63 dias habiles y teniendo como fuente de financiamiento a la Municipalidad Distrital de

.. Nueva Cajamarca y al Programa de Generacion de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perd™;

de 2018; se aprueba el Lxpediente Técnico del Proyecto denominado: “Creacion de la Plaza
“Principal en el Caserio de La Unién — Distrito de Nueva Cajamarca — Provincia de
Rioja — Departamento de San Martin”. con c6digo de inversion N° 2407555, por un valor
referencial ascendente a la suma de ":lf' 411 B14.55 (Cuatmcientm once mil ochocicntos

3 splazo de ejecucién de 6° '*} dias hdbiles v teniendo como fuente de hnanmamienm ala
jg Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y al Programa de Generacion de Empleo Social
Inclusivo “Trabaja Pera™;

Que, mediante Convenio de Ejecucion del Proyeclo N° 26-0010-12.18, de fecha 11 de
'ma}co de 2018, la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y al Programa de Generacion
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perd™, convienen en ejecutar el Proyecto denominado:
reacion de la Plaza Principal en el Caserio de La Union — Distrito de Nueva
s ajamarca — Provincia de Rioja — Departamento de San Martin”, con cddigo de
= Inversion N° 24075585, por un monto de S/. 411,814.55 (Cuatrocientos once mil ochocientos
catorce con 35/100 soles);

1 )?' Que, mediante Memorando N° 144-2018-GIDUR/MDNC, de fecha 02 de mayo dc
/, 2018, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la Division de
"~ QObras las acciones administrativas correspondientes, para dar inicio a la ejecucion de la Obra
: del proyecto denominado: “Creacion de la Plaza Principal en el Caserio de La Unién —
Distrito de Nueva Cajamarca — Provincia de Rioja — Departamento de San Martin”,
con codigo de inversion N® 2407555,

] Que. mediante Contrato de Servicios Profesionales para Residente de Obra N° 262-
’ . 2018-MDNC, de fecha 14 de junio del 2018, la Entidad contrata los servicios profesionales
i para Residente de Obra al Ing. Civil José Mercy Tocto Olivera, con CIP N°® 176887, para la
ejecucion de la Obra del proyecto denominado: “Creaciéon de la Plaza Principal en el
Caserio de La Unién - Distrite de Nueva Cajamarca — Provincia de Rioja —
Departamento de San Martin”, con codigo de inversién N° 2407353;

Que. mediantc Contrato de Servicios de Consultoria de Obra N° 261-2018-MDNC,
de fecha 14 de junio del 2018, la Entidad contrata los servicios profesionales para Supervisor
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de Obra al Ing. Civil Vitali Yrene Cubas, con CIP N° 1405, para la ejecucion de la Obra del
proyecto denominado: “Creacién de la Plaza Principal ¢n el Caserio de La Uni6én —
Distrito de Nueva Cajamarca — Provincia de Rioja — Departamento de San Martin”,
con codigo de inversion N°© 2407555;

Que, con Carta N° 111-2018-RO/JMTO-MDNC, de fecha 10 de octubre 2018, el
Residente de Obra Ing. Civil José Mercy Tocto Olivera, solicita al Supervisor de Obra la
Ampliacion de¢ Plazo N° 02 por trece (13) dias habiles para el proyecto denominado:
v “Creacion de la Plaza Principal en el Cascrio de La Unién — Distrito de Nueva

‘Cajamarca — Provincia de Rioja — Departamento de San Martin”, con codigo de
Yl Jinversion Ne 2407555, se basa en un sustento legal de acuerdo a la Guia Técnica para la
/" Administracion de Obras por parte del Organismo Ejecutor en el marco del convenio suscrito
con el Programa de Generacién de Empleo Social Inclusivo *“Trabaja Peru™;

oranSupervisor de Obra Ing. Civil Vitali Yrene Cubas, contempla la ampliacién de plazo desde
4 . \e¥ 22 de octubre al 08 de noviembre de 2018 - trece (13) dias habiles, por casos fortuitos o
GEFERCIDE 5 1o 2 : P ; et
= (oumisrracion)icll fuerza mayor, tales como fendmenos climatologicos afectando la ruta critica de la obra,
VNN 185 mismos que sc sustenta en los Asientos del Cuadernos de Obra, indicado en el asicnto
de obra 114, 115, 116, 126, 127, 128, 134, 136, 138, 139, 144, 146, 147, 148, 149, 152, 154,
y 156. La presencia de fuertes lluvias afectd el normal avance de las partidas programadas;

A Que, con INFORME N° 348-2018/DdO/GIDUR/M DNC, de fecha 19 de octubre 2018,
> \=8la Division de Obras de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, concluye que
o A "'5' V'después del analisis correspondiente, se da pronunciamiento favorable a la solicitud de
, h Ampliacion de Plazo N° 02 por trece (13) dias habiles, los mismos que se computan desde
<" el 22 de octubre hasta el 08 de noviembre de 2018, puesto que cumple con las causales para
una ampliacién de plazo como lo indica la Guia Técnica para la Administracion de Obras;
por lo que se recomienda su aprobacién y remitirla al Programa de Generacion de Empleo
. Social Inclusivo “Trabaja PerG”, a fin de dar cumplimiento al Convenio de Ejecucién del

+I Proyecto N° 26-0010-12.18:

Que, ¢l jele de la Division de Obras de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca,
a través del Informe N° N° 348-2018/DdO/GIDUR/MDNC, de fecha 19 de octubre 201 8,
presenta ¢l sustento para la Ampliacién de Plazo N° 02, para la culminacion de la obra
=« Creacién de la Plaza Principal en el Caserio de La Unién — Distrito de Nueva
% Cajamarca — Pravincia de Rioja — Departamento de San Martin”, con cédigo de
%‘ inversién N°® 2407535, en los (érminos siguientes:

# Documentos Sustentatorios

Para el sustento de la causal que esté generando la Ampliacién de Plazo
N° 02, el Residente de Obra presenta los siguientes documentos:

- Carta N° 111-2018-RO/IMTO-MDNC

- Copia de los asientos del Cuaderno de Obra

(2%




- Informe sustentatorio de la peticion de Ampliacion de Plazo N° 02
- Acta de Constatacion de Liuvias

» Caélculo de los Dias de Ampliacién de Plazo

Causal: Casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como fenémenos
climatoldgicos u otros debidamente probados.

a. El inicio de la causal es el dia 03 de setiembre 2018 y termina el dia 09
de octubre de 2018, indicados en el asiento N° 114 al N° 156. Del
Residente de Obra, el cual describe e informa la presencia de lluvias
durante la ejecucion de los trabajos de la obra; las partidas afectadas
por las constantes lluvias se encuentran dentro de la ruta critica de la
programacion de obra vigente, haciendo un total de 13 (Trece) dias

habiles, computados durante los meses de octubre y noviembre de
2018.

Por lo tanto, siendo el dia 10 de octubre de 2018 la fecha que se
cumple el plazo de ejecucion de obra; se tiene que desde el 22 de
octubre hasta el 08 de noviembre de 2018 los 13 dias habiles de
ampliacion de plazo.

N° ASIENTO
N° | FECHA PARTIDA AFECTADA CUADERNO DE
' OBRA
1 03/09/2018 | Extendido de material de afirmado E=0.20 m E H‘; gg
2 | 0410912018 Relleno compactado C/Mat. prestamo (Afirmado) N° 116, RO
| Inc. plancha comp. .
Revestimiento de sardinel acabado cemento N° 126. RO
¥ | iR coloreado pulido C:A 1:4 E= 3 cm N°®127. S0
4 | 12092018 Sardinel de confinamiento - Encofrado y N° 128. RO
desencofrado
| 5 | 21/09/2018 Sardineles - Concreto f'c= 175 kgicm?2 N® 134 RO
; C/Mezcladora
Adoquines de concreto hexagonal lado= 0.10 m. i
| AEND mezcla C:A 1:4 h=0.08 m. Solo fabricacion. hitee, RO
. ; 3 N®138. RO
7 | 25/09/2018 E>.<lt§nd|do de material de a_ﬂ_nnado _E_-OZ_Um N° 139, SO
: Relleno compactado C/Mat. Préstamo (Afirmado) n
8 | 28/09/2018 Inc. plancha comp. N° 144 RO
, Revestimiento de sardinel acabado cemento N°® 146. RO
S | 01072018 | oreado pulido C:A 1:4 E= 3 cm  N°147.50
: Sardineles - Concreto fc= 175 kglem2 N° 148 RO
_10 sl C/Mezcladora N° 149. SO
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Adoquines de concreto hexagonal lado= 0.10 m. e
o Mezcla C:A 1:4 h=0.08m. Sclo fabricacién, il N
Relleno compactado C/Mat. Préstamo (Afirmado) i
12 | 05/10/2018 Inc, plancha comp. N° 154. RO N
eseZans, Revestimiento de sardinel acabado cemento o
13 | Danb/2018 coloreado pulido C:A 1:4 E=3 cm \ WO

#):)i Que, con INFORME N° 270-2018-TP/RPROY/UZ, “San Martin”, de fecha 17 de
s ',r'uctubrc 2018, el Responsable de Proyectos, concluye en declarar procedente la Solicitud de
-' =" Ampliacién de Plazo N° 02 presentada por el Organismo Ejecutor para ¢l Convenio de
Ejecucion del Proyecto N° 26-0010-12.18 y por 13 dias habiles, a partir del dia 22 de octubre
al 08 de noviembre de 2018;

Que, segin el Articulo 6° de Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado: la
JFi Organizacion de los procesos de contratacion son organizados por la Entidad, como destinatario
¥ de los fondos piiblicos asignados a Ia Contratacién; mediante convenio una Entidad puede
' encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o ¢l procedimiento de seleccion;

e : < 7 i :
/rjz_.,-ﬂ"*ﬂ S De acuerdo al Articulo 8° de la Ley 30225, Ley de Contracciones del Istado:
- g F . . - .

& JFuncionarios, dependencias y érganos encarcados de las contrataciones:

Tt ! g

(o |

]
5
84 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

a) El Titular de la Fntidad que cs la mas alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus
normas de organizacion, que ejeree las funciones previstas en la Ley y su reglamento para

la aprobacién, autorizacién y supervision de los procesos de contratacion de bienes,
servicios y obras,

b) El Area Usuaria que ¢s la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con
determinada contratacion o, que dada su cspecialidad y funciones, canaliza los
requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la
planificacion de las contrataciones, v realiza la verificacién técnica de las contrataciones
efectuadas a su requerimiento, para su conformidad,

x / ¢) El Organo Encargado de las Contrataciones que ¢s el ¢rgano o unidad organica que realiza
v’ las actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Enti dad, incluida la gestion
administrativa de los contratos,

De acuerdo al Articulo 9° de Ley 30225 ey de Contrataciones del Estado las
responsabilidades esenciales:

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion
por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule
con a esla, son responsables, en el dmbito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacién y conducir el proceso de contratacidn, asi como la ejecucion
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del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables v de los fines publicos

de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo 2 de la presente
v Ley.

_:‘ De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta
“sc realiza de acuerdo al régimen juridico que vincule a las personas sefialadas en el
parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales
que correspondan.

! 9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de mancra efectiva
%s contlictos de intereses que puedan surgir en la contratacion a fin de garantizar cl
pimplimiento de los principios regulados cn el articulo 2 de la presente Ley.

Que, el Articulo 21°  de la Ley 30225 - Ley de contrataciones del Estado
wProcedimientos de seleccion, establece que una Entidad puede contratar por medio de

Zheitacion piblica, concurso publico, adjudicacion simplificada, seleccion de
TR ;é}msultorcs individuales, comparacion de precios, subasta inversa electrénica.
Jeontratacion directa y los demas procedimientos de seleccidn de alcance general
f;éf que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las
contrataciones y los tralados o compromisos internacionales que incluvan disposiciones
sobre contratacion publica.

Que, de conformidad a lo prescrito en el Articulo 159°.- Inspector o Supervisor de
Obras, del Reglamento de la Ley Vigente:

159.1. Durante la ejecucion de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo,
con un inspector o con un supervisor, seglin corresponda. Queda prohibida la existencia de

ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la
~ Entidad, expresamente designado por esta, mientras que cl supervisor es una persona natural

\ o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica,
: esla designa a una

Que, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que toda obra publica debera
contar con un inspector o supervisor de obra quien debera permanecer en ésta de modo
permanente. para verificar que el contratista ejecute la obra dentro de los parametros de
calidad, precio, plazo y obligaciones segim las disposiciones establecidas en el contrato:

Que, la normativa de contrataciones del Estado, plantcadas sobre (emas genéricos y
vinculados entre si, sin hacer alusion a asuntos concretos o especificos, de conformidad con
lo dispuesto por el literal o) del articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°
30225, 'y la Tercera Disposicion Complementaria Final de su reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N°® 350-2015-EF;
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Que, encuentran vinculadas a la aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado,

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 (en adelante, la "Ley"), y su Reglamento,

%, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento™)'; por
Fa\ianto, serd absuelta bajo sus alcances:

S/ Que, debe sefalarse que el numeral 34.5. de la Ley dec Contrataciones del Estado,
/4 establece que “El contratista puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen ¢l plazo
contractual de acuerdo a lo que establezea el reglamento™;

: Que, por su parte, ¢l Articulo 170° del Reglamento establece.- Procedimiento de
§ ampliacién de plazo:

170.1. Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido

20 Hg-n% en ¢l articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el
ﬁ‘ ‘E;Z\ cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen

= iampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto
' los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida
a circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta
su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segiin corresponda,

A;‘Q\\ siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de cjecucion de obra vigente.

170.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su
Pinion sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista
en un plazo no mayor de cinco (5) dias hibiles, contados desde el dia siguiente de
presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al
contratista en un plazo maximo de diez (10) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de
\, * la recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no
\ emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo
; indicado por el inspector o supervisor en su informe.

170.3. Si dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud, la
entidad no se pronuncia y no existe opinién del supervisor o inspector, se considera ampliado
el plazo solicitado por el contratista.

170.4. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un
mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliacion de plazo debe
tramitarse y resolverse independientemente,

170.5. Fn tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion,
hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se
haya suspendido el plazo de ejecucion contractual, el contratista puede solicitar v 1a Entidad
otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los

=4




gastos generales por dicha ampliacién parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento
antes sefialado.

170.6. La ampliacion de plazo obliga al contratista. como condicién para el pago de
los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance
de obra valorizado actualizado v la programacion CPM correspondicnte, la lista de hitos no
cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi como su impacto considerando
para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion de plazo
\. concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia

*siguiente dc 1a fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo.
‘El inspector o supervisor debe clevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan
‘," concordarse con el contratista, en un plazo méaximo de siete (7) dias, contados a partir del
dia siguiente de la recepcién del nuevo calendario presentado por cl contratista. En un plazo
no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcién del informe del
mspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que,
na vez. aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad

n el plazo sefialado, sc tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o
pervisor.,

170.7. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliacion de plazo
2 ey, buede ser sometida al respectivo medio de solucién de controversias dentro de los treinta

ALY 5 i . : f 5 i

R %(30) dias hébiles posteriores a la fecha en que la Entidad debié notificar su decision o de la

Sf raaree --;:‘;;\’;f_-'xhotiﬂcacién de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.

"

170.8. Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecucién de proyectos
rsion publica deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad competente del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones.

Que. la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que toda obra publica debera
contar con un inspector o supervisor de obra quien debera permanccer en ¢sta de modo
permanente, para verificar que el contratista ejecute la obra dentro de los parametros de calidad,
precio, plazo y obligaciones seglin las disposiciones establecidas en ¢l contrato;

_ Que, por su parte, el articulo 200° del Reglamento precisaba las causales por las cuales
. ¢l contratista, ante situaciones ajenas a su voluntad que modificaran la ruta critica del
; y programa de ejecucion de obra vigente, podia solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion
en los contratos de obra. Cabe scfialar que estas causales estaban conformadas por: (i)
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contrati sta, (1) Atrasos y/o
paralizaciones en el cumplimicnto de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad,
(i11) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado vy, (iv) Cuando sc aprobaba la
prestacion adicional de obra;

Que, como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado otorgaba al contratista
el derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucién de obra cuando sc producian
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situaciones ajenas a su voluntad —principalmente, atrasos v/o paralizaciones— que afectaban
la ruta critica del programa de gjccucion de obra vigente, con la finalidad de extender el
plazo de ejecucién de obra y. de csta manera, reparar y equilibrar las condiciones

inicialmente pactadas o adecuar el plazo de gjecucion de obra a las modificaciones del
contrato ordenadas por la Entidad;

Que, es importante indicar que el articulo 201° del Reglamento detallaba el
procedimiento para solicitar la ampliacion del plazo en los contratos de obra:

Que, el primer parrafo del referido articulo sefialaba que "Para que proceda una
/" ampliacion de plazo (...), desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista,
por intermedio de su residente, debera anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que
a su criterio ameriten ampliacion de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitard, cuantificard y
sustentard su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segun
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra
vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la obra:

e Que, contando con la opinién favorable, es procedente expedir es acto Resolutivo, para
SAET0AD

2o
™ Py
=

3%, formalidad legal que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de contrataciones
‘Ea_::".stado y su Reglamento;

Por tales consideraciones y de conformidad al Articulo 20° inciso 6, v articulo 43° de la
Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972; y contando con la opinién lavorable de la

5% oficina de Asesoria Legal, a través del Informe Legal N° 302-2018-OAJ/MDNC., de fecha
" 19 de octubre de 2018:

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- CONCEDER Ia AMPLIACION DE PLAZO Ne¢ 02, del Proyecto
denominado: “Creacién de la Plaza Principal en el Caserio de La Unién — Distrito de
. Nueva Cajamarca — Provincia de Rioja — Departamento de San Martin”, con cédigo de
| inversién N° 2407555; por trece (13) dias habiles, los mismos que se computan desde ¢l 22
+ de octubre hasta el 08 de noviembre de 2018, por “Casos fortuitos o de fuerza mayor, tales
como fendmenos climatolégicos u otros debidamente probados y/o sustentados por reportes
0 informes de la autoridad competente”, puesto que esta cumple con la causal para una
ampliacién de plazo como lo indica el item 4.2.1 de la Guia Técnica para la Administracién

de Obras por parte de los Organismos Ejecutores en el marco de los convenios Suscritos con
el Programa “Trabaja Perii”.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion Y
Finanzas, y Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca,

efectuar las acciones administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente Resolucion.
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- ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, la presentc resolucién a la Gerencia de Infracstructura,
¢ Divisién de Obras, Gerencia de Administracion y Finanzas, y Oficina de Logistica, para su
conocimiento y fines pertinentes.

REGISTRESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




