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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN “PRIMER DISTRITO ANDINO AMAZONICO DEL PERU”

“Expriencia 9 Juvertud Rombe sl Desarnelle”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 026 -2022- AIMDNGC

Nueva Cajamarca, 14 de enero de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA: quien suscribe;
VISTO:

Contrato de Ejecucion de Obra N° 238-2019-MDNC, de fecha 26 de setiembre de2019;
Contrato de Supervisién de Obra N° 237-2019-MDNC, de fecha 24 de setiembre de 201¢;
Carta N° 331-2021-CSM-SUP/OCHA, con fecha de ingreso de mesa de partes el 16 de julio
de 2021; Carta N° 674-2021-CSM-SUP/FRM, con fecha de ingreso de mesa de partes el 29
de diciembre de 2021; Informe N° 351-2021-PMSH-CG/M DNC, de fecha 29 de diciembre de
2021; Informe N° 1277-2021-GIDUR/MDNC, de fecha 29 de diciembre de 2021 e Informe
Legal N° 013-2022-OAJ/MDNC, de fecha 13 de enero de 2022, v;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracién, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, es una persona juridica de derecho
publico, autonomia y administrativa en los asuntos de su competencia, cuya finalidad es
promover la adecuada prestacién de los servicios publicos locales, la inversién publica y privada,
el empleo y desarrollo integral, sostenible y armonico de s circunscripcion con el objeto de
garantizar el ejercicio pleno de los derechos u la igualdad de oportunidades de sus habitantes,
de acuerdo con los planes y programas nacionales. regionales y locales de desarrollo.

Que, en el articulo 159° del Reglamento de la Ley N® 30225 establece: Durante la gjecucion
de la obra, debe contarse de modo permanente y directo, con un inspector o un supervisor, segun
corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un
profesional, funcionario o servidor de Ia Entidad, expresamente designado por esta, mientras que
el supervisor es una persona natural o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el
caso de ser una persona juridica esta designa a una persona natural como supervisor
permanente en la obra”.

Que, a través del supervisor, la entidad controla los trabajos realizados por el ejecutor de la
obra, siendo aquel el responsable de velar de forma directa y permanente por la correcta
ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 160° del citado Reglamento.

Que, la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225, en su articulo 34° numerar 34.1
indica “El Contrato puede modificarse en los Supuestos contemplados en la Ley y el
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar Ia finalidad
del contrato de manera oportuna y eficiente. En este Ultimo caso la modificacion debe ser
aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico
financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econdémicamente
a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad”.

Que, respecto a los servicios de supervision, cuando en los casos distintos a los de

prestaciones adicionales en la supervision que resulten indispensables para el adecuado
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control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones
del contrato original y hasta por un monto maximo del quince por ciento (15%) del monto
contratado de la supervision, considerando para el calculo todas las prestaciones adicionales
previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorizacion,
previa al pago, de la Contraloria General de la Republica”, conforme al primer parrafo del numeral
34 .4 de la Ley N° 30225.

Que, de lo descrito en el segundo parrafo del numeral 34.4 se iiene: “el titular de la Entidad
puede autorizar prestaciones adicionales de supervisién que deriven de prestaciones
adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la
obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, segun corresponda.
En este ltimo supuesto, el monto hasta por el cual se pueden aprobar prestaciones adicionales
de supervision debe ser proporcional al incremento del monto de Ia obra, como maximo, no
siendo aplicable para este caso el limite establecido en el numeral 34.2 del articulo 34° de la
referida Ley.

Que, en el numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de Ia Ley N° 30225, dispone:
“Mediante Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones
adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe
contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre
la base de la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio
en general o de consultoria y de Ias condiciones de precios pactados en el contrato.

Cie

Que, el numeral 139.4 del citado Reglamento, establece: “Tratandose de adicionales de
supervision de obra, para el calculo del limite establecido en el primer parrafo del articulo 34.4
de la Ley solo debe tomarse en consideracion todas las prestaciones adicionales de supervision
que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de
la obra, distintos a los adicionales de obra”.

Que, a través de la Opinion N° 044-2018/DTN, €l OSCE ha indicado. - numeral 2.1.1"a
naturaleza accesoria que tiene el contrato de supervision respecto del contrato de obra (...),
implica que el supervisor ejerza su actividad de control durante todo plazo de ejecucion, incluso
si el contrato de obra original sufre modificaciones: de esta manera, si bien el contrato de
supervision es un contrato independiente del contrato de obra, en tanto constituyen relaciones
juridicas distintas, ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza
accesoria que tiene el primero respecto del segundo. Esta relacion de accesoriedad determina
que los eventos que afectan-la.ejecucién de |a obra. por lo-general. también afectan las labores

del supervisor”.

DIRECTIVA N°005-2020-OSCE/CD ALCANCES Y DISPOSICIONES PARA LA REACTIVACION DE
OBRAS PUBLICAS Y CONTRATOS DE SUPERVISION, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA
DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1486

7.6. SOBRE EL IMPACTO EN EL CONTRATO DEL SUPERVISOR DE OBRA
7.6.1. Como consecuencia de la aprobacion de la ampliacion excepcional de plazo del contrato de
ejecucion de obra se amplia el plazo de ejecucion del contrato de supervision.
()
7.6.6. Los costos para la implementacién de las medidas para prevencion y control frente a la
propagacion del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, no califican como
prestaciones adicionales de supervision.
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Que, con contrato de Supervision de Obra N° 237-2019-MDNC, de fecha 24 de setiembre

de 2019, celebrado entre la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y el Consorcio San
Martin, para el Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra
“Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones
Domiciliarias en la Ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca — Rioja - San
Martin” y CUI N° 230007; por el monto contractual de S/ 6, 016,910.49 (seis millones dieciséis
mil novecientos diez con 49/100 soles), incluido el Impuesto General a las Ventas /IGV).

Que, con Carta N° 331-2021-CSM-SUP/OCHOA, con fecha de ingreso de mesa de partes
el 16 de julio de 2021, mediante la cual el Representante Comtn del Consorcio San Martin,
remite a la entidad el Informe N° 076-2021/CSM-SUP/CARS, con el cual el Supervisor de Obra,
recomienda a esta entidad, aprobar al CONSORCIO SAN MARTIN, las ampliaciones de plazo
N° 01, N° 02, N° 04, N° 06 y N° 07, ya que el Contrato de Supervision de Obra, y asimismo
Gestionar la Provision Econdmica para el pago futuro de la mayores prestaciones de Supervision,
cuyo pago es por tarifa.

Que, con Carta N° 674-2021-CSM-SUP/ERM, de fecha de ingresc de mesa de partes el 29
de diciembre de 2021, mediante la cual el Representante Comun del Consorcio San Martin,
reitera la solicitud de ampliacién de plazo y provisidn econdmicos para pago de tarifas dela
Supervision, en la ejecucion de la Obra “Mejoramiento y Ampiiacion del sistema de Agua
Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la Ciudad de Nueva Cajamarca,
Distrito de Nueva Cajamarca— Rioja — San Martin®.

Que, con Informe N° 351-2021-PMSH-CG/MDNC, de fecha 29 de diciembre de 2021,
suscrita por el Coordinador General de Proyecto Agua y Alcantarillado, quien en cumplimiento
de la normativa recomienda extender el plazo de los servicios de Supervision de la Obra
“Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones
Domiciliarias en la Ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca — Rioja - San
Martin”, con Cédigo SNIP N° 322711; por un total de trescientos sesenta y cuatro (364) dias
calendarios, hasta el 14 de febrero de 2023; asimismo menciona que la provision de los recursos
econémicos para el pago de Tarifas de Supervision, se gestionara ante el Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento.

Que, con Informe N° 1277-2021-GIDUR/MDNC, de fecha 29 de diciembre de 2021,
mediante el cual el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobacion
de plazo contractual y provision de recursos econoémicos, para pago de supervision de la obra
denominada “Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Agua Potable y Alcantarillado con
Conexiones Domiciliarias en la Ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca
- Rioja — San Martin”, por un total de trescientos sesenta y cuatro (364) dias calendarios, hasta
el 14 de febrero de 2023, segtn €l siguiente detalle:

N° DIAS CONCEPTO
01 141 dias calendarios Ampliacién Excepcional de Plazo (Impacto en el
plazo por la ejecucion de |a obra bajo las Medidas
para la Prevencion y Control Frente a la
Propagacion del COVID-19)

02 223 dias calendarios Ampliaciones de plazo aprobadas N°® 01, N° 02,
N° 04, N° 06, N° 07 y N° 08

Que, estando a lo dispuesto por la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades, y la
opinién legal favorable emitido el Jefe de la Oficina de Asesoria Legal Mediante el Informe Legal
N° 013-2022-OAJ/MDNC.
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SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la Ampliacion de Plazo del Contrato de Supervision de Obra N°
237-2019-MDNC, por el periodo de trescientos sesenta y cuatro (364) dias calendarios, esto es
hasta el 14 de febrero de 2023; solicitada por el “Consorcio San Martin”; por la Ejecucion de la
Obra: “Mejoramiento y Ampliacion del sistema de Agua Potable y Alcantarillado con
Conexiones Domiciliarias en la Ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca
- Rioja — San Martin” con SNIP N° 322711, segun el siguiente detalle:

N° DIAS ~ CONCEPTO

01 141 dias calendarios Ampliacién Excepcional de Plazo (Impacto en el

plazo por la gjecucion de la obra bajo las Medidas

para la Prevencion y Control Frente a la

Propagacion del COVID-19)

02 223 dias calendarios Ampliaciones de plazo aprobadas N° 01, N° 02,
_ | N° 04, N° 06, N° 07 y N° 08

ARTICULO 2°.- APROBAR la Prestacion Adicional del Contrato de Supervision de Obra N°237-
2019-MDNC, cuyo monto de la oontraprestaczén sera pagado en periodos mensuales tarifarios,
en funcion a la ejecucion real de Ia obra. :

ARTICULO 3°.- ENCARGAR ala Gerencia Mumcspal Gerencia de Administracion y Finanzas
y Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, realice las acciones que corresponda
para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO 4°. - NOTIFICAR la presente Resolucién a la Empresa Contratista y al Supervisor
de Obra, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Articulo 18° del T.U.O.
de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

egundo Gonzalo' Vasquﬂ_
‘ Alcalde
DNI N%33432420
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