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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARGA
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 226 -2022 - A/MDNC

DEL PERU”
n

Nueva Cajamarca, 23 setiembre de 2022

EL SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA, quien suscribe:

VISTO:
Carta N° 286-2022-CNC/RC, de fecha 05 de setiembre de 2022; Carta N° 592-CSM-SUP/FRM,

-
-

Py ; s de fecha 05 de setiembre de 2022; Carta N° 560-CSM-SUP/FRM, de fecha 05 de setiembre

5}':,. 2%, de 2022; Memorando N° 432-2022-GIDUR/MDNC, de fecha 05 de setiembre de 2022;
2], ¥ j}it Informe N° 456-2022-LDNMG-CG/MDNC, de fecha 21 de setiembre de 2022; Informe N°
Y '"v‘a L &/ = 1:918-2022-GIDUR/MDNC, de fecha 21 de setiembre de 2022 e Informe Legal N° 384-2022-

/5‘}5‘ OAJ/MDNC, de fecha 22 de setiembre de 2022, y;
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Per(, indica: “/as municipalidades
provina}?!es y distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
economica y administrativa en los asuntos de su competencia”. Autonomia que radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico. Por lo que la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, es un érgano
de Gobierno Local con personeria de Derecho Publico y con autonomia politica, econémica y
administrativa en asuntos de su competencia.

Que, el Anexo Unico del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado aprobado con Decreto Supremo N© 350-2015-EF, define a los mayores metrados
como el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada
partida y que no provenga de una modificacion del expediente técnico. Asimismo, indica que
el mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificacion
del expediente técnico.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el articulo 175° inciso 9
Y indica: “en los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se
-\ formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y
'variables propios de la prestacién adicional para lo cual debe realizarse el analisis
/' correspondiente teniendo como base o referencia el analisis de los gastos generales del
Presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto
Ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.

Que, seguido a ello el citado Reglamento, en el articulo 175.10 menciona: “cuando
en los contratos previstos en el parrafo anterior se requiera ejecutar mayores
metrados no se requiere autorizacion previa para su ejecucion, pero si para su
pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue
Nicha funcidn. Para la aplicacion de lo establecido en el presente parrafo el monto acumulado
d& los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obra, restandole los presupuestos
@ bductivos vinculados, no puede superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato
priginal. El monto a pagarse por la ejecucion de estos mayores metrados se computa para el
célculo del limite para la aprobacion de adicionales, previsto en el segundo pérrafo del
numeral 34.3 del articulo 34 de la Ley N° 30225".
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Que, los adiciohales, reducciofies y los mayores o menores metrados que se produzcan

durante la ejecucién de proyectos de inversidn publica deben ser comunicados por la Entidad
a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, conforme a lo sefialado en el articulo 175.15° del Reglamento de la Ley en
mencion.

Que, el articulo 9° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por
Decreto Legislativo N° 1341 sefiala: 9.1. Los funcionarios y servidores que intervienen en los
procesos de contratacién por nombre de la entidad, con independencia del régimen juridico
que los vincule a esta, son responsables en el ambito de las actuaciones que realicen, de
/rﬁ'a \‘ orgamzar elaborar la documentacion y bajo conducir el proceso de contratacion, asi como la
aSY >, “ » ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente bajo el enfoque de gestién por
% \resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines publicos de cada
. !.contrato conforme a los principios establecidos en el articulo 2° de la presente ley.

Que, en el numeral 6.2 del articulo 6° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
de Procedimiento Administrativo General, sefiala: “los fundamentos y conclusiones de
anteriores dictdmenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen
motivacion mediante la declaraciéon de conformidad; debiendo presumirse la idoneidad del
Expediente Técnico presentado, al haber sido objeto de revision y validacion por parte de los
funcionarios emisores de los documentos sobre los que se sustenta la presente Resolucion”.

Que, revisando el expediente adjunto (421 folios) y visto el pronunciamiento del Gerente
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural (Informe N° 918-2022-GIDUR/MDNC), el
Coordinador (e) del Proyecto — SNIP 322711 (Informe N° 456-2022-LDMG/MDNC) y del
Consorcio San Martin, y el Supervisor de Obra (Carta N° 560-2022-CSM-SUP/FRM), se tiene
que el informe de la Valorizacion N° 06 de Mayores Metrados, correspondiente al mes de
agosto de 2022, no ha sido objeto de observacion por parte de la Supervision, por ello fue
remitido a esta entidad municipal para la autorizacion del pago correspondiente.

Que, con Carta N° 286-2022-CNC/RC, de fecha 05 de setiembre de 2022, el
Representante Com(n del Consorcio Nueva Cajamarca (la Contratista), alcanza al
Representante del Consorcio San Martin (la supervision), el informe de Valorizacién de Obra
N° 06, de Mayores Metrados, correspondiente al periodo del 01 de agosto de 2022 al 31 de
agosto de 2022, cuyo pago neto al contratista asciende a la suma de S/ 617, 753.80
(Seiscientos Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 80/100 Soles).

Que, Carta N° 560-2022-CSM-SUP/FRM y N° 592-2022-CSM-SUP/FRM, ambas de fecha
05 de setiembre de 2022, el Representante Comun del Consorcio San Martin, presenta a esta
Entidad Municipal, el informe de la referida Valoracion N° 06 de Mayores Metrados
correspondiente al mes de agosto de 2022, recomendando ordenar su tramite
correspondiente previa autorizacion del titular de la entidad, cuyo pago neto al contratista
asciende a S/ 617, 753.80 (Seiscientos Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 80/100
soles).
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Que, a través del Memorando N° 432-2022-GIDUR/MDNC, de fecha 05 de setiembre de
2022 el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, remite al Coordinador General
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Que, con Informe N° 456-2022-LDMG-CG/MDNC, de fecha 21 de setiembre de 2022, el
coordinador (e) del Proyecto — SNIP 322711, luego de la revision de aludida Valorizacién N°
06 de Mayores Metrados, correspondiente al mes de agosto de 2022, por el monto de S/
617, 753.80 (Seiscientos Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 80/00 soles),
presentada por el Consorcio Nueva Cajamarca, indica que se encuentra conforme sus
calculos, toda vez que dicha valorizacion presenta una incidencia de 0.29% y acumula de
+13.77% por lo tanto el porcentaje se encuentra dentro del limite permitido (esto es el 15%
del monto del contrato original), conforme al articulo 175° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; por lo que otorga opinion técnica favorable para la aprobacion
de la misma.

Que, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, mediante el Informe N°
918-2022-GIDUR/MDNC, de fecha 21 de setiembre de 2022, otorga conformidad para el
pago de Valorizaciones N° 06 de Mayores Metrados, correspondiente al mes de agosto de
2022, a favor de la contratista Consorcio Nueva Cajamarca, por el monto de S/ 617, 753.80
(Seiscientos Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 80/100 soles); por lo que solicita
la aprobacién de la Valorizacidén antes mencionada.

Que, con Informe Legal N° 384-2022-0AJ/MDNC, de fecha 22 de setiembre de 2022, el
jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, Concluye que es PROCEDENTE para la autorizacién de
pago de la Valorizacion N° 06 de Mayores Metrados; recomienda derivar el presente
expediente administrativo que resuelva autorizar el pago de la mencionada Valorizacion
correspondiente al mes de agosto de 2022 por el monto de S/ 617, 753.80 (Seiscientos
Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 80/100 soles); en la Ejecucidn de la Obra: en
la ejecucion de la Obra “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la Ciudad De Nueva Cajamarca, Distrito de
Nueva Cajamarca — Rioja — San Martin”, SNIP 322711.

Por las consideraciones expuestas y de conformidad a lo dispuesto en el articulo 20°
inciso 6) de la Ley Organica de Municipalidades — Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°. — APROBAR el pago de la Valorizacién N° 06 de Mayores Metrados
. correspondiente al mes de agosto de 2022, por el monto de S/ 617, 753.80 (Seiscientos
Diecisiete mil setecientos cincuenta y tres con 80 /100 Soles); en la ejecucion de la
Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con
Conexiones Domiciliarias en la Ciudad De Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca —
Rioja — San Martin”, SNIP 322711.

ARTICULO 2°. - NOTIFICAR, la presente a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Administracion y Finanzas, y a los
interesados, para los fines que estime correspondiente.

ARTICULO 3°. - ENCARGAR a la Secretaria General, a efectos de publicar la presente
Resolucion en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de nueva Cajamarca
conforme a Ley.
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