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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 241- 2022 - A/MDNC

Nueva Cajamarca 14 de octubre de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA,; quien suscribe:

VISTO:
Anotacion de Cuaderno de Obra asiento N° 974, de fecha 22 de setiembre de 2021, Informe
N°100-2021-CSM-SUP/CARS, de fecha 24 de setiembre; Carta N° 478-2021-CSM-SUP/FRM, de
fecha 27 de setiembre de 2021;Carta N°092-2021-GM/MDNC, de fecha 04 de octubre de
2021:Carta N° 473-2021-CSM-SUP/FRM, de fecha 21 de setiembre de 2021; Informe N°33-SAT-
07/2021,de fecha 12/07/2021,CARTA N°400-2021-CSM-SUP/FRM, de fecha 28 de agosto de
2021:Contrato de Ejecucién de Obra N°238-2019MDNC,de fecha 26 de setiembre de 2019;Carta
N°220-2022-GIDUR/MDNC, de fecha 22 de abril de 2022:Informe N°049-2022/CSM-
SUP/CARS,28 de abril de 2022;Carta N°233-2022-CSM-SUP-SUP/FRM, de fecha 29 de abril de
2022:Memorando N°153-2022-GIDUR/MDNC, de fecha 03 de mayo de 2022;Informe N°174-2022-
AL LDMG-DEyP-GIDUR-MDNC,de fecha 06 de setiembre de2022; Carta N°447-2022-GIDUR/MDNC,
~ de fecha 06 de setiembre de 2022;Informe N° 067-SAT-09/2022,de fecha 17 de setiembre de
2022:Informe N°102-2022/CSM-SUP/CARS,de fecha 15 de setiembre de 2022;_Carfa. N°596-2022-
CSM-SUP/FRM, de fecha 15 de setiembre de 2022;Informe N°203-2022-LDMG-DEyP-GIDUR-
MDNC, de fecha 06 de octubre de 2022;Carta N°492-2022-GIDUR/MDNC, de fecha de 10 de
octubre de 2022;Informe N°114-2022/CSM-SUP/CARS,de fecha 12 de octubre de 2022;Carta
N°696-2022-CSM-SUP/FRM,de fecha 12 de octubre de 2022:Informe N°988-2022-GIDUR/MDNC,
de fecha 13 de octubre de 2022; Informe Legal N° 404-2022-OAJ/MDNC, de fecha 14 de octubre

de 2022, v;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, concordante con el Articulo Il del
Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, indica que las
Municipalidades provinciales y distritales son 6rganos de gobiernos locales que gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia
que la Constitucién Politica del Perl establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento
juridico.

El articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, sobre Modificaciones del
contrato, numeral 34.3. establece: “Tratandose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser
hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandoles los
presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto los pagos correspondientes son aprobados
por el Titular de la Entidad. En el supuesto que resulte indispensable la realizacion de prestaciones
adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles...".

Que, el Articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre las
prestaciones adicionales de obras menores 0 iguales al quince por ciento (15%) estipula lo
siguiente:

175.1. Solo procede la ejecucién de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se
cuente con la certificacion de crédito presupuestario o previsién presupuestal, segun las
reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.y con la
resolucién del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se
hubiera delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto_dé
contrato original.
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175.2. La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en
el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector
0 supervisor, segun corresponda. En un plazo méximo de cinco (5) dias contados a partir
del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segun corresponda, debe
comunicar a la Entidad la anotacién adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento de
la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de
ejecutar la prestacion adicional. (...).

175.4. La Entidad debe definir si la elaboracion del expediente técnico de la prestacién
adicional de obra estd a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del
inspector o supervisor, este Ultimo en calidad de prestacion adicional, aprobada conforme
al procedimiento previsto en el articulo 139. Para dicha definicion, la Entidad debe tener en
consideracién la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la
obra principal, asi como la capacidad técnica y/o especializacion del inspector o supervisor,
cuando considere encargarle a este la elaboracién del expediente técnico.

175.5. Concluida la elaboracion del expediente técnico, el inspector o supervisor lo
eleva a la entidad. En caso que el expediente técnico lo elabore la Entidad o un consultor
externo, el Inspector o supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a
partir del dia siguiente de la recepcién del expediente técnico, para remitir a la Entidad el
informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solucién técnica planteada en el
expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no estan
previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio
unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra.

175.6. Recibida la comunicacion del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12)
dias habiles para emitir y notificar al contratista la resolucion mediante la que se pronuncia
sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional de obra. La demora de la
Entidad en emitir y notificar esta resolucién, puede ser causal de ampliacién de plazo. (...).
175.9. En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se
formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y
variables propios de la prestacion adicional para lo cual debe realizarse el analisis
correspondiente teniendo como base o referencia el analisis de los gastos generales del
Presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto Ofertado
y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. (...).

175.12. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestacién
adicional, se pactaran nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos,
tarifas o jornales del presupuesto de obra y, de no existir, se sustenta en precios del mercado
debidamente sustentados.

175.13. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante
valorizaciones adicionales.

175.14. Cuando se apruebe la prestaciéon adicional de obra, el contratista esta obligado a
ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la
reduccion de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantia.

175.15. Los adicionales, reducciones y los mayores 0 menores metrados que se produzcan
durante la ejecucion de proyectos de inversién publica deben ser comunicados por la Entidad
' a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Que, conforme al Informe Técnico Legal, literal IV. Analisis (Descripcidon de la Causal, pagina
38),del Expediente Técnico de Prestacion Adicional de Obra N°39 y Deductivo Vinculante N°33
“Modificacion del Disefio en la Disposicion Final del Sistema de Drenaje Subterraneo de la
PTAR”, elaborado por el personal de la Division de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca; la causal gue origina la mencionada Prestacion Adicional,
corresponde a la causal b) deficiencias del expediente técnico de obra, debido a los errores
omisiones en el expediente técnico contratado. va que la informacién contemplada pg
suficiente, coherente v técnicamente correcta para su ejecucién; lo cual genera respoi
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Asimismo, el citado Informe Técnico Legal, literal V. Sintesis y cuantificacion, (Sintesis del
Adicional de Obra N° 39, pagina 39), indica que dicho Adicional de Obra (con precios del contrato),
es por partidas existentes en el presupuesto ofertado el cual forma parte de los documentos
contractuales; y, (con precios pactados), es por partidas nuevas (no contenidas en el expediente
técnico), necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, es decir se requiere ejecutar nuevas
partidas o actividades distintas a las inicialmente previstas.

Cabe resaltar que los defectos y/o deficiencias del Expediente Técnico, encontradas por el
area técnica, conforme se indica en el numeral 3.4 del presente informe, generan responsabilidad
civili a cargo de la parte contratista que elaboré el Expediente Técnico (Proyectista), de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 32.7 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado que establece que la responsabilidad por la adecuada formulacion del Expediente
Técnico o Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervision, de acuerdo al
alcance de los respectivos contratos y la aprobacion (responsabilidad) a la Entidad. En el mismo
sentido, el articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prevé que la
recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos
o vicios ocultos; por lo que corresponde remitir dicho expediente a la Oficina de Procuraduria
Publica Municipal, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

La potestad de aprobar prestaciones adicionales le ha sido conferida a la entidad en
reconocimiento de su calidad de garante del interés publico en los contratos que celebre a efectos
de abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
potestad prevista en la Ley de Contrataciones del Estado.

El numeral 6.2 del articulo 68° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, sefala: “los fundamentos y conclusiones de anteriores
dictdmenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivacion mediante la
declaracién de conformidad: debiendo presumirse la idoneidad del Expediente Técnico
presentado, al haber sido objeto de revision y validacién por parte de los funcionarios emisores de
los documentos sobre los que se sustenta la presente Resolucion”.

Conforme lo establece el articulo 9° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
sus modificatorias, “los documentos que componen el Expediente Técnico y los profesionales que
han intervenido en la evaluacion, revision, célculo y andlisis técnico de los documentos que
componen el Expediente seran los responsables del contenido de los Informes Técnicos que
sustentan su aprobacion”.

Que, el Residente de Obra, mediante Anotacion de Cuaderno de Obra, asiento N° 974, de

\fecha 22.09. 2021, en aplicacién del art. 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

P stado, anota la necesidad de realizar una prestacion adicional de obra, referida a la

odificacion del Disefio en la Disposicion Final del Sistema de Drenaje Subterraneo de la

AR”, en la ejecucién de la obra “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y

%> Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva
Cajamarca — Rioja — San Martin” — SNIP 322711.

Que, a través de la Carta N° 478-2021-CSM-SUP/FRM, con fecha de ingreso de mesa de
partes el 27.09.2021, el Representante Comun del Consorcio San Martin, remite a esta Entidad,
el Informe N° 100-2021-CSM-SUP/CARS, del Supervisor de Obra, comunicando la necesidad de
ejecutar la Prestacién Adicional referida a “Modificacion del Disefio en la Disposicion Final del
Sistema de Drenaje Subterraneo de la PTAR”, en la ejecucion de la obra “Mejoramiento y
Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la
ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca — Rioja — San Martin” — SNIP 322711,
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Que, con Carta N° 229-2022-GIDUR/MDNC, de fecha 22.04.2022, el Gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, remite al Representante Comun del Consorcio San
Martin, el Expediente Técnico de la Prestacién Adicional N° 39 y Deductivo Vinculante N° 33
“Modificacion del Disefio en la Disposicién Final del Sistema de Drenaje Subterraneo de la
PTAR?”, para su pronunciamiento respectivo sobre la viabilidad de la solucién técnica planteada
en dicho expediente técnico; elaborado por el personal de la Division de Estudios y Proyectos de
la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.

Que, mediante Carta N° 233-2022-CSM-SUP/FRM, con fecha de ingreso de mesa de partes
del 29 de abril de 2022, el Representante Comun del Consorcio San Martin, remite a esta Entidad
, remite a esta Entidad el Informe N° 049-2022/CSM-SUP/CARS, emitido por el Supervisor de
Obra, quien se pronuncia respecto del mencionado Expediente Técnico de la Prestacion Adicional
N° 39 y Deductivo Vinculante N° 33 “Modificacion del Diseno en la Disposicién Final del
Sistema de Drenaje Subterraneo de la PTAR”, emitiendo las observaciones que indica, y
recomendando realizar las correcciones tomando en consideracién sus recomendaciones y
conclusiones expuestas en dicho informe.

Que, mediante Carta N° 447-2022-GIDUR/MDNC, de fecha 06.09.2022, el Gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, remite al Representante Comun del Consorcio San
Martin, la absolucién de observaciones del Expediente Técnico de la Prestacion Adicional N° 39y
Deductivo Vinculante N° 33 “Modificacién del Disefio en la Disposicion Final del Sistema de
Drenaje Subterraneo de la PTAR”, en la ejecucion de la referida obra, para el informe de
viabilidad segun corresponda.

El Representante Comun del Consorcio San Martin, mediante Carta N° 596-2022-CSM-
SUP/FRM, con fecha de ingreso de mesa de partes del 15.09.2022, remite a esta Entidad el

2 respecto de la absolucion de observaciones del mencionado Expediente Técnico de la Prestacion
Adicional N° 39 y Deductivo Vinculante N° 33 “Modificacion del Disefio en la Disposicién Final
del Sistema de Drenaje Subterraneo de la PTAR”, emitiendo las observaciones segun el detalle
gue contiene dicho informe.

El Representante Comtn del Consorcio San Martin, mediante Carta N° 596-2022-CSM-
SUP/FRM, con fecha de ingreso de mesa de partes del 15 de setiembre de 2022, remite a esta
Entidad el Informe N° 102-2022/CSM-SUP/CARS, emitido por el Supervisor de Obra, quien se
pronuncia respecto de la absolucion de observaciones del mencionado Expediente Técnico de la
Prestacién Adicional N° 39 y Deductivo Vinculante N° 33 “Modificacién del Disefio en la
Disposicién Final del Sistema de Drenaje Subterrdneo de la PTAR”, emitiendo las
observaciones segun el detalle que contiene dicho informe.

Que, con Carta N° 492-2022-GIDUR/MDNC, de fecha 10 de octubre 2022, el Gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, remite al Representante Comun del Consorcio San
Martin, el levantamiento de observaciones del Expediente Técnico de la Prestacién Adicional N°

Que, mediante Carta N°696-2022-CSM-SUP/FRM, el Representante Comun del Consorcio
San Martin, con fecha de ingreso de mesa de partes del 12.10.2022, remite a esta Entidad el
Informe N° 114-2022/CSM-SUP/CARS, emitido por el Supervisor de Obra, quien se pronuncia
respecto de la absolucién de observaciones del mencionado Expediente Técnico de la Prestacion
Adicional N° 39 y Deductivo Vinculante N° 33 “Modificacién del Disefio en la Disposicién Final
del Sistema de Drenaje Subterraneo de la PTAR”, concluyendo que el planteamiento técniceg
presentado en dicho Expediente Técnico es técnicamente viable y cuenta
conformidad de la Supervision.
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El Gerente de Infraestructura, Desarrollo urbano y Rural, a través del Informe N° 988-2022-
GIDUR/MNDC, de fecha 13 octubre de 2022, con la opinién técnica favorable por parte de la
Supervision y de su Gerencia, solicita a la Gerente Municipal, la aprobacién del referido
Expediente Técnico de la Prestacion Adicional N° 39 y Deductivo Vinculante N° 33 “Modificacion
del Disefio en la Disposicion Final del Sistema de Drenaje Subterraneo de la PTAR”; en
-;;A, ejecucion del proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y
=% |z Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva
& &7 F .‘,' Cajamarca — Rioja — San Martin” — SNIP 322711, segun el siguiente detalle:

» El Presupuesto del Adicional de Obra N° 39, considerado con precios del contrato,
asciende a la suma de S/ 157, 625. 90 (Ciento cincuenta y siete mil seiscientos veinticinco con
90/100 Soles).

El Presupuesto del Adicional de Obra N° 39, considerado con precios pactados, asciende
a la suma de S/ 199, 324. 53 (Ciento noventa y nueve mil trescientos veinticuatro con 53/100
Soles

El Presupuesto del Deductivo Vinculante N° 33, por la suma de S/ 1°032,521.11 (Un millén
treinta y dos mil quinientos veintiuno con 11/100 Soles).

El Deductivo de Obra (Neto), asciende a la suma de S/
675,570.68 (Seiscientos setenta y cinco mil quinientos setenta con 68/100 Soles)

Monto neto que representa el -0.39% del monto del contrato original. Representado una incidencia
acumulada de 12.17%.

Que, mediante Informe Legal N° 404-2022-OAJ/MDNC, de fecha 14 de octubre de 2022,
el Jefede la Oficina de Asesoria Juridica, concluye APROBAR el Expediente Técnico del Adicional
v de Obra N° 39 y Deductivo Vinculante N° 33, “Modificacién del Disefio en la Disposicion Final
‘del Sistema de Drenaje Subterraneo de la PTAR”, elaborado por el personal de la Division de
‘Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca; la causal que origina la
// mencionada Prestacion Adicional, corresponde a la causal b) deficiencias del expediente
" técnico de obra, debido a los errores u omisiones en el expediente técnico contratado, ya que la
informacion contemplada no era suficiente, coherente y técnicamente correcta para su ejecucion;
lo cual genera responsabilidad civil del proyectista que elaboré el expediente técnico
“Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones
Domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca — Rioja — San Martin”
— SNIP 322711; asimismo RECOMIENDA que el contratista cumpla con ampliar el monto de
la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el articulo 175° inciso 14,
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

&, (4
Por las consideraciones anteriores y de conformidad a las atribuciones conferidas por el
inciso 6 del articulo 20° de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

\ARTICULO 1°. — APROBAR el Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 39y
ZPeductivo Vinculante N° 33 :“Modificacion del Disefio en la Disposicion Final del Sistema de
2] «Drenaje Subterraneo de la PTAR”, por la causal de Deficiencias del Expediente Técnico de
2O &5/0bra, en la ejecucion de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y
% alcantarillado con conexiones Domiciliarias en la Ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de
Nueva Cajamarca — Rioja — San Martin” — SNIP 322711, siendo el presupuesto de la Prestacion
Adicional N°39 por el monto de S/.356, 950.43 (Trecientos Cincuenta y seis mil novecientos
cincuenta con 43/100 Soles) v el presupuesto del Deductivo Vinculante de Obra N° 33, el monto
de S/.1,032,521.11 (Un millén Treinta y Dos Mil Quinientos Veintiuno con 11/100 soles), generando
un importe de Deductivo Neto de Obra Neto por el monto de S/. 675,570.68 (Seiscientg
Setenta y Cinco Mil Quinientos Setenta con 68/100 Soles), monto neto que representad
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“ .
a=sa el monto del contrato original. Repre?entado una incidencia acumulada de 12.17%. de acuerdo
al siguiente detalle:

”‘\ PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 39 S/.  356,950.43
.‘1‘: PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO VINCULANTE N°33 | g/ 1,032,521.11

’ TOTAL DEDUCTIVO NETO S/. 675,570.68

.

ARTICULO 2°. - APROBAR, la ejecucion del Adicional de Obra N° 39 y Deductivo Vinculante
de Obra N° 33 “Modificacién del Disefio en la Disposicion Final del Sistema de Drenaje
Subterraneo de la PTAR”, en el Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema
de Agua Potable y alcantarillado con conexiones Domiciliarias en la Ciudad de Nueva
Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca — Rioja — San Martin” — SNIP 322711.

gontra el Proyectista y/o los que resulten responsables por las omisiones, defectos y/o deficiencias
en la elaboracion del Expediente Técnico de la obra: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca,
Distrito de Nueva Cajamarca — Rioja — San Martin” — SNIP 322711; a fin de resarcirse de los dafios

ntro del término de ley.

RS
Qﬂ? CA me%“,.'ARTICU LO 5°. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion y Finanzas y

-------- “" Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, realice las acciones que corresponda
para el cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO 6°. - NOTIFICAR la presente Resolucién a la Empresa Contratista y al Supervisor de
Obra, para su conocimiento y fines que estime conveniente conforme al Articulo 18° del T.U.O. de
la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General. v

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
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