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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
PROVINGIA DE RIOJA - SAN MARTIN “PRIMER DISTRITO ANDINO AMAZONICO DEL PERU”

“Expriencis g Juwertud Rumbe sl Desanolle”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 262- 2022 - AMDNC

Nueva Cajamarca 21 de octubre de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA,; quien suscribe:

Anotacion de Cuaderno de Obra asiento N°2505, de fecha 07 de setiembre de 2022;Informe
N°101-2022-CSM-SUP/CARS, de fecha 12 de setiembre;Carta N°595-CSM-SUP/FRM,de fecha
12 de setiembre de 2022:Memorando N°449-2022-GIDUR/MDNC,de fecha 13 de setiembre de
2022.Inforeme N°455-2022-LDMG-CG/MDNC, de fecha 21 de setiembre de 2022; Informe N°917-
2022-GIDUR/MDNC,de fecha 21 de setiembre de 2022;Memorando N°141-2022-GM/MDNC,de
. fecha 21 de setiembre de 2022:Memorando N°456-2022-GIDUR/MDNC,de fecha 22 de setiembre
de 2022:Informe N°211-2022-LDMG-DEyP-GIDUR-MDNC,de fecha 12 de octubre de 2022;Carta
IN°500-2022-GIDUR/MDNC,de fecha 12 de octubre de 2022;Informe N°122-2022-CSM-
' SUP/CARS,de fecha 14 de octubre de 2022;Carta N°705-2022-CSM-SUP/FRM, de fecha 17de
octubre de 2022:Informe N°1008-2022-GIDUR/MDNC,de fecha 17 de octubre de 2022;/MDNC;
Informe Legal N° 424-2022-OAJ/MDNC, de fecha 21 de octubre de 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, concordante con el Articulo Il del
Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, indica que las
Municipalidades provinciales y distritales son érganos de gobiernos locales que gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia
que la Constitucién Politica del Pert establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento

El articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, sobre Maodificaciones del
kontrato, numeral 34.3. establece: “Tratdndose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser
hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandoles los
presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto los pagos correspondientes son aprobados
por el Titular de la Entidad. En el supuesto que resulte indispensable la realizacién de prestaciones
---------- . adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles...”.

Que, el Articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre las
restaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%) estipula lo

175.1. Solo procede la ejecucién de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se
cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segun las
reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la
resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se
hubiera delegado esta atribucién y en los casos en que sus montos, restandole los
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original.

175.2. La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en
el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector
o supervisor, seglin corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir
del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segun corresponda, debe
comunicar a la Entidad la anotacién adicional. Ademés, se requiere el detalle o sustento de
la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de
ejecutar la prestacion adicional. (...).
175.4. La Entidad debe definir si la elaboracién del expediente técnico de la pig

7 adicional de obra estd-a su cargo, a cargo de un consultor externg
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inspector o supervisor, este Ktimo en calidad de prestacion adicional, aprobada conforme
al procedimiento previsto en el articulo 139. Para dicha definicion, la Entidad debe tener en
consideracion la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la
obra principal, asi como la capacidad técnica y/o especializacion del inspector o supervisor,
cuando considere encargarle a este la elaboracion del expediente técnico.

175.5. Concluida la elaboracién del expediente técnico, el inspector o supervisor lo
eleva a la entidad. En caso que el expediente técnico lo elabore la Entidad o un consultor
externo, el Inspector o supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a
partir del dia siguiente de la recepcion del expediente técnico, para remitir a la Entidad el
informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solucién técnica planteada en el
expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no estan
previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio
unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra.

175.6. Recibida la comunicacion del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12)
dias habiles para emitir y notificar al contratista la resolucion mediante la que se pronuncia
sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion adicional de obra. La demora de la
Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal de ampliacién de plazo. (...).
175.9. En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se
formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y
variables propios de la prestacion adicional para lo cual debe realizarse el analisis
correspondiente teniendo como base o referencia el andlisis de los gastos generales del
Presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse |a utilidad del presupuesto Ofertado
y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. (...).

175.12. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestacion
adicional, se pactaran nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos,
tarifas o jornales del presupuesto de obra y, de no existir, se sustenta en precios del mercado
debidamente sustentados.

175.13. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante
valorizaciones adicionales.

175.14. Cuando se apruebe la prestacion adicional de obra, el contratista esta obligado a
ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la
reduccion de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantia.

175.15. Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan
durante la ejecucion de proyectos de inversion publica deben ser comunicados por la Entidad
a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

%, Conforme al Informe Técnico Legal, literal IV Andlisis (Descripcion de la Causal, pagina 39), del
-expedlente técnico de la Prestacion Adicional N° 58 “Cerco perimétrico de las estructuras
fhidraulicas — camara de rejas, macromedidor - desarenador”, y Deductivo Vinculante N° 47,
-elaborado por el personal de la Division de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de
“ Nueva Cajamarca; la causal que origina la mencionada Prestacién Adicional, corresponde a la
causal b) deficiencias del expediente técnico de obra, al no presentar informacion suficiente y
compatible para su correcta ejecucién y cumplimiento de la meta del proyecto; lo cual genera
responsabilidad civil del proyectista que elaboré el expediente técnico.

: Cabe resaltar que los defectos y/o deficiencias del Expediente Técnico, encontradas por
IO\ el area técnica, conforme se indica en el numeral 3.4 del presente informe, generan
“yYesponsabilidad civil a cargo de la parte contratista que elabord el Expediente Tecnico
“{Proyectista), de conformidad con lo dispuesto por el articulo 32.7 de la Ley N° 30225, Ley de
"~Lontrataciones del Estado que establece que la responsabilidad por la adecuada formulacién del
/ Expediente Técnico o Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervision, de
acuerdo al alcance de los respectivos contratos y la aprobacién (responsabilidad) a la Entidad. Eg
el mismo sentido, el articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad
que la recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar postg
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defectos o vicios 'ocultos; por Id’ que corresponde remitir dicho expediente a la Oficina de
Procuraduria Publica Municipal, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

La potestad de aprobar prestaciones adicionales le ha sido conferida a la entidad en
reconocimiento de su calidad de garante del interés publico en los contratos que celebre a efectos
de abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
potestad prevista en la Ley de Contrataciones del Estado.

El numeral 6.2 del articulo 6° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, sefiala: “los fundamentos y conclusiones de anteriores
dictémenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivacion mediante la
declaracién de conformidad; debiendo presumirse la idoneidad del Expediente Técnico
presentado, al haber sido objeto de revision y validacion por parte de los funcionarios emisores de
los documentos sobre los que se sustenta la presente Resolucion”.

Conforme lo establece el articulo 9° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
sus modificatorias, “los documentos que componen el Expediente Técnico y los profesionales que
han intervenido en la evaluacién, revisién, célculo y andlisis técnico de los documentos que
componen el Expediente seran los responsables del contenido de los Informes Técnicos que
sustentan su aprobacion”.

El Residente, mediante Anotacién de Cuaderno de Obra, asiento N° 2505, de fecha
07.09.2022, en aplicaciéon del articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, anota la necesidad de realizar una prestacién adicional de obra, referida a “Cerco
perimétrico de las estructuras hidraulicas — camara de rejas, macromedidor - desarenador”,
ratificada por el Supervisor de Obra mediante el Informe N° 101-2022-CSM-SUP/CARS 'y
comunicada a esta entidad el 13.09.2022 a través de la Carta N° 595-2022-CSM-SUP/FRM, del
Representante Comun del Consorcio San Martin, en la ejecucion de la obra “Mejoramiento y
Ampliacién del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la

ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca, Rioja, San Martin” SNIP 32271 1.

Que, mediante Memorando N° 141-2022-GM/MDNC, de fecha 21.09.2022, la Gerente
Municipal, designa a la Division de Estudios y Proyectos como responsable para la
elaboracién del expediente técnico de la Prestacion Adicional de obra “Cerco perimétrico
de las estructuras hidriulicas — camara de rejas, macromedidor - desarenador”, en la
gjecucion de la obra antes mencionada.

En atencion a lo dispuesto el jefe(e) de la Division de Estudios y Proyectos, a través del
.. Informe N° 211-2022-LFMG-DEyP-GIDUR/MDNC, alcanza al Gerente de Infraestructura,
\\Desarrollo Urbano y Rural, el mencionado expediente técnico de la Prestacion Adicional de obra
N° 58 “Cerco perimétrico de las estructuras hidréulicas — camara de rejas, macromedidor -
‘desarenador” y Deductivo Vinculante N° 47, en la ejecucién de la citada obra; remitido al
’Representante Comun del Consorcio San Martin con Carta N° 500-2022-GIDUR/MDNC, de fecha
" 12.10.2022, para su pronunciamiento respectivo sobre la viabilidad de la solucién técnica

planteada en dicho expediente técnico.

El Representante Comun del Consorcio San Martin, mediante Carta N° 705-2022-CSM-
SUP/FRM, con fecha de ingreso de mesa de partes del 17.10.2022, remite a esta Entidad el
Informe N° 122-2022/CSM-SUP/CARS, emitido por el Supervisor de Obra, quien se pronuncia
* %52\ respecto del mencionado expediente técnico de la Prestacion Adicional N° 58 “Cerco perimétrico
| de las estructuras hidraulicas — camara de rejas, macromedidor - desarenador”, y Deductivo
Vinculante N° 47, concluyendo que el planteamiento técnico presentado en dicho Expediente
Técnico es técnicamente viable, por lo que recomienda su aprobacién respectiva
corrigiendo previamente las incompatibilidades existentes en los planos del cerco

perimétrico, con la especificacién técnica y precios unitarios pactados.
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El Gerente de Ihfraestructura, Desarrollo urbano y Rural, a través del Informe N° 1008-2022-
GIDUR/MNDC, de fecha 17.10.2022, con la opinidén técnica favorable por parte de la
Supervision y de su Gerencia, solicita a la Gerente Municipal, la aprobacién del referido
expediente técnico de la Prestacion Adicional N° 58 “Cerco perimétrico de las estructuras
hidraulicas — camara de rejas, macromedidor - desarenador”, y Deductivo Vinculante N° 47, en la
ejecucion del proyecto en mencion, segun el siguiente detalle:

El Presupuesto del Adicional de Obra N° 58, considerado con precios del contrato,
asciende a la suma de S/ 27, 441. 79 (Veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y uno con 79/100

Soles).

El Presupuesto del Adicional de Obra N° 58, considerado con precios pactados,
asciende a la suma de S/ 90, 347. 44 (Noventa mil trecientos cuarenta y siete con 44/100
Soles).

El Presupuesto del Deductivo Vinculante N° 47, por el monto de S/ 237, 624. 73
(Doscientos treinta y siete mil seiscientos veinticuatro con 73/100 Soles).

El Deductivo de Obra (Neto), por la suma de S/ 119, 835. 50 (Ciento diecinueve mil
ochocientos treinta y cinco con 50/100 Soles).

Monto neto que representa el -0.069% del monto del contrato original. Representado una
incidencia acumulada de 11.63%

Que, mediante Informe Legal N° 424-2022-OAJ/MDNC, de fecha 21 de octubre de 2022,
el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, concluye APROBAR el Expediente Técnico del Adicional
de Obra N° 58 y Deductivo Vinculante N° 47, “ Cerco Perimétrico de las estructuras
hidraulicas- camara de rejas,macromedidor-desarenador” y Deductivo Vinculante N° 47,
elaborado por el personal de la Division de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de
Nueva Cajamarca; la causal que origina la mencionada Prestacion Adicional, corresponde a la
rausal b) deficiencias del expediente técnico de obra, al no presentar informacién suficiente y
- gompatible para su correcta ejecucion y cumplimiento de la meta del proyecto; lo cual genera
Uesponsabilidad civil del proyectista que elabord el expediente técnico “Mejoramiento y Ampliacion

2 Caja® ¢ del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la ciudad de Nueva
Cajamarca, Distrito de Nueva Cajamarca — Rioja — San Martin” — SNIP 322711; asimismo
RECOMIENDA que el contratista cumpla con ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el articulo 175° inciso 14, del Reglamento de

e ... la Ley de Contrataciones del Estado.

5 \Y]ADO{’;:.

Deductivo Vinculante N° 47:* Cerco Perimétrico de las estructuras hidraulicas- camara de
rejas,macromedidor-desarenador, por la causal de Deficiencias del Expediente Técnico de
Obra, en la ejecucion de la Obra “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable y
alcantarillado con conexiones Domiciliarias en la Ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito de
Nueva Cajamarca — Rioja — San Martin” — SNIP 322711, siendo el presupuesto de la Prestacién
Adicional N°58 por el monto de S/. 117,789.23 (Ciento diecisiete Mil Setecientos Ochenta y Nueve
fcon 23/100 Soles) y el presupuesto del Deductivo Vinculante de Obra N° 47, el monto de
8l 237,624.73 (Doscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Veinticuatro con 73/100 soles),
generando un importe de Deductivo Neto de Obra Neto por el monto de /119, 835. 50 (Ciento
~% Y“diecinueve mil ochocientos treinta y cinco con 50/100 Soles), monto neto que representa el -
— 0.07 % del monto del contrato original. Representado una incidencia acumulada de 11.63%. de

acuerdo al siguiente detalle:
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PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 58 /. 117,789.23
PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO VINCULANTE N° 47 sr. 237.624.73
TOTAL DEDUCTIVO NETO Sl. 119, 835. 50

o""ua“"o\ ARTICULO 2°. - APROBAR, la ejecucion del Adicional de Obra N° 58 y Deductivo Vinculante
S ,‘cle Obra N° 47“Cerco Perimétrico de las estructuras hidraulicas - camara de
?:i'ejas macromedidor - desarenador”, en el Proyecto Denominado: “Mejoramiento y Ampliacion
. del Slstema de Agua Potable y alcantanllado con conexmnes Domlcmarlas en la Ciudad de

ARTICULO 3°. - DERIVAR al Procurador Publico Municipal o quien haga sus veces, para que
previo informe, cautelando los intereses de la entidad, promueva las acciones legales pertinentes
contra el Proyectista y/o los que resulten responsables por las omisiones, defectos y/o deficiencias
en la elaboracion del Expediente Técnico de la obra: “Mejoramiento y Ampliaciéon del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca,
Distrito de Nueva Cajamarca — Rioja — San Martin” — SNIP 322711; a fin de resarcirse de los dafios
y perjuicios que pudiesen haberse ocasionado a la entidad municipal.

ARTICULO 4°. - ENCARGAR a la OFICINA DE LOGISTICA, la publicacién de la presente
resolucion en el Sistema Electrénico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado — SEACE,
dentro del término de ley.

ARTICULO 5°. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion y Finanzas y
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, realice las acciones que corresponda
para el cumplimiento de la presente resolucion.
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