Municipatidad Distrital de Nueva Cajamarca
OFICINA DE ASESORTA JURIDICA

Nueva Cajamarca — Rioja — San Martin

DE

ASUNTO.
FECHA

NOTA DE COORDINACION N° 137-2017-OAJ/MDNC

: Ing. LORENZO MANUEL MORENO LAZARO.
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.

: Abog. SHERLY A. JULON CORDOVA.
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica.

: Cumplimiento de Meta/Aprobacion de Modelos y Guia de Falsificacion.

: Nueva Cajamarca, 30 de Noviembre del 2017.

Es grato dirigirme a usted; para expresarle mi cordial saludo a nhombre

de la Oficina de Asesoria Juridica, asimismo solicito Aprobacién mediante Acto Resolutivo
para el cumplimiento de la Meta N° 29 de Asesoria Legal; por lo antes indicado es que su
Gerencia debe emitir la resolucion correspondiente por “Elaborar y disponer de un modelo
estandar de una carta para notificar mediante Carta Notarial previo para resolver el
contrato, observando los plazos establecidos en la normatividad de contratacion
publica, bajo responsabilidad”; por lo cual adjunto los modelos siguientes:

Modelo de Notificacion para Resolver el Contrato (Carta Notarial N°...-201...-
MDNC/A).

Modelo de Intervencién Econémica de Obra (Carta Notarial N° ..... -201.....-
MDNC/A).

Modelo de Notificaciéon por atrasos y paralizaciones de obra de conformidad al
RLCE.

Modelo de Aprobacion de Expediente Técnico (Resolucién de Gerencia
Municipal N° ...-2017-GM/MDNC).

Modelo de Resolucion de Adicional de Obra (Resolucién de Alcaldia N° ........ -
2017-A/MDNC).

Modelo de Resolucion de Ampliacién de plazo (Resolucion de Alcaldia N° ...-
2017-A/MDNC).

Guia por Falsificacién de Documentos.

Agradeciendo por la deferencia me suscribo de usted:
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MODELO DE NOTIFICACION PARA RESOLVER CONTRATO |

SANO DE vvveveerseerecssosssesnsamsinsssssnssssrsensuessassisssiass »

Nueva Cgjamarca ....... de i
201...

CARTA NOTARJAL N° ....... -201..- MDNC/A

SENOR SO UUUUU R RTRPPOS

......................................................... (Direccidn)
ASUNTO L PR
Referencia et eereeeeeeeeteneeaneeeneiaeiae e eare et iaes

Es grato dirigirme a usted, a nombre de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca,
para saludarle cordialmente y, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley
Orgénica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia, politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia; siendo responsabilidad del Titular de la Entidad
asegurar y garantizar el normal funcionamiento de la institucién a través de la adecuada
implementacién y aplicacién de los mecanismos y procedimientos establecidos por los sistemas
Administrativos y de Control Interno del Sector Publico para el desarrollo de la Gestién
Administrativa Institucional.

Que, la entidad en salvaguarda de los interés publicos ya se encuentra en la potestad informar a
la, Contraloria General de Republica; OSCE; el no cumplimiento del contrato N° .......... , por
la no culminaci6n de la Obra; y haberse enriquecimiento indebido el ............... et

Que, ante el incumplimiento del contrato, la ENTIDAD procedera a RESOLVER EL
CONTRATO............eeenniee Suscrito entre la Municipalidad Distrital Nueva Cajamarca y
, para la tomara en cuentas las cartas notariales de

.......................................................

advertencia

Con las muestras de singular aprecio, me suscribo de usted.

Atentamente,




MODELO DE INTERVENCION ECONOMICA DE OBRA

GANO DE .ooveriververesesnsersessssesesstosesssssssisnsnssssnssassasas

Nueva Cajamarca ....... de ..o
201...

CARTA NOTARIAL N° ... -201...- MDNC/A

SENOR SOOI UIIORPPTPPS .

......................................................... (Direccioén)
ASUNTO & oo
Referencia D eeeteunnrenn e Bie e s b e BGh e oMo ssva s e racatesrantaanrsanaees

Es grato dirigirme a usted, a nombre de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca,
para saludarle cordialmente y, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley
Orgénica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia, politica, econdmica 'y
administrativa en los asuntos de su competencia; siendo responsabilidad del Titular de la Entidad
asegurar y garantizar el normal funcionamiento de la institucién a traves de la adecuada
implementacién y aplicacién de los mecanismos y procedimientos establecidos por los sistemas
Administrativos y de Control Interno del Sector Publico para el desarrollo de la Gestién
Administrativa Institucional.

Que, la entidad en salvaguarda de los interés piblicos ya se encuentra en la potestad informar a
la, Contraloria General de Republica; OSCE; el no cumplimiento del contrato N° ..... “ieen poOT
la no culminacién de la Obra; y por el enriquecimiento indebido enlaobra...........................

Por lo que esta Entidad, intervendrd econémicamente en la obra.................c..ooi
por las causales de ... que no
permiten la culminacion de los trabajos
LU SOOI por lo que se comunica a

fin de que la entidad de manera conjunta culmine la indicada obra.

Con las muestras de singular aprecio, me suscribo de usted.

Atentamente,




MODELO DE NOTIFICACION POR ATRASOS Y PARALIZACIONES DE
OBRA DE CONFORMIDAD AL RLCE

SANO DE .ovevreeeneecccnssorrorsansansasstorssssssessossastonsdbussass i

Nueva Cgjamarca ....... de oo
201...

CARTA NOTARIAL N° ....... -201...- MDNC/A

SENOR PP

......................................................... (Direccidn)
ASUNTO RO PP PP
Referencia ORI PRIPPEP PSP PP

Es grato dirigirme a usted, a nombre de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca,
para saludarle cordialmente'y, de conformidad con lo establecido’ en la Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia, politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia; siendo responsabilidad del Titular de la Entidad
asegurar y garantizar el normal funcionamiento de la institucién a través de la adecuada
implementaci6n y aplicacién de los mecanismos y procedimientos establecidos por los sistemas
Administrativos y de Control Interno del Sector Publico para el desarrollo de la Gestién
Administrativa Institucional.

Que, la entidad en salvaguarda de los interés piblicos ya se encuentra en la potestad informar a
la, Contraloria General de Republica; OSCE; el no cumplimiento del contrato N° .......... , por
la no culminacién de la Obra; y haberse enriquecimiento indebido el .............coiieeinnees

Que, con la finalidad de efectuar el cierre de ésta etapa de la Liquidacién de obra no concluida
efectuara una visita inopinada, “IN SITU”,dela obra................... Por lo que se le cursa la
invitacion a la verificacion a realizarse.

Que, de no llegar a un entendimiento, se aplicara la Resolucion del Contrato.

El presente acto tendrd lugaren.................. - localidadde ...l ahoras ........
,detdia.............. : Acto que contara con la presencia del sefior Notario, y de los especialistas
en calidad de peritos, asi dar fe del estado real de la obra; seguro de contar con su presencia o su
representante acreditado.

Atentamente,



MODELO APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° ...-2017-GM/MDNC

Nueva Cajamarca, ... de ..., de 201..

EL SENOR GERENTE MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA;

VISTO:

Informe Legal N° .....-2017-OAJ/MDNC, de fecha ... de ......... de 201..., mediante el cual se eleva
a esta Gerencia para la Aprobacién de Expediente Técnico de la Obra denominada:
K e evensseansseensssenstssnstanstresstensttnanrensnes eananateaittteasatrarstrantenareranenn e sEen "= SNIP. ........ :
CONSIDERANDO:

Qué, la Constitucién Politica del Estado, en su arficulo 194° y la Ley Orgdnica de
Municipalidades N 27972, en el articulo Il del Titulo Preliminar establecen: "Que, los gobiernos
locoles gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomia que la Constitucidn Politica del Perd establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemno, administrativos y de
administracién, con sujecidn al ordenamiento juridico;

Que, La Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca es una persona juridica de derecho
publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya
finalidad es promover la adecuada prestacion de los servicios pUblicos locales, la inversion pdblica
y privada, el empleo y desarrolio integral, sostenible y arménico de su circunscripcidn con el objefo
de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes,
de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, mediante Convenio N° ...-201..-.ccoiiinennins se firma el Convenio entre el
....................................................... y la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, para la

Transferencia de recursos publicos para la elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto

to[=TaleTa a1l aTe (o (o LTRSS "- SNIP.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N°...... -201...-MDNC, se acordd aceptar y aprobar la
fransferencia de partida de ... . para financiar la elaboraciéon del
expediente técnico del proyecto denominado:;
et eeaestasaeeneraceneetsseassenentettntiactsestsesansterinenasannisersnsnsarnannieas "- SNIP. ...... ., por un monto
ascendente a$/. .......... PSPPSR PSPPIt con .../100 Soles);

_ Que, mediante Contrato de Servicios de Consultoria de Obra N° ....-201...-MDNC, se

contrata A la empresa ...oooveviiveniiicinenenen , para la supervisién de la elaboracién del expediente
técnico de proyecto denominado:
e tenneasnannaseneaneeseasetnetasetateneatestunottatesnrareranasesaratenerarernen "- SNIP. ......... :

Que, mediante Informe Técnico ADICIONALDE ......cccvvevvnnennee. defecha...de................
del 201...., emitido por el Representante Legal ......oovoiiiiiiicennnn. . hace mencién que el presente
Expediente Técnico tiene como fin de €JEBCUCION .....cvviiieiiieie e e s en e e e e
para ello el plazo total para la ejecucién de los servicios adicionales es de ...... dias naturales que
deberdn ser contados a partir de la agprobacién de la propuesta técnica econdmica del servicio,
por lo que en dicho plazo no estéd comprendido:

e Htiempo de revisidn por parte de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.

s Los plazos concedidos al Consultor para el levantamiento de observaciones.

e Las Coordinaciones a nivel de conformidad con las entidades prestadoras de servicios
publicos.



Que, mediante Carta N° ....-2017/....., de fecha .....de ......... ... del 201..., el Representante
ComMUNAE cennieieciceiiiii e . hace entrega de la propuesta econdmica ADICIONALES POR
............................................................................................ del proyecto denominado:
o eevesesenssesmessensasessessnssssestesasessnmnssenseetsestotenaettsaseststonensaratisantstestrnsaenietorasenase "o SNIP. coenreenenes

Que, mediante Carta N° ...... -2017-...... , el Representante Legal de .........ccoeeieeenin. hace
enfrega de la documentacién redactada en el cuaderno de proyecto donde se evidencia
cambio e inclusiones al proyecto que serdn motivo de ampliacién de plazos y adicionales, dicha
informacion fue proporcionada en su momento a la Gerencia de Infreestructura Desarrollo Urbano
y Rural; por lo que la supervisién recomienda aprobar la ampliacion y adicionales de obra, como
se demuestra en el cuaderno de proyecto;

Que, con Resolucion de Alcaldia N° ........... -2017-A/MDNC, de fecha ....de ................ de
201... y con Resolucidon de Alcaldia N° ....... -2017-A/MDNC, de fecha ....de ............. de 201..., se
aprueba el Expediente Técnico de Adicional N°..... yla Ampliacién de Plazo N° ....... correspondiente
ol Adicional del Expediente Técnico N° ... del proyecto denominado
et evenensnensassasenessestsssassrnsarreaansnsennasnannas "~ SNIP. .......... ;
Que, con Carta N° ....... -2017...... de fecha .... de ........ del afio ........, el Representante Legal de
.............................. , comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Cojamarca que
confecha........... el proyectista a cargo de la Elaboracién del Expédiente Técnico de Consultoria

de Obra, presentd el informe final dentro del plazo establecido, recepciondndose como
corresponde;

Que, mediante Carta N° ............ <2017 (it ,defecha....de .....ccccevenet del presente
afo, el Representante Legal de ........cceeiiiiiiiiiiiinnnne , notifica al ..o scbre las
observaciones del Informe Final de Consultoria de Obra, adjuntdndose el Informe Técnico Final
para el levantamiento de observaciones en un plazo méximo de ....... {.....) dias calendarios;

Que, con Carta N° ...... -2017 ..., de fecha ....de .......... del 201..., el Representante Legal
A€ ittty comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
sobre la Recepcion del Informe Final de Consultoria de Obra, informdandole las observaciones que
se han notificado al proyectista, como el plazo oforgado para ser subsanado dichas
observaciones;

Carta N° ..../2017-......... , Registro ....... , de fecha .... de ......... de 201.., mediante el cual
.............. , presenta el expediente técnico Proyecto denominado:
OO TP " a la entidad con opinién favorable, luego de

haberse levantado las observaciones formuladas.

Que, la Constitucion Politica del Pery, en su articulo 194, reconoce a los Gobiernos Locales
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia; senalando que la
estructura orgdnica del Gobierno local la conforman el Concejo Municipal como érgano
normativo y fiscalizador y la Alcaldic como érgano ejecutivo; asimismo el numeral 1 del articulo
195, establece gue las Municipalidades, en ejercicio de su autonomia politica, econdmica y
v administrativa, tienen competencia exclusiva para aprobar su organizacién interng;

Que, la Ley N° 27658 Marco de Modernizacion del Estado, declard al Estado en proceso de
modernizacidn en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y
procedimientos, con la finalidad de mejorarla gestion pdblica y construir un Estado democrdtico,
descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades establece que los Gobiernos Locales
gozan de autonomia, politica, econdmica y administrafiva en los asunios de su competencic;
siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal funcionamiento de
la institucion a través de la adecuada implementacién y aplicaciéon de los mecanismos vy
procedimientos establecidos por los Sistemas Administrativos y de Control interno del Sector PUblico
para el desarrollo de la Gestidn Administrativa Institucional;

Que, la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca es und persona juridica de derecho

publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya
finalidad es promover la adecuada prestacidn de los servicios pUblicos locales, la inversidn publica
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y privada, el empleo y desarrollo integral, sostenible y arménico de su circunscripcion con el objeto
de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes,
de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, de acuerdo al Arficulo 9. De Ley 30225 lLey de Contrataciones del Estado la
Responsabilidad, estd en Todas aquellas personas que intervengan en los procesos de conitratacién
por o a nombre de la Entidad, conindependencia delrégimen juridico que los vincule con estq, son
responsables, en el ambito de las actuaciones que redlicen, de efectuar contrataciones de
manera eficiente, maximizando los recursos pUblicos invertidos y bajo el enfoque de gestién por
resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y su reglamento y los
principios, sin perjuicio de los mdrgenes de discrecionalidad que se oforgan; De corresponder la
determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen
juridico que los vincule con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y pencles que
correspondan;

Que, de acuerdo al Articulo 10. De la Ley 30225 Ley de contrataciones del Estado Supervision
de la Enfidad: La Entidad en todos sus niveles debe supervisar, directamente o a través de terceros,
todo el proceso de contratacion. El hecho de que la Enfidad no supervise los procesos, no exime
al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder;

Que, de conformidad a lo establecido en el Arficulo 21, de ia Ley 30225 Ley de
contrataciones del Estado Procedimientos de seleccidn  Una Em‘idod puede contratar por
medio de licitacion pGblica, concurso pUblico, adjudicacién simplificada, seleccién de
consultores individuales, comparacion de precios, subasta inversa electronica, contratacion
directa y los demds procedimientos de seleccion de alcance general que confemple el
reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados o
compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratacion publica;

Que, de conformidad a lo prescrito en el Articulo 159.- Inspector o Supervisor de Obras, del
Reglamento de la Ley Vigente; indica que, durante la ejecucién de la obra, debe contarse, de
modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, segin corresponda. Queda
prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o
servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mieniras que el supervisor es una persona
natural o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica,
esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra;

Que, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que toda obra publica deberd
contar con un inspector o supervisor de obra quien deberd permanecer en ésta de modo
permanente, para verificar que el contratista ejecute la obra dentro de los pardmetros de calidad,
precio, plazo y obligaciones segun las disposiciones establecidas en el contrato;

Que, la normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos y
vinculados entre si, sin hacer alusidn a asuntos concretos o especificos, de conformidad con lo
dispuesto por el literal o) del articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, y la
Tercera Disposicion Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF;

Encuentran vinculadas a la aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo N° 1017 (en adelante, la "Ley", y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 184-2008-EF {en adelante, el "Reglamento"); por tanto, serd absuelta bajo sus
alcances;

Que, debe sefialarse que el numeral 41.6 del arficulo 41 de la Ley establecia que "El
contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ojenas a
su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual.”;

Que, visto el Informe N° ...... -2017-....... y el informe N° .....-2017-.......... , de la Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, en la que se emite Opinidn Favorable para la
aprobacién del Expediente y Ratificado por el Informe Legal N° ... de fecha....de ...... de 201...;

Que, el Expediente Técnico, es el conjunto de documentos de cardcter técnico y/o
econdmico que permiten la adecuada ejecucidn de una obra, que contiene:: memoria
descriptiva, éspecificaciones técnicas, planos de ejecucién de obra, metrados, presupuesto de
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obra, fecha de determinacién del presupuesto de obra, andlisis de precios, calendario de avance
de obra valorizado, férmulas polindmicas vy, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geolégico, de impacto ambiental u otros complementarios, ello de conformidad con el Anexo de
Definiciones del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Conirataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, sobre Expediente Técnicc de Obra;

Que siendo ello asi, se ha cumplido con los par@metros establecidos en la Directiva
aprobada por Resolucién de Coniraloria N° 195-88-CG, siendo procedente la Aprobacién;

Por tales consideraciones y de conformidad al Art. 20° de la Ley Orgdnica de
Municipalidades N° 27972; Resolucién de Alcaldia N° 138-2017-A/MDNCA, que se designa en el
cargo y delega funciones administrafivas a la Gerencia Municipal para el afio 2017:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Ila Obra denominada:
“ ". SNIP. ...ccceeeeeeeess Siendo su Monto de

Inversién ascendente aS/ .............. Y. SRR con ..../100 Soles); con
un Plazo de Ejecucién de ........... dias calendario, bagjo la modalidad de .........ccoeiiiiiiiniinnennn

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administracién y Finanzas Oficina de Logistica
y, Gerencia de Infraestructura Municipalidad Distrital de Nueva Cajomarca, efectuar las acciones
que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Resolucién

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolucion ala Gerencia de Infraestructura, Division de
Obras, Gerencia de Administracién y Finanzas — Oficina de Logistica, para su conocimiento y fines
pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

; ',"/I(;.\?PUD DD/‘S’%-'.",‘
1/ Sfesesennansasnn A
[Z( ASESORIA \Z|

JURIDICA J.,-

VA ikt .
) A

\'ffkq X\‘FQ-:“
R EA_J_P\‘L#

S

| &



MODELO DE RESOLUCION DE ADICIONAL DE OBRA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°........ -2017-A/MDNC

Nueva Cagjomarca, ... de .............. de 201....
EL SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

VISTO:

Informe N° ....-2017-GIDUR/MNDC v proveido de fecha ... de ............... del 201..., con el
cual solicita la emisién del acto Resolutivo Correspondiente, a pedido del Jefe de la Division de Obras
respecto al Adicional de Obra N° ...... en la Eloboracidn del Expediente Técnico de la Obra
OO OPSTOUR PP ", con cédigo SNIP ...... ; el mismo que es
derivado a esta Asesoria Juridica para proyectar el respectivo Acto Resolutivo; en total de .......... (...)

folios Utiles:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, concordante con el articulo I del Titulo
Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, sefiala que las Municipalidades
provinciales y distritales son dérganos de gobiernos locales que gozan de autonomia politica,
econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia radicando en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de ‘administracién, con sujecién al
ordenamiento juridico.

Que, en mérito al Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N°
27972, prescribe: “Que, los gobiermos locales gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Perd
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administracidn, con sujecidn al ordenamiento juridico.

Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo X del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica
de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que los gobiemos locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestacion de los servicios publicos y desarrollo integral, sostenible y
armédnico de su circunscripcidn, en forma permanente e integral, para viabilizar el crecimiento
econdémico, con justicia social y sostenibilidad ambiental.

Que, la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, viene elaborando el e‘xpediérﬂe técnico

5] PIOYECTO AENOMINAAO “..eeieeeeereereseeteeeeseesesaesssenssteatsstsstssesssassesesssessessasssssassstsssessasssssssssen ,

0 \
Rl /}ton codigo SNIP .. -
4./
N
\‘“ -2017-... de del 201..., la supervision

Que, con Carta N° ...
[ 2 (o] 12 Lo TS S , por lo
Lo LI N (=Tol ol 011= oo Lo U g

Que, con Carta N° ...-2017-GIDUR/MDNC, de fecha ... de ............. del 201..., la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, solicitaal ..., la entrega del detalle
de trabagjos adicionales y mediante Carta N°......... -2017/...... ,defecha....de .......cooeninnns del 201...,
v , hace entrega a la supervision la propuesta econdmica por la prestacién
adicional correspondiente a la elaboracion del expediente técnico

Que, con carta N° ...-2017-...., de fecha ... de ............... del 201..., €l oerrviiieiieeeeeee,
hace enfrega a la supervmon Io propuesto econdmica por la Prestacién adicional POR
.......................................................................................................... y con Carta N° .....-2017-
..... lasupervisién ..., de fecha ... de ...l del 2010, emife el sustento de los frabajos
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complementarnios .......cceivriiieierinaennn.. los mismos que serdn motivo de ampliacidon de plazo vy
adicional; asimismo recomienda aprobar la ampliacion y adicional del proyecto denominado
L SO UUI YOO reeees”s €coOn cédigo SNIP ........,
debido a que cumple con la'cuarta causal para una ampliacién de plazo como lo indica el capitulo
VIl del Titulo It en el Articulo N° 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pues
cuando se aprueba la prestacion de adicional, siempre y cuando afecte el plazo, el Contratista
ampliard el plazo de las garantias que hubiera otorgado.

Que, el monto total de la Aprobacidén de Expediente de Adicional N° ...... asciende a §/. ........
U PP con.../100 Soles).

El plazo de elaboracion de esta prestaciéon adicional es de s............. (.....) dias calendario,
considerando que no existe inconvenientes CON reSPECTO Qluiviiiieiiiir i e

Que, con Informe N° .....-2017-GIDUR/MDNC, de fecha .... de .............. del 201..., el Gerente de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural concluye que se debe aprobar el Expediente de Adicional
N° ..., del proyecto denominCO “.uee.cceiiiiiiiiiiiesesee s ercre s eeseanee s e e res s e e s s e sra s i ",
con cédigo SNIP ......... ; por un monto ascendente a §/........... (e con .../100

Soles).

Que, segUn el Articulo &. De la Ley 30225 Ley de confrataciones del Estado; La Organizacion de
los procesos de contratacién. Los procesos de confratacién son organizados por la Entidad, como
destinatario de los fondos publicos asignados a la Contrataciéon; Mediante convenio:una Entidad
puede encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de seleccion.

Que, de acuerdo al Articulo 8. De la Ley 30225, Ley de Contracciones del Estado; Funcionarios,
dependencias y érganos encargados de las confrataciones se encuentran encargados de los
procesos de contratacién de la Entidad:

a) El Titular de la Enfidod que es la mds alfa autoridad  ejecutiva, de  conformidad
con sus normas de organizacion, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento
para la aprobacién, autorizacion y supervision de los procesos de contratacién de bienes,
servicios y obras.

b) E Area Usuaria que es la dependenciacuyas necesidades pretenden ser atendidas
con determinada contratacion o, que dadasu especialidad y funciones, canaliza
los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la
planificacion de las contrataciones, y redliza la verificacién técnica de las confrataciones
efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad.

c) H Organo encargado de las contrataciones que es aquel drgano o unidad orgdnica
que realiza las actividades relativas a la gestion del abastecimiento alinterior de una Entidad,
incluida la gestién administrativa de los contratos.

Que, de acuerdo al Aticulo 9. De Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado la Responsabilidad,

Entidad, conindependencia delrégimen juridico que tos vincule con esta, son responsables, en el Gmbito

D UA , . Ly
vb( P 2.t estd en Todas aguellas personas que intervengan en los procesos de contratacion por o a nombre de la

JURID -
2\ 184, )+ J} de las actuaciones que redlicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los
<
) e
Q

recursos publicos invertidos y bajo el enfoque de gestién por resulfados, a través del cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los mdrgenes de
discrecionalidad que se otorgan; De corresponder la determinacion de responsabilidad por las
confrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que los vincule con la Entidad, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles y penales que comrespondan.

Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo 21. De la Ley 30225 Ley de contrataciones del
Estado Procedimientos de seleccién Una Entidad puede confratar por medio de licitacién
pUblica, concurso poblico, adjudicacién simplificada, seleccidn de consultores individuales,
comparacién de precios, subasta inversa electronica, contratacion  directa  y  los  demds
procedimientos de seleccion de alcance general que contemple el reglamento, los que deben
respetarlos principios que rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que
incluyan disposiciones sobre contratacion publica.
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Que, de conformidad a lo prescrito en el Articulo 159.- Inspector o Supervisor de Obras, del
Reglamento de la Ley Vigente; indica que, durante la ejecucién de la obra, debe contarse, de modo
permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, segln corresponda. Queda prohibida ia
existencia de ambos en una misma obra. E inspector es un profesjonal, funcionario o servidor de la
Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o juridica
especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica, esta designa a una
persona natural como supervisor permanente en la obra;

Que, la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que toda cbra publica deberd contar
con un inspector o supervisor de obra quien deberd permanecer en ésta de modo permanente, para
verificar que el contratista ejecute la obra dentro de los pardmetros de calidad, precio, plazo y
obligaciones segun las disposiciones establecidas en el contrato; la normativa de contrataciones del
Estado, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre si, sin hacer alusion a asuntos concretos o
especificos, de conformidad con lo dispuesto por el literal o) del articulo 52 de la Ley de Contrataciones
del Estado, Ley N° 30225, v la Tercera Disposicion Complementaria Final de su reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Encuentran vinculadas a la aplicacidn de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo N° 1017 {en adelante, la "Ley"), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento”)!; por tanto, serd absuelta bajo sus alcances.

Debe sefialarse que el numeral 41.6 del articulo 41 de la Ley establecia que "E! coniratista puede
solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados.y que modifiquen el cronograma contraciual.”

Por su parte, el articulo 200 del Reglamento precisaba las causales por las cuales el contratista, ante
situaciones ajenas a su voluntad que modificaran la ruta critica del programa de ejecucién de obra
vigente, podia solicitar la ampliacién del plazo de ejecucién en los contratos de obra. Cabe sefialar
que estas causales estaban conformadas por: (i) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
al contratista, (i) Atrasos y/o pardiizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas
atribuibles a la Entidad, (i) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado vy, (iv) Cuando
se aprobaba la prestacién adicional de obra.

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado otorgaba al contratista el derecho a
solicitar la ampliacién del plazo de ejecucién de obra cuando se producian situaciones ajenas a su
voluntad —principalmente, atrasos y/o paralizaciones— que afectaban la ruta critica del programa
de ejecucidn de obra vigente, con la finalidad de extender el plazo de ejecucién de obray, de esta
manera, reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas o adecuar el plazo de ejecucién
de obra a las modificaciones del contrato ordenadas por la Entidad.

Que, es importante indicar que el articulo 201 del Reglamento detailaba el procedimiento para
solicitar la ampliacién del plazo en los contratos de obra.

Al respecto, el primer pdrrafo del referido articulo sefialalba que "Parg que proceda una ampliacién
de plazo (...}, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su
residente, deberd anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criteric ameriten
ampliacién de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido el hecho invocado, el
coniratista o su representante legal solicitard, cuantificard y sustentard su solicitud de ampliacion de
plazo ante el inspector o supervisor, segln corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica
del programa de ejecucidn de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la
culminacién de la obrg;

Que, teniendo en cuenta los considerandos precedentes y la normatividad en mencidn, es
necesario emitir el acto administrativo que corresponden, tal como lo estipula la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, vigente enero 2016.
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Por tales consideraciones y de conformidad al Art. 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades
N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional del N° ... del Proyecto

AN OMINOAO: “eereriiieieerertereeansnerantonsoncnesonsacsossstssmsresrtstastasttsesestosessrersrssssnassasassasenssasssonnss ", con
codigo SNIP ......... ; por un monto ascendente A S/...( vvvvriiniiiiien e con ..../100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administraciéon y Finanzas y
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Nueva
Cajomarca, efectuar las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente
Resolucion

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resclucidn a la Gerencia de Infraestructura, Division de
Obras, Gerencia de Administracién y Finanzas y Oficina de Abastecimiento; para su conocimiento y
fines pertinentes.

REGISTRESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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MODELO DE RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO

RESOLUCION DE ALCALDIA N° ...... -2017-A/MDNC

Nueva Cajamarca, .....de .....cooveenee de 207 ....

EL SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

VISTO:

informe N° .....-2017-GIDUR/MNDC vy, Proveido de fecha ....de ......c...o.u 201..., con el cual solicita
la opinidn legal que corresponda, a solicitud del .....eeninieniiene respecto ala Ampliacién de Plazo
N° en ia Eloboracién del Expediente Técnico de ia Obra
LSy UURUI I PPN " el mismo que es
derivado a esta Asesoria Juridica para proyectar el respectivo Acto Resolutivo; en total de ....... (---)

folios Utiles;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucidn Politica del Per(, concordante con el articulo it del Tiiulo
Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, sefiala que las Municipalidades
provinciales y distritales son érganos de gobiemos locales que gozan de autonomia politica,
econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia radicande en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraciéon, con sujecidn al
ordenamiento juridico.

Que, en mérito al el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley
N° 27972, prescribe: "Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdémica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que ta Constitucién Politica del Perd
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, de conformidad a lo establecido en el Articulo X del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica
de Municipalidades — Ley N° 27972, establece que los gobiermnos locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestacién de los servicios publicos y desarrollo integral, sostenible y
ormonlco de su cwcunscnpcnon en formc permcnen're e integral, para viabilizar el crecimiento

:ﬁ“.

;’3" Que, mediante Convenio N° ...... 200 - .sefirmaelConvenioentre .....oooviiiiiiiiiniencn. Y

/ la Municipalidad Distrital e Nueva Caojamarca, para la Transferencia de recursos publicos para la
eloborocnon del Expediente Técnico del Proyecto denominado:
........................................................................................................... "- SNIP. ..............

Que, mediante Acuerdo de Consejo N° ... -201...-MDNC, se acordd aceptar y aprobar la
transferencia de partida de ....coivveiiiieviiiiciniiiecee, , para financiar la elaboracién del expediente
técnico del proyecto denominado:
et ereeene e ren e enre e enene s ta s an e et sanan e s aeenean e e e e e en eesan e nnaennannnn "- SNIP. ............ , por un monto
ascendente a§/. .......... (et con .../100 Soles).

Que, mediante Contrato de Servicios de Consultoria de Obra N° ....-201...-MDNC, se contrata a

(o r=10 0T o) (=1 o RO SR , para la supervisién de Ia elaboracién del expediente técnico
de proyecto denOMINAAO: M. ... rrirrresrrerrrenccerereecerrernreressarerassasesesensanssassasssannsnsensasnsannes "= SNIP.
Que, con Resolucién de Alcaldia N° ...-2017-A/MDNC, de fecha ... de ............ de 201..., se
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aprueba el Expediente Técnico de Adicional de Obra N° ...

Que, el monto total de la Ampliacién del Piazo N° ....., referente al Adicional de Obra N° ... del
Expediente Técnico que asciende A S/. .....oooviiriiiiiiiiiniinienri con ...../100 Soles).

Que, con Carta N° ..... -2017-/....., la empresa Confrafista ..., hace llegor ala
entidad la Solicitud de Ampliacién de Plazo N°....... de la entrega del Informe Final, por aprobacion
del Presupuesto Adicional N° ...... por un periodo de ........... (...) dias calendarios, argumentando
respectivamente las causales.

Que, con documento de laref. {...) el supervisor de obra aprueba la Ampliacién de Plazo por la

cantidad de............... (....} dias calendarios contados a partir de la fecha programada del dia de
culminacién de obra, teniendo como nueva fecha la culminacion del dia ... de ............ del 201...

EL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de ............. (---.) dl'as"CoIendcrios-, contados a partir
de la fecha programada del dia de culminacién de obra, teniendo como nueva fecha de
culminacién el dia ...... de cvriiienennes del 201....

Que, segUn el Articulo é. De la Ley 30225 Ley de contrataciones del Estado; La Organizacién de
los procesos de contratacion Los procesos de contratacion son organizados por la Enfidad, como
destinatario de los fondos publicos asignados a la Contratacién; Mediante convenio una Entidad
puede encargar a ofra Entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de seleccion.

Que, de acuerdo al Articulo 8. De la Ley 30225, Ley de Contfracciones del Estado; Funcionarios,
dependencias y érganos encargados de las contrataciones se encuentran encargados de los
procesos de contratacién de la Entidad:

a) E Tiular de la Enfidad que es la mds alta autoridad  ejecutiva, de  conformidad
con sus normas de organizacidn, que ejerce las funciones previstas enfa Ley y sureglamento
para la aprobacién, autorizacion y supervision de los procesos de contratacién de bienes,
servicios y obras.

b} El Area Usuaria que es la dependenciacuyas necesidades pretenden ser atendidas
con determinada contratacién o, que dadasu especialidad y funciones, candliza
los requerimientos formulados por ofras dependencias, que colabora y parficipa en la
planificacién de las contrataciones, y redliza la verificacién técnica de las confrataciones
efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad.

c) E Organo encargado de las contrataciones que es aquel érgano o unidad orgdnica
que realiza las actividades relativas a la gestidn del abastecimiento alinferior de unaEntidad,
incluida la gestion administrativa de los contratos.

EN “I{. ) Que, de acuerdo al Articulo 9. De Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado la Responsabilidad,
% k;'»m@;} estd en Todas aquellas personas gque intervengan en los procesos de confratacidén por o a nombre de la
wee®  Enfidad, conindependencia del régimen juridico que los vincule con esta, son responsables, en el dmbito
de las actuaciones que redlicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando [os
recursos publicos invertidos y bajo el enfoque de gestidn por resuitados, a través del cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los mdrgenes de
discreciondlidad que se otorgan; De corresponder la determinacién de responsabilidad por las
contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen juridico que los vincule con la Entidad, sin perjuicio

de los responsabilidades civiles y penales que correspondan.

kY

Que, de conformidad a lo establecido en el Adiculo 21. De la Ley 30225 Ley de contrataciones del
Estado Procedimientos de seleccién Una Entidad puede contratar por medio de licitacién
pUblica, concurso piblico, adjudicacion simplificada, seleccidn de consultores individuales,
comparacién de precios, subasta inversa electrénica, contratatién directa  y los demds
procedimientos de seleccién de alcance general que contemple el reglamento, los que deben
respetarlos principios que rigen las contratacionesy los tratados o compromisos internacionales que
incluyan disposiciones sobre contratacion publica.

Que, de conformidad a lo prescrito en el Articulo 159.- Inspector o Supervisor de Obras, del
Reglamento de la Ley Vigente; indica que, durante la ejecucidn de la obra, debe contarse, de modo
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permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, segun corresponda. Queda prohibida la
existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la
Entidad, expresamente designado por esta, mieniras que el supervisor es una persona natural o juridica
especialmente coniratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica, esta designa a una
persona nafural como supervisor permanente en la obra;

Que, la normativa de conirataciones del Estado ha previsto que toda obra publica deberd contar
con un inspector o supervisor de obra quien deberd permanecer en ésta de modo permanente, para
verificar que el contratista ejecute la obra dentro de los pardmetros de calidad, precio, plazo vy
obligaciones segun las disposiciones establecidas en el contrato;

La normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre s,
sin hacer alusidén a asuntos concretos o especificos, de conformidad con lo dispuesto por el literal o)
del articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, y la Tercera Disposicion
Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Encuentran vinculadas a la dplicacién de la Ley de Confrataciones del Estado, aprobadd mediante
Decreto Legislativo N° 1017 (en adelante, la "Ley"), ¥ su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento’)!: por tanto, ser& absuelta bajo sus alcances.

Debe sefialarse que el numeral 41.6 del articulo 41 de la Ley establecia que "El contratista puede
solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones djenas o su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual.”

Por su parte, el articulo 200 del Reglamento precisaba las causales por las cuales el contratista, ante
situaciones ajenas a su voluntad que modificaran la ruta critica del programa de ejecuciéon de obra
vigente, podia solicitar la ampliacién del plazo de ejecucién en los contratos de obra. Cabe seAalar
que estas causales estaban conformadas por: (i) Atrasos y/o paralizaciones por causas No atribuibles
al contratista, (i) Afrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas
atribuibles a la Entidad, {iii) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado v, (iv) Cuando
se aprobaba la prestacién adicional de obra.

Como se aprecia, la normativa de conirataciones del Estado otorgaba al contratista el derecho a
solicitar la ampliacién del plazo de ejecucion de obra cuando se producian situaciones gjenas a su
voluntad -principalmente, atrasos y/o paralizaciones— que afectaban la ruta critica del programa
de ejecucién de obra vigente, con la finalidad de extender el plazo de ejecucion de obray, de esta
manera, reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas o.adecuar el plazo de, ejecuciéon
de obra a las modificaciones del contrato ordenadas por fa Entidad. ' '

£ ,DAD :
Rl .‘3/?;\
£ % %Que, es importante indicar que el articulo 201 del Reglamento detallaba el procedimiento para

%ﬂ ljSE ?ORI A f,ﬁ $olicitar la ampliaciéon del plazo en los contratos de obra.
| JURIDICA /o

/4 Al respecto, el primer pdrrafo del referido articulo sefialaba que "Para que proceda una ampliacién

S P . " . .
“Aeoarmts” de plazo (...), desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por infermedio de su

residente, deberd anotar en el cuademo de obra las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliacién de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido el hecho invocado, el
contrafista o su representante legal solicitard, cuantificard y sustentard su solicitud de ampliacion de
plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica
del programa de ejecucidn de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la
culminacién de la obra;

Por lo que, contando con la Opinién Favorable, es Procedente expedir es acto Resolutivo, para
formalidad legal que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de contrataciones Estado vy
su Reglamento.

Que, teniendo en cuenta los considerandos precedentes y la normatividad en mencién, es
necesario emifir el acto adminisirativo que corresponden, tal tomo lo estipula la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, vigente enero 201...

feo



Por tales consideraciones y de conformidad al Art. 27° de la Ley Orgdnica de Municipalidades
N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER la AMPLIACION DE PLAZO N° .... correspondiente al ADICIONAL DEL
EXPEDIENTE TECNICO N° .... del proyecto denominddo: " .....cvererimirereriescsircsencecses st innie s nenenes Y-
SNIP. .......... ; por plazo de ...... dios calendarios, contados a partir de la fecha programada del dia
de culminacidn del expediente técnico, teniendo como nueva fecha de culminacién el dia ...... de

.............. del 201.......

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracién y Finanzas y
Gerencia de Infraestructura Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, efectuar las acciones que
resulten necesarias para el cumplimiento de Ia presente Resolucion

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolucién a la Gerencia de Infraestructura, Divisién de
Obras, Gerencia de Administracién y Finanzas y Oficina de Abastecimiento; para su conocimiento y
fines pertinentes.

REGISTRESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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GUIA POR FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

I OBJETIVO
El objetivo de la presente guia es convertirse en una herramienta Util y practica para
el comité de seleccion en caso se advierta indicios de documentacion falsa. Se
centra en las siguientes cuestiones principales:

I CONCEPTOS BASICOS

El concepto de falsificacion se utiliza en la presente guia para abarcar todo tipo de
alteraciones ilegales de documentos: imitacion, falsificacion, contenidos falsos, etc.
Un documento falsificado es un documento respecto del cual se-ha alterado la
verdad: esto significa que el documento no concuerda con la realidad. La alteracién
puede ser:

v Fisica: un documento puede modificarse fisicamente, por ejemplo mediante la
tachadura de elementos o referencias, la adicion manuscrita de informacién
que altera el documento, etc.

v Intelectual: el contenido del documento no se corresponde con la realidad, por
ejemplo, aparece una falsa descripcion de los servicios prestados, contenido
falso en un informe, firmas falsas en una lista de asistencia, etc.

Todos los tipos de documentos que los beneficiarios presentan para obtener
subvenciones, para participar en un proceso de contratacién publica o para el
reembolso de gastos pueden verse afectados por la falsificacion:

e Contratos

e Documentos de identidad

e Curriculos

¢ Garantias bancarias

e« Balances

. féig.ﬁ,‘DAD,_é_/&)- e Facturas (en papel o electrénicas)
Hf enseassnasene KA e Informes
#2[ ASESORIA |23 :
L\ JURIDICA /% e Fichas de control
"""""" ] + Listas de asistencia
» Sitios web
o Otros
ll. ASPECTOS JURIDICOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 1341, DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA
LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda,
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley,
cuando incurran en las siguientes infracciones:

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).



(...)

50.2 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o penales por la misma infraccion, son:

a) Multa: Es la obligacion pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto
econémico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%)
de la propuesta econémica o del contrato, segun corresponda, en favor del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), por la comision de
las infracciones establecidas en los literales a), b), d), k), 1), m), n) y o).

Si no se puede determinar el monto de la propuesta economica o del contrato se
impone una multa entre cinco (05) y quince (15) UIT. La resolucion que imponga la
multa establece como medida cautelar la suspension del derecho de participar en
cualquier procedimiento de seleccion, procedimientos para implementar o mantener
Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no
sea pagada por el infractor. El periodo de suspension dispuesto por la medida
cautelar a que se hace referencia, no se considera para el computo de la
inhabilitacion definitiva.

Esta sancion es también aplicable a las Entidades cuando acttien como proveedores
conforme a Ley, por la comision de cualquiera de las infracciones previstas en el
presente articulo.

b) Inhabilitacién temporal: Consiste en la privacion, por un periodo determinado
del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de seleccion, procedimientos
para implementar o mantener Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco y de
contratar con el Estado. Esta inhabilitacién es no menor de tres (3) meses ni mayor
de treinta y seis (36) meses ante la comision de las infracciones establecidas en los
literales c), e), f), @), h), i) y k), y en caso de reincidencia en la infraccion prevista en
los literales m), n) y o). En el caso de la infraccion prevista en el literal j), esta
inhabilitacion es no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60)
meses.

c) Inhabilitacion definitiva: Consiste en la privacion permanente del ejerc:lmo del
derecho a participar en cualquier procedimiento de seleccion y procedlmlentos para
implementar o mantener Catélogos Electronicos de Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado. Esta sancion se aplica al proveedor que en los Ultimos cuatro (4) afios
ya se le hubiera impuesto mas de dos (2) sanciones de inhabilitacion temporal que,
en conjunto, sumen mas de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la infraccion
prevista en el literal j), en cuyo caso la inhabilitacién definitiva se aplica directamente.
La inhabilitacién o multa que se imponga no exime de la obligacién de cumplir con
los contratos ya suscritos a la fecha en que la sancién queda firme.

50.3 El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los
mecanismos de cobro de la multa impuesta, las formas de aplicar sanciones a
consorcios, la gradualidad y proporcionalidad de la imposicién de la sancidén y demas
reglas necesarias.

En el caso de consorcio, la sancién recae sobre el integrante que haya incurrido en
alguna o algunas de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 de la presente
ley; tratandose de declaraciones juradas y toda informaciéon presentada en el
procedimiento de seleccion, solo involucra a la propia situacion de cada integrante.
50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones
prescriben a los tres (3) afios conforme a lo sefialado en el reglamento.

Tratdndose de documentacién falsa la sancion prescribe a los siete (7) afios de
cometida.



50.5 Cuando para la determinacion de responsabilidad, sea necesario contar,
previamente, con decision judicial o arbitral, el plazo de prescripcion se suspende
por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de
prescripcion se suspende cuando el Poder Judicial ordene la suspension del
procedimiento sancionador.

50.6 Las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). La
publicacién de los sancionados incluye informacion de los socios o titulares y de los
integrantes de los érganos de administracion, asi como el récord de sanciones de
los Ultimos cuatro (4) afios, de conformidad con el procedimiento previsto en el
reglamento.

50.7 Son causales de graduacion de la sancién, atn por debajo del minimo previsto,
la ausencia de intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado minimo de dafio
ala entidad, el reconocimiento de la infraccién antes que sea detectada, la ausencia
de sanciones anieriores, la conducta correcta dentro del procedimiento sancionador,
y la adopcién e implementacion, después de la comision de la infraccién y antes del
inicio del procedimiento sancionador de un modelo de prevenciéon debidamente
certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y caracteristicas de la
contratacion estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idoneas para
prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el
riesgo de su comisioén. El Tribunal debe motivar su decisién de graduar la sancion.
La graduacion de la sancién prevista en este numeral no procede en el caso de los
literales ¢), d), j), ), n) y 0) del numeral 5§0.1 del presente articulo.

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF

Articulo 217.- Sanciones
Las sanciones que establece el Cédigo de Etica son las siguientes:

a) Amonestacion.
b) Suspension temporal de hasta cinco (05) afios.
¢) Inhabilitacién permanente.

La graduacion de estas sanciones debe considerar criterios tales como la naturaleza
de la infraccion, la intencionalidad del infractor, la reiteracion de la conducta, los
motivos determinantes del comportamiento, el impacto de la conducta en el proceso
arbitral y el dafio causado. También debe considerarse la conducta del infractor
durante el proceso de determinacién de la infraccién ética asi como el
reconocimiento de la infraccion cometida antes que la misma sea declarada.

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de fa Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF

DECRETO SUPREMO N° 056-2017-EF

Articulo 32.-Procedimientos de seleccion



32.1. Para la contratacion de bienes, servicios en general, consultorias u obras, la
Entidad debe utilizar, segun corresponda, los siguientes procedimientos de
seleccion:

a) Licitaciéon Pablica.

b) Concurso Publico.

¢) Adjudicacion Simplificada.

d) Subasta Inversa Electronica.

e) Seleccion de Consultores Individuales.
f) Comparacion de Precios.

g) Contratacion Directa.

La determinacion del procedimiento de seleccién se realiza en atencion al objeto de
la contratacién, la cuantia del valor referencial, y las demas condiciones para su
empleo previstos en la Ley y el Reglamento.

32.2. En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de
distinta naturaleza, el objeto se determina en funcién a la prestacion que represente
la mayor incidencia porcentual en el valor referencial de la contratacion.

Articulo 220.- Sanciones a Consorcios

220.1. Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo,
aplicandose a cada uno de ellos la sancién que le corresponda, salvo que, por
la naturaleza de la infraccion, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier
otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse
la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualizaciéon corresponde al
presunto infractor.

;quZ?"“ 220.2. A efectos de la individualizacion de la responsabilidad y conforme a lo
e\c,_\“’- . 0@\‘ establecido en el articulo 13 de la Ley, deberan considerarse los siguientes criterios:
j [ ASESOR[A" 13 a) Naturaleza de la Infraccién.
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N — < Este criterio solo podra invocarse ante el incumplimiento de una obligacién de
b ) . . .

\%Q.i;’l‘ caracter personal por cada uno de los integrantes del consorcio, en el caso de las

infracciones previstas en los literales ¢), i) y k) del articulo 50 de la Ley.
b) Promesa formal de consorcio.

Este criterio sera de aplicaciéon siempre que dicho documento sea veraz y su
literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisién de la
infraccion.

c) Contrato de consorcio.

Este criterio sera de aplicacion siempre que dicho documento sea veraz, no
modifique las obligaciones estipuladas en la promesa formal de consorcio y
su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comision de
la infraccion.

d) Otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto.



Se entiende como otro medio de prueba documental‘de fecha y origen cierto al
documento otorgado por una entidad publica en el ejercicio de sus funciones, a la
escritura publica y deméas documentos otorgados ante o por notario publico, segin
la Ley de la materia.

Para la aplicacién de este criterio la fecha cierta consignada en el documento debe
ser anterior a la fecha de comision de la infraccion.”

Articulo 227.- Inhabilitacién definitiva

La sancion de inhabilitacion definitiva contemplada en el literal c) del numeral 50.2.
del articulo 50 de la Ley se aplica:

1. Al proveedor a quien en los ultimos cuatro (4) afios se le hubiera impuesto mas
de dos (2) sanciones de inhabilitacién temporal que, en conjunto, sumen mas de
treinta y seis (36) meses. Las sanciones pueden ser por distintos tipos de
infracciones. :

2. Por la reincidencia en la infraccion prevista en el literal j) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, para cuyo caso se requiere que la nueva infraccion se produzca
cuando el proveedor haya sido previamente sancionado por el Tribunal con
inhabilitacion temporal.

Articulo 228.- Concurso de infracciones

En caso de incurrir en mas de una infracciéon en un mismo procedimiento de
seleccién y/o en la ejecucion de un mismo contrato, se aplica la sancion que resulte
mayor. En el caso que concurran infracciones sancionadas con multa e
inhabilitacién, se aplica la sancidén de inhabilitacién

pnmn Es pertinente indicar que la falsificacion de documentos constituye un ilicito, previsto
J,f’ovi*”p“‘b% y sancionado en el articulo 427° del Cédigo Penal, el cual tutela como bien juridico
7 "‘;\‘ la fe publica y la funcionalidad del documento en el trafico juridico y trata de evitar
4{f jSESOR[ = perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que
o tiRIDica /o realiza el Estado.
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'-“'QfLJ,A_\éﬁl ‘ Asimismo, el articulo 247 del Reglamento dispone que debe ponerse en

conocimiento del Ministerio Publico los hechos expuestos para que interponga la
accion penal correspondiente.

Iv. GRADUACION DE LA SANCION

Articulo 226.- Determinacion gradual de la sancién

226.1. Son criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitacién
temporal los siguientes:

a) Naturaleza de la infraccion.



b) Ausencia de intencionalidad del infractor. ‘

c) La inexistencia o grado minimo de dafio causado a la Entidad.

d) Reconocimiento de la infraccion cometida antes de que sea detectada.

e) Antecedentes de sancion o sanciones impuestas por el Tribunal.

f) Conducta procesal.

g) La adopcion e implementacion del modelo de prevencion a que se refiere el
numeral 50.7 del articulo 50 de la Ley. Dicho modelo debe contar con los siguientes
elementos minimos: (i) Un encargado de prevencién, designado por el maximo
érgano de administracion de la persona juridica o quien haga sus veces, segln
corresponda, que debe ejercer su funcién con autonomia. Tratandose de las micro,
pequefias y medianas empresas, el rol de encargado de prevencién puede ser
asumido directamente por el 6rgano de administracion, (ii) la identificacion,
evaluacién y mitigacién de riesgos para prevenir actos indebidos, actos de
corrupcién y conflictos de intereses en la contratacion estatal, (iii) la implementacion
de procedimientos de denuncia de actos indebidos, actos de corrupcion ©
situaciones de conflicto de intereses que garanticen el anonimato y la proteccién del
denunciante, (iv) la difusion y capacitacion periddica del modelo de prevencion, (v)
la evaluacién y monitoreo continuo del modelo de prevencion.

226.2. En el caso de los literales c¢), d), J), 1), n) y o) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, la graduacion no podra dar lugar a sanciones por debajo del minimo legal.

226.3. En los procedimientos sancionadores de competencia del Tribunal no se
aplican los supuestos eximentes establecidos en el articulo 236-A de la Ley N°
27444, dada la determinacion objetiva de la responsabilidad prevista en el numeral
50.1 del articulo 50 de la Ley.

V. FLUJO DEL TRAMITE AL DETECTAR POSIBLE _FALSIFICACION
DOCUMENTARIA POR PARTE DE LOS PROVEEDORESS

En caso se advierta indicios de documentacion falsa, mediante Nota de Coordinacién

Pt
jgx:hw;;;j se debe de comunicar de manera inmediata a la Gerencia de Administracion y
4 Q\ASEO%% Finanzas — Oficina de Logistica; quienes remitiran todos los actuados a la Jefatura
'--ﬂ{RstolggA JEl de Asesoria Juridica, y éste a su vez debe remitir a la Sala correspondiente del
2z """.":I; / tnbunal_, para re'allzar. todos los examenes que pueda hacerle de oficio, asi
S AT determinar la existencia de responsabilidad susceptibles de sancién; asimismo la
T Oficina de Asesoria Juridica, una vez remitido, debera tomar las acciones legales

que correspondan ante el Ministerio Publico y/o Poder Judicial, conforme expresa la
ley.



